

**Controlling stavu realizace projektu**

By Granteum, s.r.o. (spin-of VŠTE)

Zpracováno za období  
Datum zpracování:říjen 2020  
03.11.20Název projektu:  
Registrační číslo:Multimediální pomůcky pro výuku odborných předmětů bakalářského studijního programu na Katedře dopravy a logistiky  
8210-014Hlavní řešitel  
Správce rozpočtu  
Číslo interní zakázkyLižbetin, Ján, doc. Ing. PhD.  
Eva Greinerová, Dis.  
Zakázka: 05IRP014; Nákladové středisko 8210-014Poskytovatel dotace:  
Pravidla čerpání:VŠTE - Interní grant (Institucionální plán Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích pro roky 2019 – 2020)  
[https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor\\_pro\\_tvurci\\_cinnost/interni\\_grantova\\_soutez/ligs\\_2020/](https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/prorektor_pro_tvurci_cinnost/interni_grantova_soutez/ligs_2020/)Datum zahájení realizace projektu:  
Datum ukončení realizace projektu:úterý 10. březen 2020 datum uveřejnění výsledků v IS  
sobota 31. říjen 2020 dle harmonogramu výzvy - odevzdání ZZ

Projektový čas

**Základní informace o projektu**

Indikátory výstupy		Plánováno	Dosaženo	Termín plnění	Dosaženo %	Zbývá naplnit %	Dodržení harmonogramu/případné překročení termínu ve dnech
1	multimediální soubory přehratelné v běžně dostupných přehrávačích videí	4	4	sobota 31. říjen 2020	100,00%	0,00%	ok


Rozpočet		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		17 333,33 Kč	17 322,62 Kč	99,94%	10,71 Kč	0,06%	109,70 Kč

Neinvestiční položky		Rozpočet projektu	Čerpáno z rozpočtu	Profinancováno %	Zbývá k dočerpání	Zbývá profinancovat %	Náklady které nese příjemce
Celkem		17 333,33 Kč	17 322,62 Kč	99,94%	10,71 Kč	0,06%	109,70
1	Olympus outdoor camera	3 690,00 Kč	3 690,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
2	Trust GXT 252 + Emita plus streaming microphone	2 684,71 Kč	2 674,00 Kč	99,60%	10,71 Kč	0,40%	0,00 Kč
3	ADATA MICRO SD	552,85 Kč	604,70 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	51,85 Kč
4	SEAGATE - HARDDISK	3 113,05 Kč	3 113,05 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
5	Evolvo sigma T2, Full HD DVB-T2 H. 265/HEVC USB tuner	864,57 Kč	864,57 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
6	Cestovní náhrady	6 428,15 Kč	6 486,00 Kč	100,00%	0,00 Kč	0,00%	57,85 Kč

**Komentář:**Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 45 000; Cestovní náhrady = 10 000. Schválený rozpočet: Materiální náklady = 10 405,18; Cestovní náhrady = 6 928,15.  
Oprava analytického účtu (6/2020) -2684,71.

## Ukazatele průběhu projektu

### Ukazatel času



### Stav plnění výstupů

1 100,00%

Výstupy projektu po termínu plnění ve dnech:

0

### Stav čerpání rozpočtu

Celkový rozpočet

99,94%


Neinvestiční rozpočet

99,94%

Zatížen rozpočet příjemce nad rámec projektu:


109,70 Kč

### Ukazatele rizikovosti



**Riziko nenaplnění výstupů**  
Ukazatel vyhodnocuje průběžné plnění cílů a to od doby překročení poloviny doby realizace projektu, v potaz bere i dodržování harmonogramu dílčích cílů.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství dosažených výstupů, popřípadě pokud nebyl dodržen termín u některého z dílčích indikátorů.



**Riziko nedodržení rozpočtu**  
Ukazatel vyhodnocuje průběžné čerpání rozpočtu a to od překročení čtvrtiny realizace projektu, v potaz bere i zatížení rozpočtu příjemce nad rámec projektu.

Rizikovost projektu roste, pokud doba realizace překračuje množství vyčerpaných prostředků, popřípadě pokud byl zatížen rozpočet příjemce nad úroveň 5% rozpočtu projektu.