



Aktualizace odborné literatury pro Support centre

8210004/2020



V současné době je provozováno SC, zřízené s podporou předchozího projektu IGS *Vytvoření „Support centre“ pro předměty garantované KIPV*. V loňském roce bylo pořízeno zejména základní vybavení.

Na provozu Support centra se podílí zhruba polovina členů Katedry informatiky a přírodních věd a 2 studenti z navazujícího studia Logistiky. Zde mají vyučující pravidelně služby (konzultace) za účelem pomoci studentům s pochopením předmětů zajišťovaných KIPV. V současné době se jedná především o online konzultace. Aktuálně připravujeme online opakovací hodiny z matematiky a fyziky.

METODY A METODIKA

Hlavním cílem projektu bylo zabezpečení provozu Support Centra (dále SC), jeho vybavení základní aktuální literaturou a dokončení a vydání skript pro studenty. Dílčí cíle byly realizace služebních cest na prohloubení spolupráce s dalšími VŠ a odborná publikace.

Přidělené prostředky z oblasti „Materiální náklady“ byly využity na nákup odbornou literatury, která je uložena v místnosti D210P.

Externí služby byly čerpány zejména na recenzní posudky (dvoje skripta) a tisk skript Teorie rozhodování – řešené příklady a příklady na procvičování (autor dr. Čejka), Úvod do matematiky – aplikace obyčejných diferenciálních rovnic (autoři dr. Smetanová a dr. Náhlík).

Služební cesty byly realizované v menší míře než bylo původně plánováno.

PLÁNOVANÉ VÝSLEDKY

- Dvoje skripta.
- Aktualizace odborné literatury v Support centre.
- 1 článek odeslaný do recenzního řízení.
- Realizace služebních cest na další vysoké školy.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

- Vytvořeny dvojce skripta – cvičebnice z teorie rozhodování, 1. díl z Úvodu do matematiky.
- Nakoupena odborná literatura.
- Dvě publikace, které byly přijaty do sborníku z konference ICERI 2020 (minulé ročníky jsou evidované ve WoS).
- Bylo realizováno několik služebních cest. Vzhledem k nastalé situaci (Covid-19) méně než bylo původně plánováno.

Rozpočet žádosti: Materiální náklady = 60 000; Externí služby = 35 000; Cestovní náhrady = 25 000.

Schválený rozpočet: Materiální náklady = 20 024,19; Externí služby = 27 845,36; Cestovní náhrady = 20 784,44.

Vzhledem k tomu, že se neustále měnila situace v souvislosti s Covid-19, nemohly být v plné výši čerpány cestovní náhrady a průběžně muselo dojít k několika žádostem ke změně čerpání finančních prostředků. Podrobnosti jsou uvedené ve zprávě Controlling stavu realizace projektu.



Děkuji za pozornost

smetanova@mail.vstecb.cz

www.VSTE.CB.cz