

Akční plán VŠTE pro rok 2011

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
I - Kvalita a relevance	1. Zaujmout pozici výukové profesně zaměřené veřejné vysoké školy v rámci systému terciárního vzdělávání v ČR a stabilizovat tak VŠTE. Garantuje: dr. Vochozka	<ul style="list-style-type: none"> Zabezpečení transformace VŠTE jako otevřené vzdělávací instituce v rámci evropského prostoru cílené na regionální potřeby a skupiny. Garantuje: dr. Vochozka	1. Zpracování nové strategie rozvoje VŠTE nastavení DZ jako strategického plánu, aktualizace DZ jako taktického plánu a akčního plánu jako operativního plánu	Aktualizace DZ pro rok 2012 Akční plán pro rok 2012	prof. Váchal	31. 12. 2011
			2. Vytvoření softwaru pro tvorbu, evidenci a kontrolu plnění cílů a úkolů	Předávací protokol o užívání softwaru	dr. Vochozka	30. 9. 2011
		3. Spolupráce se středními školami	5 smluv o spolupráci 1 žádost o společný projekt (žadatelem bude SŠ)	Ing. Konečný	31. 12. 2011	
	Ing. Konečný			31. 12. 2011		
	4. Vyhodnocení plnění cílů za rok 2011		Analýza plnění cílů	dr. Vochozka	31. 12. 2011	
		<ul style="list-style-type: none"> Stabilizace pozice VŠTE na konkurenčním poli vysokoškolského vzdělávání a zajištění kontinuity školy diverzifikací zdrojů a průběžnou adaptací na požadavky regionu. Garantuje: Ing. Mulač	1. Získání dostatečného počtu přihlášek	2000 přihlášek ke studiu v řádných programech	Ing. Mulač	30. 9. 2011
	2. Zvýšení celkového počtu studentů		2500 přepočtených studentů	Ing. Mulač	31. 10. 2011	
	3. Zvýšení počtu studentů technických oborů		20 % přepočtených studentů v technických oborech	Ing. Mulač	31. 10. 2011	
	4. Projektová činnost na úseku praxí		1 podaná projektová žádost (žadatelem bude VŠTE)	Ing. Konečný	31. 12. 2011	

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
			5. Spolupráce s podnikovou praxí	3 upravené rámcové smlouvy o zajišťování praxí	Ing. Konečný	31. 12. 2011
				5 seminárních praxí realizovaných v podnicích	Ing. Konečný	31. 12. 2011
				1 zakázka získaná z podnikové praxe	Ing. Konečný	31. 12. 2011
				5 osob z podniků účastnících se informačních dnů o škole – prezenční listina	Ing. Konečný	31. 12. 2011
				10 oslovených podniků – zápisy (zprávy)	Ing. Konečný	31. 12. 2011
			6. Spolupráce s odbornými sdruženími	1 žádost o společný projekt (žadatelem bude sdružení)	Ing. Konečný	31. 12. 2011
			7. Spolupráce s orgány veřejné a státní správy	3 oslovené orgány – zápisy (zprávy)	Ing. Konečný	31. 12. 2011
				3 osoby účastnící se informačních dnů o škole – prezenční listina	Ing. Konečný	31. 12. 2011
			8. Kooperace	3 stáže prorektora v podnicích – zápisy (zprávy)	Ing. Konečný	31. 12. 2011
			9. VIP	1 zapojená VIP do výuky – záznam přednášky	Ing. Konečný	31. 12. 2011

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
I – Kvalita a relevance	2. Sjednocení získaných kompetencí absolventů jednotlivých programů VŠTE s Národním kvalifikačním rámcem a akreditace studijních programů v souladu s polytechnickým zaměřením školy. Garantuje: dr. Hrušková	• Předložení a získání nové akreditace studijního programu, oboru strojírenství (technický obor) v prezenční formě a akreditace oboru dopravy a přepravy v prezenční formě. Garantuje: dr. Hrušková	1. Kompletace žádosti o akreditaci	Žádost o akreditaci	dr. Hrušková	30. 4. 2011
			2. Předložení žádosti o akreditaci oboru Strojírenství na MŠMT	Doklad o předání žádosti na MŠMT	dr. Hrušková	10. 5. 2011
			3. Kompletace žádosti o akreditaci	Žádost o akreditaci	dr. Hrušková	15. 10. 2011
			4. Předložení žádosti o akreditaci oboru Doprava a přeprava na MŠMT	Doklad o předání žádosti na MŠMT	dr. Hrušková	31. 10. 2011
			5. Získání akreditace nového oboru	1 rozhodnutí o akreditaci	dr. Hrušková	31. 12. 2011
		• Důsledně uplatňovat deskriptory Národního kvalifikačního rámce (tedy soubory kompetencí) na jednotlivých stupních vzdělání. Garantuje: dr. Hrušková	1. Zajištění deskriptorů Národního kvalifikačního rámce	Deskriptory jako výstup projektu Q-RAM	dr. Hrušková	30. 4. 2011
			2. Harmonogram zapracování deskriptorů do již akreditovaných oborů	Harmonogram	dr. Hrušková	15. 6. 2011
			3. Zpracování nového profilu absolventa oboru Ekonomika podniku	Profil absolventa	prof. Váchal	30. 9. 2011
			4. Zpracování nového profilu absolventa oboru Stavební management	Profil absolventa	Ing. Konečný	30. 9. 2011
			5. Zpracování nového profilu absolventa oboru Konstrukce staveb	Profil absolventa	dr. Bednářová	30. 9. 2011
			6. Tvorba nového studijního plánu pro obor Ekonomika podniku	Studijní plán	prof. Váchal	31. 12. 2011
			7. Tvorba nového studijního plánu pro obor Stavební management	Studijní plán	Ing. Konečný	31. 12. 2011
			8. Tvorba nového studijního plánu pro obor Konstrukce staveb	Studijní plán	dr. Bednářová	31. 12. 2011

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
I – Kvalita a relevance	3. Zavádění moderních metod do výuky stávajících i nově akreditovaných programů a předmětů s důrazem na finanční a věcnou efektivnost výukového procesu. Garantuje: dr. Hrušková	• Příprava a realizace moderních výukových metod: projektové výuky, on-line výuky a e-learningových kurzů. Garantuje: dr. Hrušková	1. Vytvoření metodiky pro zavádění nových výukových metod (projektové výuky, e-learningu)	Metodika	dr. Hrušková	31. 8. 2011
			2. Zavedení e-learningu v jednom předmětu KEM	Připravený nový e-learningový kurz	dr. Opekarová	31. 12. 2011
			3. Inovace e-learningového kurzu podnikové ekonomiky	Inovovaný kurz	dr. Opekarová	31. 12. 2011
			4. Zavedení e-learningu v jednom předmětu KTAV	Připravený nový e-learningový kurz	dr. Bednářová	31. 12. 2011
			5. Zavedení e-learningu v jednom předmětu KCJ	Připravený nový e-learningový kurz	dr. Čaha	31. 12. 2011
			6. Zavedení projektové výuky v jednom předmětu KEM	Anotace inovovaného předmětu	dr. Opekarová	31. 12. 2011

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
I – Kvalita a relevance	4. Výchova a motivace pracovníků k realizaci tvůrčích aktivit s cílem zkvalitnění výukového procesu na VŠTE. Garantuje: prof. Váchal	<ul style="list-style-type: none"> Zkvalitnění procesu osobního hodnocení plánů rozvoje pracovníků s důrazem na růst jejich odbornosti a pedagogických dovedností a promítnutí výsledků hodnocení publikačních a pedagogických aktivit do osobního ohodnocení pracovníků. Garantuje: dr. Vochozka	1. Zavedení plánovacího modulu do systému hodnocení akademických pracovníků	Pokyn pro akademické pracovníky Předávací protokol o spuštění	dr. Vochozka	30. 9. 2011
		<ul style="list-style-type: none"> Zajištění většího podílu zapojení akademických pracovníků do projektových a do národních výzkumných aktivit s možností napojení i do mezinárodních programů a projektů s cílem zvýšit počet tvůrčích aktivit registrovaných v systému RIV. Garantuje: prof. Váchal	1. Předložení projektových žádostí výzkumného charakteru	3 žádostí	Ing. Straková	31. 12. 2011
		2. Předložení projektových žádostí rozvojového charakteru – OP VK	8 žádostí	Bc. Žemlička	31. 12. 2011	
		3. Předložení projektových žádostí rozvojového charakteru - FRVŠ	12 žádostí	Bc. Žemlička	31. 12. 2011	
		4. Předložení projektových žádostí v programu Leonardo	1 žádost	Bc. Žemlička	31. 12. 2011	
		5. Přijaté projekty v rámci IGA	2 projekty	prof. Váchal	31. 12. 2011	
		6. Zapojení pracovníků při přípravě projektových žádostí - KEM	10 osob	dr. Opekarová	31. 12. 2011	
		7. Zapojení pracovníků při přípravě projektových žádostí – KTAV	6 osob	dr. Bednářová	31. 12. 2011	
		8. Zapojení pracovníků při přípravě projektových žádostí – KCJ	3 osoby	dr. Caha	31. 12. 2011	
		9. Úspěšná realizace decentralizovaných rozvojových projektů	2 odevzdané zprávy	Bc. Žemlička	31. 12. 2011	
		10. Úspěšná realizace (v pozici spoluřešitele) centralizovaného rozvojového projektu	1 odevzdaná zpráva	Bc. Žemlička	31. 12. 2011	
		11. Počet přihlášených patentů, vynálezů a užitečných a průmyslových vzorů.	2 patenty	prof. Váchal	31. 12. 2011	
		12. Počet registrovaných bodů v systému RIV.	70 bodů	prof. Váchal	31. 12. 2011	
		13. Počet realizovaných konferencí a seminářů	3 konference	prof. Váchal	31. 12. 2011	

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
II - OTEVŘENOST	1. Rozšíření mezinárodních aktivit v evropských i mimoevropských zemích pro mobility studentů a akademických pracovníků. Garantuje: Mgr. Troupová	• Rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi, navazování nových bilaterálních smluv a rozšiřování stávajících, zvl. pro stavební obory. Garantuje: Mgr. Troupová	1. Spolupráce s novými školami ve výměnách studentů ekonomického zaměření	Nově podepsaných 5 bilaterálních dohod	Mgr. Troupová	31. 12. 2011
			2. Spolupráce s vysokými školami ve výměnách studentů stavebního zaměření	4 nové/rozšířené bilaterální dohody umožňující nově realizovat výměny studentů stavebních oborů	Mgr. Troupová	31. 12. 2011
			3. Spolupráce s novými školami jiného zaměření	Nově podepsaná 1 bilaterální dohoda	Mgr. Troupová	31. 12. 2011
		• Implementace mobility studentů na VŠTE do pedagogického procesu jako jeho nedílné součásti a zajištění možnosti vybraným zájemcům absolvovat část studia či praxe v zahraniční instituci, počet těchto studentů postupně navyšovat. Garantuje: Mgr. Troupová	1. Zvýšení mobility studentů (studijních)	18 vyjíždějících studentů	Mgr. Troupová	31. 12. 2011
			2. Zvýšení mobility studentů (stáže)	3 vyjíždějící studenti	Mgr. Troupová	31. 12. 2011
			3. Aktivní mobility studentů - International Business Week	15 vyjíždějících studentů	Mgr. Troupová	31. 12. 2011
			4. Zvýšení mobility akademických pracovníků	10 vyjíždějících akademických pracovníků	Mgr. Troupová	31. 12. 2011
			5. Zvýšení mobility koordinátora zahraničních vztahů	2 výjezdy do zahraničí	Mgr. Troupová	31. 12. 2011
		• Podpora přijíždějících mobility. Garantuje: Mgr. Troupová	1. Zvýšení mobility studentů	4 přijíždějící studenti	Mgr. Troupová	30. 6. 2011
			2. Zvýšení mobility zaměstnanců	2 přijíždějící zaměstnanci	Mgr. Troupová	31. 12. 2011

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
II - OTEVŘENOST	2. Partnerství a spolupráce s uživatelskou sférou při výuce i uplatnitelnosti studentů na trhu práce po dokončení bakalářského studia. Garantuje: prof. Váchal	<ul style="list-style-type: none"> Rozvoj poradenské, expertizní a posudkové činnosti, zvláště v závislosti na partnerství na projektech OPVK, na vytvoření projektového a inovačního centra a na řešení výzkumných úkolů. Garantuje: prof. Váchal	1. Získání zakázek z praxe	2 zakázky	prof. Váchal	30. 9. 2011
			2. Realizace zakázek z praxe	2 předávací protokoly o předání výsledků zakázek	prof. Váchal	30. 12. 2011
			3. Žádost o příslušně orientovaný projekt do OPVK	Žádost o projekt	Bc. Žemlička	30. 11. 2011
		<ul style="list-style-type: none"> Rozšiřovat spolupráci s uživatelskou praxí v oblasti pedagogické i tvůrčí činnosti, např. formou odborných praxí, stáží akademických pracovníků a studentů na vybraném souboru podniků nebo spoluprací na výzkumných projektech. Garantuje: Bc. Žemlička	1. Příprava projektu OPVK zaměřeného na praxe akademických pracovníků	Žádost o projekt	Bc. Žemlička	30. 11. 2011

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
II - OTEVŘENOST	3. Rozvoj celoživotního vzdělávání na VŠTE z hlediska otevřenosti, obsahu a kvality. Garantuje: Rowland	<ul style="list-style-type: none"> • Udržování a postupné rozšiřování stávající nabídky akreditovaných studijních a vzdělávacích programů pro veřejnost, studenty VŠTE, akademické pracovníky a zaměstnance VŠTE. Garantuje: Rowland	1. Nabídka kurzů ze studijních plánů oborů akreditovaných v řádném studiu	40 kurzů (v IS)	Rowland	31. 12. 2011
			2. Nabídka rekvalifikačních kurzů	8 kurzů (rozhodnutí o akreditaci)	Rowland	31. 12. 2011
			3. Nabídka dalších kurzů	15 kurzů	Rowland	31. 12. 2011
			4. Nabídka kurzů pro zaměstnance	10 kurzů	Rowland	31. 12. 2011
		<ul style="list-style-type: none"> • Připravit a aktivně nabízet veřejnosti, podnikům a institucím profesně zaměřené a krátkodobé kurzy celoživotního vzdělávání (zejm. rekvalifikační kurzy, tematické kurzy, odborná soustředění, semináře na klíč, rozšiřující/doplňující studium na míru pro instituce, rozšiřující/doplňující studium na míru pro podniky) připravované a průběžně aktualizované dle specifických potřeb JČ kraje a dle vývoje zdejšího trhu práce. Garantuje: Rowland	1. Počet účastníků ČŽV	300 osob	Rowland	31. 12. 2011

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
II – OTEVŘENOST	4. Vybudování funkčního marketingového a propagačního systému VŠTE. Garantuje: Ing. Mulač	• Utváření veřejného mínění o VŠTE jako o veřejné vysoké škole, která díky svému profesně orientovanému studiu vychovává ve spolupráci s firmami z praxe specializované techniky a ekonomy, a to jak v rovině bakalářského studia, tak v rovině kurzů celoživotního vzdělávání. Garantuje: Ing. Mulač	1. Masivní rozvoj propagace školy na internetu, v médiích a na veřejných prostorech.	70 mediálních výstupů (opisy)	Karlíček	31. 12. 2011
			2. Vytvoření, pravidelná správa a optimalizace webových stránek školy.	Návštěvnost webových stránek – 100 000 návštěvníků	Bc. Oros	31. 12. 2011
			3. Plánování a organizace konferencí	2 uspořádané konference	Karlíček	31. 12. 2011
			4. Zpracování ročního plánu „Reklama a propagace VŠTE v rámci města a regionu“ (reklama City Light Vitríny, billboardy, rozvoz letáků, reklama v MHD).	Vypracovaný plán	Karlíček	30. 4. 2011
			5. Zpracování manuálu ke corporate identity	Manuál	Karlíček	31. 12. 2011
			6. Natočení promo videa	Video	Bc. Oros	31. 12. 2011
			7. Marketingový průzkum poptávky po kurzech ČŽV	Zpráva	Karlíček	31. 12. 2011
			8. Analýza studentů školy (dle věku, místa bydliště atd.)	Zpráva	Karlíček	31. 12. 2011
		• Navazování a prohlubování spolupráce se sekundárním sektorem, s médii a s terciárním sektorem obecně. Garantuje: Ing. Mulač	1. Navázání kvalitní a soustavné spolupráce se středními školami formou návštěv a dalších aktivit	25 navštívených škol (zpráva)	Karlíček	31. 12. 2011
			2. Počet aktivních účastí na výstavách o vzdělání.	Zpráva o účasti na jedné výstavě	Karlíček	31. 12. 2011
			3. Spolupráce s vysokými školami	2 smlouvy o spolupráci	Ing. Konečný	31. 12. 2011
				1 žádost o společný projekt (žadatelem bude partnerská VŠ)	Ing. Konečný	31. 12. 2011

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
III - EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ	1. Zajištění odpovídající informační a materiálně technické základny pro kvalitní výukovou, výzkumnou a tvůrčí činnost i efektivní správu vysoké školy, a to při maximálně hospodárném vynaložení značně limitovaných finančních prostředků. Garantuje: Ing. Mulač	• Provádění investičních a neinvestičních akcí za účelem zlepšování stavu a využitelnosti současných objektů v areálu školy pro dosažení vyšší hospodárnosti a spolehlivosti provozu. Garantuje: Ing. Mulač	1. Realizace investiční akce na rekonstrukci vodovodů a rozvodů tepla	Předávací protokol	Ing. Mulač	31. 12. 2011
			2. Realizace investiční akce na rekonstrukci rozvodů NN, VO a slaboproudů	Předávací protokol	Ing. Mulač	31. 12. 2011
			3. Oprava vnitřních komunikací areálu a terénní úpravy	Předávací protokol	Ing. Mulač	31. 12. 2011
			4. Vytvoření Studentského centra	Předávací protokol	Voleman	30. 9. 2011
			5. Oprava plotu na severní straně areálu	Předávací protokol	Ing. Mulač	30. 9. 2011
			6. Vybudování posluchárny v pavilonu B včetně vybavení	Předávací protokol	Ing. Mulač	30. 9. 2011
			7. Stavební úpravy 2. patra pavilonu D – učebna, kanceláře	Předávací protokol	Voleman	30. 9. 2011
			8. Stavební úpravy 3. patra pavilonu D – učebna, kancelář	Předávací protokol	Voleman	30. 9. 2011
			9. Stavební úpravy pavilonu C – kancelář pro laboratoře	Předávací protokol	Voleman	30. 9. 2011
			10. Úpravy vstupních a zabezpečovacích systémů v areálu	Předávací protokol	Ing. Mulač	30. 9. 2011
			11. Úpravy tělocvičny včetně příslušenství	Předávací protokol	Voleman	30. 9. 2011

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
III – EFEKTIVITA A FINANCOVÁNÍ	<p>1. Zajištění odpovídající informační a materiálně technické základy pro kvalitní výukovou, výzkumnou a tvůrčí činnost i efektivní správu vysoké školy, a to při maximálně hospodárném vynaložení značně limitovaných finančních prostředků.</p> <p>Garantuje: Ing. Mulač</p>	<p>• Průběžná revitalizace síťových prvků, obměna stávajícího zařízení s ohledem na nové kvalitativní potřeby, optimalizace systémů a jejich nastavení vzhledem k aktuálním potřebám a celkové zvyšování výkonu a spolehlivosti zařízení pro potřeby elektronizace provozních agend i využívání multimediálních forem výuky, včetně správy a řízení sítě dle aktuálních potřeb.</p> <p>Garantuje: Ing. Mulač</p>	1. Zprovoznění vyššího typu bezdrátové sítě.	Předávací protokol	Ing. Mulač	28. 2. 2011
			2. Nasazení centrálního systému pro řízení výkonů. Součástí je integrace s konsolidovanými zdroji studijních a uživatelských dat.	Předávací protokol	Ing. Mulač	31. 5. 2011
			3. Implementace centrálního tiskového řešení s využitím jednotné ID karty a integrací na centralizované zdroje uživatelských dat.	Předávací protokol	Ing. Mulač	31. 10. 2011
			4. Implementace platformy pro konsolidaci datových zdrojů servisních agend a IS VŠTE s cílem eliminovat duplicitní zadávání dat o uživateli a souvisejících konfiguračních dat servisních agend.	Předávací protokol	Ing. Mulač	31. 8. 2011
			5. Integrace servisních agend pro studenty a zaměstnance ALTEX a ISKAM na integrovaný IS při využití jednotné ID karty a peněžního konta.	Předávací protokol	Ing. Mulač	31. 10. 2011
			6. Integrace IS VŠTE s platformou pro konsolidaci datových zdrojů servisních agend a IS VŠTE.	Předávací protokol	Ing. Mulač	30. 9. 2011
			7. Implementace správního modulu pro centralizaci ekonomických agend spojených se studenty, které jsou dosud zajišťovány odděleně a s vysokým podílem ručních vstupů. Jsou to především: - Účtování služeb studentovi: o administrativní poplatky, o náklady spojené s ubytováním, - Účtování poplatků za dlouhé studium - Účtování pokut/závazků za škody způsobené škole	Předávací protokol	Ing. Mulač	31. 12. 2011
			8. Vybudování 20 PC stanic	Předávací protokol	Ing. Mulač	30. 9. 2011

Oblast úpravy	Strategický cíl	Taktický cíl	Operativní cíl	Důkaz o splnění	Odpovědný pracovník	Termín splnění
IV – VYSOKÁ ŠKOLA JAKO „UČÍCÍ SE ORGANIZACE“	1. Řízení, správa a rozvoj VŠTE ve smyslu „učící se a vzdělávací organizace“ – tvorba systému řízení založeného na excelenci, automatizaci procesů a odpovědnosti. Garantuje: dr. Vochozka	• Optimalizace organizační a řídicí struktury – projekce inovované organizační struktury v souladu s DZ, resp. ADZ pro rok 2011 a inovace stávajících kompetenčních vztahů na VŠTE. Garantuje: dr. Vochozka	1. Změna vnitřního mzdového předpisu	Mzdový předpis registrovaný na MŠMT	dr. Vochozka	30. 9. 2011
			2. Směrnice pro určení výše osobního příplatku, včetně kvantifikace akademických činností	Vydaná směrnice	dr. Vochozka	30. 4. 2011
			3. Vývoj softwaru pro hodnocení akademických činností	Spuštěný software	dr. Vochozka	31. 8. 2011
			4. Pilotní ověření	Korigovaná směrnice pro určení výše osobního příplatku	dr. Vochozka	31. 8. 2011
			5. Spuštění „ostré verze“ softwaru	Předávací protokol	dr. Vochozka	1. 9. 2011