

VYSOKÁ ŠKOLA:

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Rozvojový projekt na rok 2018

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Tematické zaměření:	d) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy veřejných vysokých škol upravujících jejich organizaci a činnost


Název projektu:

Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol

Období řešení projektu:	Od: 1/2018	Do: 12/2018	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	310	310	0
Čerpáno	310	310	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Jaromír Vrbka, MBA, Ph.D.	Ing. Michal Žemlička
Podpis:		
Fakulta/Součást	Celoškolské pracoviště/kvestorát	Celoškolské pracoviště/oddělení projektových prací
Adresa/Web:	Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice/ www.vstecb.cz	Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice/ www.vstecb.cz
Telefon:	725 007 340	775 867 037
E-mail:	vrbka@mail.vstecb.cz	zemlicka@mail.vstecb.cz

Jméno rektora:	prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
Podpis:	
Datum:	18.1.2019
Razítko školy:	<p>Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 10 (8) 370 01 České Budějovice IČ 75081431 DIČ CZ75081431</p>

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cíl 1	Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v oblastech klíčových Splněno – Na VŠTE byla realizována analýza procesů a systémů ve věci zpracování OÚ, 25. 5. 2018 vešla v účinnost směrnice č. VŠTE004856/2018 „Ochrana a zpracování osobních údajů na VŠTE“, byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (Mgr. Alena Hejná), na web školy byla umístěna „Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na VŠTE“. Dále byla zajištěna úprava interních systémů a procesů zpracování OÚ a jednání s dodavateli externích informačních systémů.
Cíl 2	Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a oblasti zpracování osobních údajů Splněno – z analýzy vyplynulo, že na VŠTE je využíváno mnoho rozličných IS zpracovávajících OÚ. Následuje základní výčet studijních, ekonomických, knihovních a dalších administračních systémů VŠTE, které bylo zapotřebí řešit: VEMA, IFIS, IS, BROKER, ETMS, TRITIUS, ISKAM, AD, INTRANET, SAFEQ, ALTEX, Interní manažerský informační systém.
Cíl 3	Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze komplexního systému ochrany OÚ Splněno – VŠTE se účastnila projektových setkáních, valných hromad projektu k výměně zkušeností, zapojila se do komunikační platformy projektu a problematiku GDPR řešila s ostatními účastníky projektu. Účast v CRP se ukázala pro provedené činnosti a realizovaná opatření jako klíčová.
Plnění kontrolních výstupů	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
V1	Přehled o činnostech zpracování v organizaci Splněno – provedena interní analýza používaných IS, řešeno formou krátkého dotazníku směřovaného odpovědným pracovníkům.
V2	Identifikace klíčových systémů a oblastí zpracování OÚ Splněno – informace vyplynuly z interní analýzy používaných IS, řešeno formou krátkého dotazníku směřovaného odpovědným pracovníkům.
V4	Interní legislativa k ochraně OÚ Splněno – 25. 5. 2018 vešla v účinnost směrnice č. VŠTE004856/2018 „Ochrana a zpracování osobních údajů na VŠTE“.
V5	Personální zajištění ochrany OÚ Splněno – byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (Mgr. Alena Hejná)
V6	Metodiky a doporučení Splněno – VŠTE adaptovala metodiky vytvořené v rámci projektu.
V7	Registr zpracování OÚ Splněno – registr je řešen formou prosté a průběžně editovatelné tabulky, zodpovídá pověřenec pro ochranu osobních údajů.
V8	Posouzení dopadu a implementace opatření Splněno – rizika dopadu a implementace opatření byly realizovány individuálně pro každý z identifikovaných systémů.
V9	Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat Splněno – zpracován rámcový přehled zajištění OÚ v oblasti výzkumných dat a výzkumných projektů realizovaných na VŠTE a je dále sledován v duchu závěrů a doporučení pracovní skupiny výzkumná data.
V10	Dokumentace Splněno – nejzásadnějším dokumentem je platná směrnice uvedena ve V5, zároveň také došlo ke zpracování registru OÚ a byl doplněn web školy o zpracování a ochraně OÚ na VŠTE.
V11	Vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ Splněno – členové projektového týmu se účastnili valných hromadách projektu k výměně zkušeností, zapojili se do komunikační platformy projektu. Zároveň se účastnili i dalšího vzdělávání nad rámec realizovaného projektu.

Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Změna struktury v kapitole 2 běžné finanční prostředky celkem Oproti původně zamýšleným: 227tis. Kč v kapitole 2.1 a 82tis. Kč v kapitole 2.3 Byly prostředky vyčerpány ve složení: 290tis. Kč v kapitole 2.2 a 19tis. Kč v kapitole 2.3	Důvodem bylo upřednostnění odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr oproti původně zamýšleným pracovním smlouvám u celého projektového týmu.
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

**Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)**

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	310	310
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	227	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	290
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu	82	19
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0
2.6	Cestovní náhrady	1	1
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	310	310

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – mzdové náklady realizačního týmu projektu	290
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu – zákonné odvody za mzdy členů realizačního týmu projektu 25 % SP, 9 % ZP	19
2.6	Cestovní náhrady – cestovné realizačního týmu na setkání projektových partnerů a koordinační schůzky	1