




<b>Koordinující vysoká škola: Masarykova univerzita</b>				
<b>Spoluřešitelská vysoká škola: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích</b>				
<b>Rozvojový projekt na rok 2019</b>				
<b>Formulář pro dílčí část centralizovaného rozvojového projektu</b>				
<b>Tematické zaměření:</b>	d) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, vč. budování infrastruktury pro najímání a péči o zahraniční studenty/zaměstnance h) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol			
<b>Název projektu: Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů II (PILZ II)</b>				
<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od: 1. 1. 2019</b>	<b>Do: 31. 12. 2019</b>		
<b>Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2019 ukazatel I (v tis. Kč):</b>				
	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>	
<b>Na dílčí část předkládající VŠ</b>	80	80	0	
<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b>				
	<b>Řešitel předkládané dílčí části</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	<b>Rektor</b>	<b>Razítko školy</b>
<b>Jméno:</b>	Ing. Jana Janíková	Ing. Michal Žemlička	doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.	Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 10 370 01 České Budějovice IČ 75081431 DIČ CZ75081431 (8)
<b>Podpis:</b>				
<b>Škola:</b>	Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích	Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích		
<b>Adresa/Web:</b>	Okružní 10, 370 01 České Budějovice; <a href="http://www.vstecb.cz">www.vstecb.cz</a>	Okružní 10, 370 01 České Budějovice; <a href="http://www.vstecb.cz">www.vstecb.cz</a>		
<b>Telefon:</b>	+420 387 842 111	+420 387 842 181		
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:janikova@mail.vstecb.cz">janikova@mail.vstecb.cz</a>	<a href="mailto:zemlicka@mail.vstecb.cz">zemlicka@mail.vstecb.cz</a>		

<b>CHARAKTERISTIKA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU</b>																			
<b>Přehled o řešení projektu v roce 2018</b>	<p>Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných výstupů do konce roku 2018.</p>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Cíle stanovené v návrhu projektu</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Spolupráce na centrálním řešení administrativně náročných a měnících se legislativních pravidel pro zaměstnávání cizinců v prostředí VŠ</td> <td>Zpracována elektronická metodika pro zaměstnávání zahraničních zaměstnanců ze zemí EU/EHP a Švýcarska a třetích zemí formou step by step, v současné době probíhá finální revize.</td> </tr> <tr> <td>Spolupráce na centrálním řešení legislativních pravidel pro vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí</td> <td>Zpracováno 31 metodik pro vyslání zaměstnanců VŠ k práci do zemí EU/EHP a Švýcarska, v současné době probíhá finální revize Zmapována problematika vysílání zaměstnanců k práci do třetích zemí s řešením v roce 2019.</td> </tr> <tr> <td>Spolupráce na centrálním řešení koordinace sociálního zabezpečení spojené se souběhem zaměstnání v rámci EU/EHP a Švýcarska</td> <td>Zpracováno 31 metodik pro řešení případů koordinace sociálního zabezpečení při souběhu zaměstnání pro všechny země EU/EHP a Švýcarsko, v současné době probíhá finální revize Zpracována preventivní opatření pro souběh zaměstnání (vzorové klauzule do pracovního řádu, pracovních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr, informace pro projektové pracovníky VŠ) včetně anglické mutace, v současné době probíhá implementace v rámci VŠTE Průběžně administrovány odvody do zahraničních systémů sociálního zabezpečení včetně řešení složitých případů.</td> </tr> <tr> <td>Spolupráce na centrálním řešení nezamýšlených důsledků rozdílných úprav práva sociálního zabezpečení v rámci ČR a SR</td> <td>Vytvořen elektronický nástroj pro výpočet odvodů do Slovenské republiky, v současné době probíhá jeho testování a příprava manuálu Zpracován návrh jednotného postupu VŠ v odvodech do slovenského systému sociálního zabezpečení, jednání se zástupci ČSSZ a SSSZ proběhne v listopadu 2018.</td> </tr> <tr> <td>Sdílení dobré praxe mezi zapojenými VŠ</td> <td>Realizována konference se zástupci ČSSZ, MPSV, slovenské zdravotní pojišťovny a odborníka na daňovou problematiku, které se zúčastnili zástupci VŠTE. Vytvořeno elektronické úložiště pro možnost spolupráce, které je VŠTE využíváno.</td> </tr> <tr> <td>Vyhodnocení zkušeností a předání zpětné vazby mezi partnerskými VŠ</td> <td>Probíhá monitoring aktivit na zapojených VŠ v oblasti internacionalizace lidských zdrojů. VŠTE se zúčastnila dvou koordinačních schůzek, další je plánována na prosinec 2018. Byl připraven projektový záměr pro řešení projektu v roce 2019, jehož součástí jsou aktivity pro udržitelnost výstupů projektu.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Projekt financován od 1. 1. 2018</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Z celkové částky 90 tis. Kč bylo doposud vyčerpáno 53 tis. Kč. V projektu je plánováno úplné vyčerpání prostředků.</td> </tr> </tbody> </table>	Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti	Spolupráce na centrálním řešení administrativně náročných a měnících se legislativních pravidel pro zaměstnávání cizinců v prostředí VŠ	Zpracována elektronická metodika pro zaměstnávání zahraničních zaměstnanců ze zemí EU/EHP a Švýcarska a třetích zemí formou step by step, v současné době probíhá finální revize.	Spolupráce na centrálním řešení legislativních pravidel pro vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí	Zpracováno 31 metodik pro vyslání zaměstnanců VŠ k práci do zemí EU/EHP a Švýcarska, v současné době probíhá finální revize Zmapována problematika vysílání zaměstnanců k práci do třetích zemí s řešením v roce 2019.	Spolupráce na centrálním řešení koordinace sociálního zabezpečení spojené se souběhem zaměstnání v rámci EU/EHP a Švýcarska	Zpracováno 31 metodik pro řešení případů koordinace sociálního zabezpečení při souběhu zaměstnání pro všechny země EU/EHP a Švýcarsko, v současné době probíhá finální revize Zpracována preventivní opatření pro souběh zaměstnání (vzorové klauzule do pracovního řádu, pracovních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr, informace pro projektové pracovníky VŠ) včetně anglické mutace, v současné době probíhá implementace v rámci VŠTE Průběžně administrovány odvody do zahraničních systémů sociálního zabezpečení včetně řešení složitých případů.	Spolupráce na centrálním řešení nezamýšlených důsledků rozdílných úprav práva sociálního zabezpečení v rámci ČR a SR	Vytvořen elektronický nástroj pro výpočet odvodů do Slovenské republiky, v současné době probíhá jeho testování a příprava manuálu Zpracován návrh jednotného postupu VŠ v odvodech do slovenského systému sociálního zabezpečení, jednání se zástupci ČSSZ a SSSZ proběhne v listopadu 2018.	Sdílení dobré praxe mezi zapojenými VŠ	Realizována konference se zástupci ČSSZ, MPSV, slovenské zdravotní pojišťovny a odborníka na daňovou problematiku, které se zúčastnili zástupci VŠTE. Vytvořeno elektronické úložiště pro možnost spolupráce, které je VŠTE využíváno.	Vyhodnocení zkušeností a předání zpětné vazby mezi partnerskými VŠ	Probíhá monitoring aktivit na zapojených VŠ v oblasti internacionalizace lidských zdrojů. VŠTE se zúčastnila dvou koordinačních schůzek, další je plánována na prosinec 2018. Byl připraven projektový záměr pro řešení projektu v roce 2019, jehož součástí jsou aktivity pro udržitelnost výstupů projektu.	<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>	<b>Projekt financován od 1. 1. 2018</b>	Z celkové částky 90 tis. Kč bylo doposud vyčerpáno 53 tis. Kč. V projektu je plánováno úplné vyčerpání prostředků.	
Cíle stanovené v návrhu projektu	Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných výstupů k datu předání této žádosti																		
Spolupráce na centrálním řešení administrativně náročných a měnících se legislativních pravidel pro zaměstnávání cizinců v prostředí VŠ	Zpracována elektronická metodika pro zaměstnávání zahraničních zaměstnanců ze zemí EU/EHP a Švýcarska a třetích zemí formou step by step, v současné době probíhá finální revize.																		
Spolupráce na centrálním řešení legislativních pravidel pro vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí	Zpracováno 31 metodik pro vyslání zaměstnanců VŠ k práci do zemí EU/EHP a Švýcarska, v současné době probíhá finální revize Zmapována problematika vysílání zaměstnanců k práci do třetích zemí s řešením v roce 2019.																		
Spolupráce na centrálním řešení koordinace sociálního zabezpečení spojené se souběhem zaměstnání v rámci EU/EHP a Švýcarska	Zpracováno 31 metodik pro řešení případů koordinace sociálního zabezpečení při souběhu zaměstnání pro všechny země EU/EHP a Švýcarsko, v současné době probíhá finální revize Zpracována preventivní opatření pro souběh zaměstnání (vzorové klauzule do pracovního řádu, pracovních smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr, informace pro projektové pracovníky VŠ) včetně anglické mutace, v současné době probíhá implementace v rámci VŠTE Průběžně administrovány odvody do zahraničních systémů sociálního zabezpečení včetně řešení složitých případů.																		
Spolupráce na centrálním řešení nezamýšlených důsledků rozdílných úprav práva sociálního zabezpečení v rámci ČR a SR	Vytvořen elektronický nástroj pro výpočet odvodů do Slovenské republiky, v současné době probíhá jeho testování a příprava manuálu Zpracován návrh jednotného postupu VŠ v odvodech do slovenského systému sociálního zabezpečení, jednání se zástupci ČSSZ a SSSZ proběhne v listopadu 2018.																		
Sdílení dobré praxe mezi zapojenými VŠ	Realizována konference se zástupci ČSSZ, MPSV, slovenské zdravotní pojišťovny a odborníka na daňovou problematiku, které se zúčastnili zástupci VŠTE. Vytvořeno elektronické úložiště pro možnost spolupráce, které je VŠTE využíváno.																		
Vyhodnocení zkušeností a předání zpětné vazby mezi partnerskými VŠ	Probíhá monitoring aktivit na zapojených VŠ v oblasti internacionalizace lidských zdrojů. VŠTE se zúčastnila dvou koordinačních schůzek, další je plánována na prosinec 2018. Byl připraven projektový záměr pro řešení projektu v roce 2019, jehož součástí jsou aktivity pro udržitelnost výstupů projektu.																		
<b>Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání této žádosti</b>	<b>Projekt financován od 1. 1. 2018</b>																		
Z celkové částky 90 tis. Kč bylo doposud vyčerpáno 53 tis. Kč. V projektu je plánováno úplné vyčerpání prostředků.																			

Cíle dílčí části projektu	Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.		
	č.	Cíle (přidejte řádky podle potřeby)	Termín
	1	Spolupráce na centralizovaném řešení legalizace pobytu rodinných příslušníků přijímaných/vysílaných zaměstnanců	Po celou dobu trvání projektu
	2	Spolupráce na centralizovaném řešení legislativních pravidel pro vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí (třetí země)	Po celou dobu trvání projektu
	3	Spolupráce na centralizovaném řešení koordinace sociálního zabezpečení spojené se souběhem zaměstnání v rámci EU/EHP a Švýcarska	Po celou dobu trvání projektu
	4	Udržitelnost výstupů projektu z roku 2018	Po celou dobu trvání projektu
	5	Sdílení dobré praxe mezi zapojenými VŠ, best practice	Po celou dobu trvání projektu
Plnění kontrolovatelných výstupů dílčí části projektu	Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu.		
	č.	Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)	Cíl (uvedte číslo z předchozí tab.)  Termín
	1	Podíl na elektronické metodice k legalizaci pobytu rodinných příslušníků přijímaných zaměstnanců do ČR ze zemí EU/EHP a Švýcarska i třetích zemí	1,5  Prosinec 2019
	2	Podíl na elektronických metodikách k legalizaci pobytu rodinných příslušníků v zemi, kam je zaměstnanec vyslán - země EU/EHP a Švýcarsko, vybrané třetí země	1,5  Prosinec 2019
	3	Podíl na elektronických metodikách pro vysílání zaměstnanců VŠ do vybraných třetích zemí	2,5  Prosinec 2019
	4	Zahájení poskytování poradenství a služeb pro vyjíždějící zaměstnance	2,5  Po celou dobu trvání projektu
	5	Podíl na elektronické příručce k odvodům z výdělků nepřesahujících minimální vyměřovací základ (podlimitní výdělků) v zemích EU/EHP a Švýcarsku	3,5  Prosinec 2019
	6	Spolupráce při řešení složitých případů souběhu zaměstnání spojených s administrací odvodu do zahraničních systémů sociálního zabezpečení	3,5  Po celou dobu trvání projektu
	7	Spolupráce při aktualizaci zpracované metodiky k zaměstnávání zahraničních zaměstnanců ze zemí EU/EHP a Švýcarska i třetích zemí	4,5  Listopad 2019
	8	Spolupráce při aktualizaci zpracovaných metodik k vysílání zaměstnanců do zemí EU/EHP a Švýcarska	4,5  Listopad 2019
	9	Spolupráce při aktualizaci zpracovaných metodik pro případy koordinace odvodů do systému sociálního zabezpečení zemí EU/EHP a Švýcarska	3-5  Listopad 2019
	10	Využívání a podíl na udržitelnosti centrálního elektronického úložiště s přístupem pro všechny VVŠ	1-5  Po celou dobu trvání projektu
	11	Podíl na vytvoření terminologického slovníku pro problematiku zaměstnávání zahraničních zaměstnanců a vysílání zaměstnanců k práci do zahraničí	1-5  Červen 2019
	12	Spolupráce při návrhu optimalizace nastavení interních procesů, pravidel a odpovědností	1-3, 5  Srpen 2019

	v rámci agendy zaměstnávání cizinců/vysílání zaměstnanců k práci do zahraničí		
13	Účast na kulatém stole k problematice zaměstnávání zahraničních pracovníků na VŠ a k vysílání pracovníků VŠ k práci do zahraničí	1-5	Květen 2019
14	Monitoring aktivit na VŠ v oblasti internacionalizace lidských zdrojů, sdílení problematik, účast na společném setkání	1-5	Po celou dobu trvání projektu
15	Spolupráce při vyhodnocení projektu a jeho uzavření	5	Prosinec 2019
<b>Harmonogram dílčí části projektu</b>	Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu.		
1	Zmapování problematiky legalizace pobytu rodinných příslušníků přijímaných zaměstnanců ze zemí EU/EHP a Švýcarska a třetích zemí a její realizace na VŠTE	Únor 2019	Březen 2019
2	Podíl na zpracování návrhu osnovy metodiky pro legalizaci pobytu rodinných příslušníků přijímaných zaměstnanců ze zemí EU/EHP a Švýcarska a třetích zemí step by step	Březen 2019	Duben 2019
3	Implementace metodiky do prostředí VŠTE, její publikace a distribuce v rámci VŠTE	Listopad 2019	Prosinec 2019
4	Zmapování problematiky legalizace pobytu rodinných příslušníků vysílaných zaměstnanců do zemí EU/EHP a Švýcarska a vybraných třetích zemí a její realizace na VŠTE	Únor 2019	Březen 2019
5	Podíl na zpracování návrhu osnovy metodik pro legalizaci pobytu rodinných příslušníků vysílaných zaměstnanců	Březen 2019	Duben 2019
6	Implementace všech metodik do prostředí VŠTE, jejich publikace a distribuce v rámci VŠTE	Listopad 2019	Prosinec 2019
7	Zmapování problematiky vysílání zaměstnanců VŠ k práci do vybraných třetích zemí na VŠTE	Únor 2019	Březen 2019
8	Podíl na zpracování návrhu osnovy metodik pro vysílání zaměstnanců VŠ k práci do vybraných třetích zemí	Březen 2019	Duben 2019
9	Implementace všech metodik do prostředí VŠTE, jejich publikace a distribuce v rámci VŠTE	Listopad 2019	Prosinec 2019
10	Zmapování poskytování poradenství a služeb pro vyjíždějící zaměstnance na VŠTE	Leden 2019	Únor 2019
11	Konkrétní poskytování poradenství a služeb včetně evidence požadavků a poskytnutých služeb	Leden 2019	Prosinec 2019
12	Vyhodnocení poskytování poradenství a služeb, návrhy na inovaci	Říjen 2019	Prosinec 2019
13	Zmapování problematiky odvodů z podlimitních výdělků v zemích EU/EHP a Švýcarsku na VŠTE	Únor 2019	Březen 2019
14	Podíl na zpracování osnovy metodiky k odvodům z podlimitních výdělků	Březen 2019	Duben 2019
15	Podíl na sběru informací o probíhajících komplikovaných případech odvodů do zahraničních systémů sociálního zabezpečení	Leden 2019	Prosinec 2019
16	Konkrétní řešení případů souběhu zaměstnání spojených s odvodem do zahraničního systému sociálního zabezpečení, komunikace s orgány sociálního zabezpečení v zahraničí	Leden 2019	Prosinec 2019
17	Podíl na revizi metodiky k zaměstnávání zahraničních zaměstnanců ze zemí EU/EHP a Švýcarska i vybraných třetích zemí, legislativní kontrole, aktualizaci z pohledu procesů	Červenec 2019	Září 2019
18	Podíl na revizi metodik k vysílání do zemí EU/EHP a Švýcarska, legislativní kontrole, aktualizaci z pohledu procesů	Červenec 2019	Září 2019

19	Podíl na revizi metodik ke koordinaci odvodů do systémů sociálního zabezpečení v zemích EU/EHP a Švýcarsku, legislativní kontrole, aktualizaci z pohledu procesů	Červenec 2019	Září 2019
20	Implementace a distribuce všech aktualizovaných metodik v rámci VŠTE	Říjen 2019	Listopad 2019
21	Využívání elektronického úložiště pro komunikaci, kontrolu plnění výstupů a sdílení dokumentů v rámci řešení projektu	Leden 2019	Prosinec 2019
22	Podíl na inovaci úložiště po zhodnocení využívaných funkcí	Leden 2019	Leden 2019
23	Spolupráce při analýze pojmosloví k zaměstnávání a vysílání, výběr pojmů ke zpracování	Leden 2019	Březen 2019
24	Podíl na revizi slovníku a jeho implementace v rámci VŠTE	Květen 2019	Červen 2019
25	Zmapování nastavení interních procesů na VŠTE	Únor 2019	Březen 2019
26	Zpracování návrhu na zařazení agendy do vnitřní organizace VŠTE	Duben 2019	Srpen 2019
27	Podíl na přípravě a účast na kulatém stole k problematice internacionalizace lidských zdrojů na VŠ	Únor 2019	Květen 2019
28	Účast na pracovních setkáních partnerských VŠ včetně prezentace průběhu řešení projektu, kontroly plnění výstupů a vyhodnocení (3 setkání)	Březen 2019	Prosinec 2019
29	Zhodnocení očekávaných a reálných přínosů projektu, příprava zpracování závěrečné zprávy	Listopad 2019	Prosinec 2019
30	Spolupráce při nastavení udržitelnosti výstupů projektu na další období	Září 2019	Prosinec 2019

<b>Realizační tým</b>	Uvedte plán personálního zajištění		
	<b>č.</b>	<b>Jména klíčových lidí</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Činnosti</b>
	1	Ing. Jana Janíková	Hlavní koordinátor činností na straně partnera projektu.
	2	Ing. Michal Žemlička	Hlavní kontaktní osoba a současně odpovědný pracovník za finanční řízení na straně partnera projektu.
	3	Valéria Kaiserová	Koordinátor odborných aktivit.

<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků</b> (souhrnný údaj)	<b>Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy</b>

<p><b>Přehled o udržitelnosti investice/aktivity</b></p>	<p>Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvojového projektu.</p> <p>V rámci realizace centralizovaného řešení vybraných problematik v oblasti zaměstnávání zahraničních pracovníků/vysílání zaměstnanců VŠ k práci do zahraničí plánujeme pokračovat ve spolupráci při aktualizaci sdílených metodik včetně legislativní revize a aktualizaci elektronického nástroje pro výpočet odvodů do Slovenska a Polska, implementaci změn metodik do prostředí VŠ, v nastoleném sdílení a výměně zkušeností a společném řešení komplikovaných případů souběhu zaměstnávání. Plánujeme každoroční účast na konferenci nebo kulatém stole se zástupci ČSSZ, MPSV, SSSZ, slovenských zdravotních pojišťoven a dalšími odborníky na toto téma s účastí všech VŠ. Očekáváme kontinuální využívání elektronického úložiště s prostorem na sdílení best practice a výměnu zkušeností.</p> <p>Základní udržitelnost výstupů projektu bude financována z vlastních zdrojů VŠTE. V budoucnu budou další aktivity internacionalizace lidských zdrojů podporovány z centralizovaných rozvojových projektů, z prostředků operačních programů, případně z dalších vlastních zdrojů.</p> <p>Většinu výstupů tvoří systémová nastavení opatření a procesů v prostředí VŠ s ohledem na platnou legislativu, tedy je zde předpoklad dlouhodobé udržitelnosti s plánovanými aktualizacemi na základě legislativních změn.</p>
--	---

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.


ROZPOČET DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU		
		Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu – ukazatel I (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky</b>	<b>0</b>
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	<b>80</b>
	<b>Osobní náklady:</b>	
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	75
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu	
	<b>Ostatní:</b>	
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0
2.6	Cestovní náhrady	5
2.7	Stipendia	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	<b>80</b>

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)				
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění	Cíl (uveďte cíl z tabulky „Cíle projektu“)	Výstup projektu (uveďte výstup z tabulky „Plnění kontrolovatelných výstupů“)	Částka (v tis. Kč)
2.2	Odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr, zejm. DPP pro vybrané členy realizačního týmu	1-5	1-15	75
2.6	Cestovní náhrady zapojených pracovníků související s koordinačními setkáními a účastí na kulatém stole, případně zajištění dalších cest souvisejících s řešením projektu	4,5	1-15	5

Předpokládané zdroje financování projektu	
Uvedte, jaké jsou předpokládané zdroje financování rozvojového projektu (dotace ze státního rozpočtu, vlastní zdroje vysoké školy – uveďte jaké atd.).	
Zdroj financování	Částka (v tis. Kč)
Dotace ze SR (Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol)	80

<b>Souvislost s ostatními podávanými projekty</b>	Uvedte, zda je obsahově podobný projekt podáván současně v rámci centralizovaných rozvojových projektů na rok 2019.
	VŠTE na rok 2019 nepodává žádný obsahově podobný projekt.

<b>Počet studentů, kteří jsou do projektu zapojeni/jichž se projekt týká</b>	Uvedte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby).
	Projekt je koncipován primárně pro řešení problematiky zaměstnanců VŠ. V některých případech, kdy dochází k souběhu studia a zaměstnání, se však dotýká i studentů.

<b>Čestné prohlášení</b>	Prohlašuji, že aktivity, na které škola žádá finanční dotaci v rámci rozvojového projektu, nejsou financovány z jiných zdrojů.	<b>Jméno rektora:</b>	doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
		<b>Podpis:</b>	
		<b>Datum:</b>	15 -10- 2018
		<b>Razítko školy:</b>	Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 10 (8) 370 01 České Budějovice IČ 75081431 DIČ CZ75081431