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Průvodce studiem předmětu 

Tato učební opora je určena posluchačům kurzu Rozpočtování staveb v rámci projektu 

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu. 

Studijní opora je koncipována jako studijní pomůcka pro lepší pochopení tvorby stavebních 

rozpočtů. V opoře najdete stručný návod jak sestavit rozpočet. Další informace získáte 

v základní a doporučené literatuře. 

Cílem opory je seznámit účastníka kurzu se základními pojmy, základy rozpočtování s 

nabídkou a formami kalkulací ve stavebnictví v návaznosti na základní a vazby z oblasti 

stavební ekonomiky.  

Po absolvování předmětu posluchač kurzu umí vytvořit orientační rozpočet, vytvořit výkaz 

výměr, vytvořit nabídkový rozpočet, čerpat položky v průběhu stavby a vytvářet limitky. 

Tato učební opora je určena účastníkům kurzu, kteří se chtějí zabývat cenovými nabídkami 

staveb, stavebních prací a jejich kalkulacemi.Je koncipována jako studijní pomůcka pro 

začínající rozpočtáře.  

Základní okruhy studia 

1. Stavba; 

2. Cena stavby; 

3. Rozpočet stavby; 

4. Podklady pro sestavení rozpočtu 

5. Postup při sestavování souhrnného rozpočtu. 
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Průběh studia, zakončení, komunikace 

 

Účastník kurzu zpracovává v průběhu jednoduché dílčí úkoly, na základě jejich zvládnutí 

musí být schopen vytvořit samostatně jednoduchý rozpočet na zadanou stavební činnost nebo 

práci. Na těchto úkolech si posluchač kurzu ověřuje, zda pochopil principy rozpočtování. Na 

závěr se vypracovává samostatná práce, kde se kontroluje věcná správnost provedení a 

úplnost práce.  

Další informace jsou uvedeny v Informačním systému VŠTE, kde je také uveden způsob 

komunikace mezi posluchačem kurzu a vyučujícím (tutorem). Kromě kontaktní výuky bude 

využívána zejména komunikace prostřednictvím Internetu. Každý vyučující i posluchač kurzu 

má zavedenu svoji e-mailovou adresu a další formy komunikace jsou možné i přes Informační 

systém VŠTE. 
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Kapitola 1: Stavba 

Klíčové pojmy: 

stavba,stavební objekt,stavební práce, zastavěná plocha, obestavěný prostor,  

 

Cíle kapitoly: 

- seznámení se základními pojmy, 

- porozumění pravidel pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru. 

 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 20 hodin 

 Výklad: 

Nastínění obsahu kapitoly 

Seznámení se základními pojmy, postup pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného 

prostoru. 

1.1Stavba 

Z konstrukčního hlediska se stavba skládá z technologické a stavení části. Technologická 

část je tvořena provozními soubory, stavební část se skládá ze stavebních objektů. 
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Stavební objekt  

Stavební objekt je prostorově ucelená nebo alespoň funkčně samostatná část stavby, 

která má charakter hmotného investičního majetku. Druhy stavebního majetku jsou 

vymezeny v Jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO). 

Stavební práce 

Stavební práce a konstrukce jsou členěny podle národního Třídníku  stavebních 

konstrukcí a prací (TSKP). Pro statistické účely se používá část standardní klasifikace 

produkce (SKP),která je však pro účely oceňování méně vhodná. 

Podle TSKP jsou členěny práce do dvou velkých skupin.Jedná se o hlavní stavební 

práce (HSV) a přidružené stavební výroby (PSV),což jsou stavební řemesla. 

1.2Výměry stavebního objektu 

1.21.1 Zastavěná plocha 

je plocha půdorysného řezu vymezené vnějším obvodem svislých konstrukcí 

uvažovaného celku budovy, podlaží nebo jejich částí.  

1.2.2Obestavěný prostor 

metodiku stanovení obestaveného prostoru popisuje ČSN 734055 Výpočet 

obestavěného prostoru pozemních stavebních částí. 

Vypočte se jako součet základního obestavěného prostorua dílčích obestavěných 

prostorů doplňujících stavebních částí.Obestavěný prostor základů se vykazuje mimo 

to ještě odděleně. Výpočet obestavěného prostorů se doloží názorným rozměrovým 

náčrtkem. 

OP = OZ + OD (m3) 

kde: OP – obestavený prostor celkem 
OZ – obestavěný prostor základní (délka x šířka x výška konstrukce) 
OD – obestavený prostor dílčí 
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Základní obestavěný prostor 

je prostorové vymezení hlavní části objektu,zahrnující objem základů,spodní části 

objektu, vrchní části objektu a zastřešení. 

OZ = Oz + Os + Ov + Ot  (m3) 

kde: Oz – obestavěný prostor základů 

Os – obestavěný prostor spodní stavby 

Ov – obestavěný prostor vrchní stavby 

Ot – obestavěný prostor zastřešení 

 

Dílčí obestavěný prostor 

neprostorové vymezení doplňujících stavebních částí objektů, tj.částí, které leží mimo 

hlavní část stavebního objektu, avšak těsně s ním souvisí. 

Výpočet  obestavěného prostoruslouží např. k rychlému výpočtuorientační (směrné) 

ceny.  Investor si hned může udělat představu o nákladech stavby.  

Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů (RUSO) dle měrných 

jednotek objektů sloužípro potřeby hrubého ocenění stavebních objektů ve fázi 

investičního záměru, územního rozhodnutí, popř. stavebního povolení, kdy nejsou obvykle k 

dispozici potřebné projektové údaje pro podrobné ocenění, lze použít orientační ukazatele 

vybraných objektů klasifikovaných dle JKSO (Jednotná klasifikace stavebních objektů).  

Orientační cena = rozsah objektu x rozpočtový ukazatel(w1) 
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Kapitola 2: Cena stavby 

Klíčové pojmy: 

stavební trh, pořizovací cena stavby, kalkulace,kalkulační jednice 

 

Cíle kapitoly: 

- pochopení pojmu stavební trh, kalkulační jednice, 

- porozumění tvorbě cen stavebního díla, 

- sestavení kalkulace. 

 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 20 hodin 

 Výklad: 

Nastínění obsahu kapitoly 

V této kapitole se seznámíme se zvláštnostmi stavebního trhu a kalkulace cen  stavebního díla 

nebo práce. 
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2.1 Stavební trh 

je trh, na kterém se obchoduje se stavebním zbožím. Stavebním zbožím jsou výrobky, 

práce, služby a výkony.  

Ceny na stavebním trhu jsou smluvní. Výše je sjednaná mezi kupujícím a prodávajícím 

a většinou je v písemné formě ve smlouvě o dílo,kde se stanoví další smluvní  

podmínky, za kterých bude cena vyplacena. 

Cena stavby vyjadřuje hodnotu stavby v penězích. 

Pořizovací cena stavby 

vyjadřuje hodnotu stavby v penězích v době pořízení stavby investorem, včetně nákladů 

spojených s pořízením. 

Reprodukční cena stavby 

je cena stavby, za kterou by byla stavba pořízena v době, kdy se cena   zjišťuje nebo, kdy 

se o ní účtuje. 

Náklady na stavební objekt 

Pro jejich výpočet vždy potřebujeme informace o výměrách stavebního objektu a cenové 

informace.  Náklady se stanoví jako součet součinů výměr a cen vztažených na 

příslušnou měrnou jednotku. 

Celkové náklady stavby 

jsou všechny náklady a výdaje investora, které souvisí s pořízením stavby(cena 

pozemku , náklady s umístěním stavby atd.). 
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2.2Kalkulace 

Kalkulace 

je způsob stanovení nákladů výpočtem. Pro zhotovení se používají různé kalkulační 

metody techniky.Kalkulaci nákladů dělá investor i dodavatel a je podkladem pro 

nabídkovou cenu. 

Kalkulace nákladů 

je propočet, zjištění nákladů na kalkulační jednici. 

Kalkulační jednice 

je dána určitým výrobkem,výkonem, službou vymezeným měrnou jednotkou např.kus, 

m,m2,m3, t a další. 

Druhy kalkulací  

Kalkulace z rozdělujemez hlediska časového: 

- předběžné(stanovujeme před zahájením stavby; vycházíme z odhadů nebo z norem 

spotřeby a norem pracnosti; můžeme zjistit, zda se nám investice vyplatí ), 

- výsledné(sestavujeme  po ukončení stavby;  udává nám skutečné náklady vynaložené 

na výrobu kalkulační jednice).  

Podle struktury rozdělujeme kalkulacena: 

- cenové (rozpočet stavebního díla,nabídková cena, fakturované cena), 

- nákladové (výrobní kalkulace, výrobní faktur). 

 Výrobní kalkulace 

je operativní kalkulace ve stavebnictví, kterou si sestavuje dodavatel na základě výkazu 

výměr k rozpočtu. Určuje výši nákladů a potřeb. Slouží k přímému řízení výroby. 

Kalkulační jednicí je konstrukční prvek. 
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Podklady pro sestavení výrobní kalkulace: 

- výkaz výměr; 

- výkresová dokumentace; 

- údaje o provádění a požadavky na subdodávky(stavebně -  technologický 

projekt); 

- normativní základna aktualizovaná platná pro dodavatele: 

o výkonové normy, 

o normy spotřeby materiálu, 

o normy strojů, 

- oceňovací podklady; 

o pořizovací ceny materiálů, 

o pořizovací náklady, 

o mzdové tarify, 

o sazby strojohodin, 

- sborníky potřeb a nákladů. 

 

Podle metody sestavování kalkulace: 

- přirážková (používáme tam, kde vyrábíme různorodé výrobky s rozdílnými 

náklady), 

-  rozdílová(vychází ze stanovené výše nákladů, které jsme si předem určili a ze 

skutečných nákladů). (L1) 

 

 

 

 

 

 



 

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu 

CZ .1.07/3.2.08/03.0035 

12 

 

 

Kapitolač.3:Rozpočet  stavby 

Klíčové pojmy: 

rozpočet,nabídkový rozpočet, souhrnný rozpočet stavby, ZRN, VRN, NUS 

 

Cíle kapitoly: 

- pochopení pojmu rozpočet, 

- seznámení se skladbou souhrnného rozpočtu, 

- znalost druhů rozpočtů. 

 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 20 hodin 

 Výklad: 

Nastínění obsahu kapitoly 

V této kapitolem se seznámíme s druhy rozpočtů a obsahem souhrnného rozpočtu 

3.1 Rozpočet 

Rozpočet je obecně seznam veškerých plánovanýchvýdajů a příjmů. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADjem
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Stavební rozpočet 

je skladebně sestavená cena stavebního objektu, která se sestavuje ve struktuře podle 

TSKP(http://www.cs-urs.cz/index.php). K sestavení se používá ceníkových položek a je 

podkladem pro nabídkový rozpočet. 

Druhy rozpočtů 

Propočet 

Je prvotní informací o ceně investičního záměru( stavebního díla). Používá se v dokumentaci 

typu studie, návrh stavby, zadání, dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

Předběžný rozpočet stavby 

 

Předběžný rozpočet stavby je mezistupněm mezi propočtem a položkovým rozpočtem. 

Zpracovává se podle dokumentace pro stavení povolení nebo ohlášení. 

 

Položkový rozpočet stavby 

Zpracovává se podle propracované projektové dokumentace. Je podrobný a musí zahrnovat 

všechny práce a materiály stavby. Na základě tohoto dokumentu je stavba finančně řízena. Je 

důležitým prvkem při porovnání nabídkových cen, nástrojem při sledování a kontrole čerpání 

rozpočtu v průběhu stavby. 

 

 Kontrolní rozpočet 

 

Kontrolní rozpočet se provádí při ověření, zda použité položky a ceny jsou oceněny v 

příslušné cenové úrovni. 

Nabídkový rozpočet  

Používají se zejména ve výběrových řízeních na dodavatele nebo subdodavatele stavby. 

Nabídkové rozpočty jsou zpracovány uchazečem o zakázku. Podkladem pro nabídkové 

rozpočty jsou slepé rozpočty. 

 

javascript:Change(3)
javascript:Change(5)
http://www.rozpoctarka.cz/%5Cl
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Slepý rozpočet 

Slepé rozpočty obsahují stejné údaje jako rozpočty položkové, avšak s vynechanými cenami. 

Ceny jsou následně doplněny uchazeči ve výběrovém řízení. Výsledné nabídkové rozpočty 

jsou porovnány a na základě podmínek výběrového řízení vybrán vítěz. 

Rozpočet skutečného provedení stavby 

 

Provádí po dokončení stavby. Zachycuje skutečné náklady na provedení stavby.Podkladem  je 

soupis provedených a pracídodávek.Podkladem jsou výrobní faktury, které se při uzávěrce 

období vypočítávají na základě čerpání položek.  

 

Souhrnný rozpočet stavby 

 

Používá se v dokumentaci pro územní řízení, především však v dokumentaci pro stavební 

povolení.Jesouhrnem všech nákladů na realizovanou stavební zakázku. V rozpočtu jsou 

náklady přehledně rozčleněny do kapitol (hlav, částí, oddílů). 

 

3.2 Užívané struktury souhrnného rozpočtu 

Investoři v současné době používají různé struktury souhrnného rozpočtu. 

- Souhrnný rozpočet strukturovaný kombinovaně 

o zpracování studie proveditelnosti  

o průzkumné, geodetické a jiné práce 

o projektové práce a inženýrská činnost 

o pozemek 

o stavební část stavebního díla,technologická zařízení 

o vybavení stavby 

o finanční náklady 

o rezerva na nepředvídané náklady 

o uvedení stavebního díla do provozu 

javascript:Change(6)
javascript:Change(6)
javascript:Change(6)
javascript:Change(6)
javascript:Change(6)
javascript:Change(4)
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- Souhrnný rozpočet strukturovaný podle fází při projektovém řízení stavby 

- Souhrnným rozpočtem podle dřívější vyhlášky o dokumentace staveb,který 

je rozdělen do XI hlav. 

I.Projektové a průzkumné práce 

- Projektové práce 

o Výkonový a honorářový řád architektů, inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě(VHŘ) 

o Sazebník nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 

- Průzkumné práce 

o Ceníky pro geodetické práce 

o Ceníky pro geodetický, hydrogeolologický a jiný průzkum. 

 

II. Provozní soubory 

o Ceníky stavebně montážních prací (ceníky M) 

o Cenové informace od dodavatelů technologických celků (podnikové ceny, 

individuální kalkulace) 

III. Stavební objekty – základní rozpočtové náklady (ZRN) 

o Rozpočtové ukazatele stavební ch objektů na měrnou jednotku (RU SO) 

o Ceníky stavebních prací 

o Agregované položky 

o Ceníky materiálů 

IV. Stroje, zařízení, inventář 

V. Umělecká díla 

VI. Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 
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Náklady spojené s umístěním stavby (NUS) 

o Procentní sazby VRN(zařízení staveniště,  provozní vlivy, územní vlivy, apod.) 

o Náklady rozpustit do cen stavebních prací 

o Náklady stanovit samostatným rozpočtem(např. na zařízení staveniště) 

VII. Ostatní náklady 

VIII. Rezerva 

o Procentní sazby(dle druhu stavebního objektu ,většinou rozpětí 4 až20%) 

o Náklady stanovit samostatným rozpočtem předpokládaných navyšujících 

nákladů 

IX. Jiné investice 

 Cena pozemku (stanovujeme např. podle smluvních cen, podle cen uvedených na 
cenových mapách pozemků) 

 Jiné investice 

X. Vyvolané náklady 

XI. Provozní náklady investora a kompletační činnost(L2) 

Základní rozpočtové náklady - ZRN  

- HSV ( práce a dodávky (specifikace)) 

- PSV  ( práce a dodávky (specifikace)) 

- MONTÁŽE ( práce a dodávky) 

- HZS ( práce a dodávky (specifikace)) 

 Vedlejší rozpočtové náklady – VRN 

- náklady na zařízení staveniště, 

- provozní vlivy, 

- území se ztíženými výrobními podmínkami, 

- mimořádně ztížené dopravní podmínky, 

- individualizace nákladů mimostaveništní dopravy, 

- náklady vzniklé z titulu práce na chráněných památkových objektech, 

- případně další náklady jinde nevyčíslené. 
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Kapitola 4: Podklady pro sestavení rozpočtu 

Klíčové pojmy: 

technické podklady,oceňovací podklady, sborníky cen materiálů,tržní ceníky 

 

Cíle kapitoly: 

- seznámení s technickými a oceňovacími podklady, 

- porozumění důležitosti úplnosti a aktuálnosti podkladů. 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 20 hodin 

 Výklad: 

Nastínění obsahu kapitoly 

Přehled oceňovacích podkladů 

Technické podklady 

- projektová dokumentace 

- technická zpráva k projektové dokumentaci 

- výkaz výměr 

Oceňovací podklady 

- ceníky stavebních prací a materiálů 
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o Směrné ceníkyadatabáze SCI-data, kterázačala využívat mezinárodně uznávané 

třídění SfB a průběžnou aktualizaci dat. 

o sborníky cen materiálů 

Tržní ceníky;podkladem jsou mu skutečné ceníky, které obsahují skutečné ceny materiálů a 

prací na trhu a jsou dostupné například na internetu (databáze SCI-Data, kde lze získat kromě 

směrných cen stavebnin i tržní ceny stavebnin od různých prodejců a vzájemně je 

porovnávat). 

Při vytváření oceňovacích podkladů tyto firmy provádějí nejprve výběrová šetření u 

dodavatelů stavebních prací. Na základě získaných konkrétních dat se kalkulují směrné 

jednotkové ceny stavebních prací podle kalkulačního vzorce. 

směrná jednotková cena = H + PZN + Rv + Rs +Z 

 H     - stavební materiály – hmoty, výrobky, suroviny, polotovary 

PZN – přímé zpracovací náklady 

 přímé zpracovací náklady = mzdy + provoz strojů + ostatní přímé náklady + 0,35mzdy 

Rv – režie výrobní       =PZN * sazba výrobní režie v % 

Rs – režie správní   = (PZN + Rv)* sazba režie správní v% 

Z  - zisk   = (PZN + Rv + Rs)* sazba zisku v% 

 

Jako pomoc pro jednodušší vytvoření souhrnného rozpočtu připravují specializované 

firmy(např.ÚRS Praha a.s., Callidas.r.o.,RTS a.s.Brno a další) cenové podklady v  

elektronické podobě. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/SfB
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Kapitola č.5 :Postup při sestavování souhrnného rozpočtu 

Klíčové pojmy: 

výkaz výměr, popis prací a dodávek včetně ocenění, limitka, čerpání, R- položka 

 

Cíle kapitoly: 

- správný a úplný výkazu výměr, 

- samostatná tvorba popisu prací a dodávek včetně ocenění. 

 

Čas potřebný ke studiu kapitoly: 20 hodin 

 Výklad: 

Nastínění obsahu kapitoly 

V této kapitole se naučíme postup sestavení rozpočtu stavebního objektu. 

Postup při rozpočtování 

Při výpočtu začínáme od nákladů na stavební objekty (základní rozpočtové náklady - 

ZRN) a provozní soubory, které tvoří největší skupinu cen. Od nich se dále odvíjejí 

vedlejší náklady, náklady na projektové a průzkumné práce, kompletační činnost, výše 

rezervy. Odvozené náklady většinou určujeme procentuální sazbou. Individuální jsou  
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ceny na stroje a zařízení, umělecká díla a náklady na pozemek – nájem, pořízení 

pozemku, vynětí ze zemědělského půdního fondu.  Specifické jsou i  náklady investora. 

Postup sestavení rozpočtu stavebního objektu 

1. Rozdělit stavební objekt na prvky (dle výkresové dokumentace) 

2. Sestavit výkaz výměr 

Výkaz výměr je nejdůležitějším podkladem pro stanovení ceny objektu. Je to soubor 

konstrukčních prvků odečtených z výkresové dokumentace. Umožňuje kvantifikaci 

potřeb a nákladů ( materiál, mzdy, stroje) v předepsaných měrných jednotkách ( m2,m3 , 

Nh,  Sh). 

3. Přiřadit jednotkové ceny(z rozpočtového programuSW KROSplus  nebo z papírových 

ceníků URS) 

4. Vypočítat ceny 

5. Sestavit rozpočet stavebního objektu jako ocenění výkazu výměr 

6. Vypočítat ZRN (základní rozpočtové náklady )jako přehledný součet cen všech 

prvků 

7. Stanovit  NUS- Náklady na umístění stavby; VRN – vedlejší rozpočtové náklady (VRN  

můžeme zadat procenty z celkové ceny rozpočtu nebo přímo zadanou částkou). 

8. Vypočíst cenu stavebního objektu 

9. Nabídková cena stavebního objektu. 

 Přesnost výpočtu je dána přesností dokumentace. 

Další pojmy 

Limitka 

je soupis materiálů nebo profesí nebo strojů za celý stavební objekt včetně jejich 

množství a nákladů. Podkladem pro vytvoření limitek je rozpočet stavebního objektu. 
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Fakturace 

- měsíční; 

- konečná. 

Faktury se vypočítávají na základě čerpání položek.  

X(R) – položka 

Vytváří se pro atypické výrobky pomocí kalkulačního vzorce nebo odvozením od podobného 

výrobku. 

Dodávka materiálu – specifikace 

Materiály (výrobky), jejichž dodávka není součástí položky a není obsahem ceny stavebních 

prací, se ocení samostatně ve specifikacích k ceně montáže (osazení atd.).  

Množství a druh materiálu (výrobků) se stanoví podle projektu a zvyšuje se o doporučené 

procento ztratného (prořezu, přeložení – u izolací, apod.). 

 Přesun hmot 

Přesun hmot je část vnitrostaveništní dopravy materiálů, polotovarů a výrobků započítaných 

do cen stavebních prací jako přímý materiál a není součástí ceny stavebních prací. Jedná se o 

přesun z první skládky na staveništi k prostoru technologické manipulace.  

 

 

Úkoly k vypracování: 

č.1 Vypočtěte obestavěný prostor garáže. 

č.2  Vypočtěte směrnou cenu garáže. 

č.3  Vytvořte výkaz výměr. 
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Příloha č.1 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Garáž 

 

Akce: Rodinný dům a garáž na pozemku č. 218/6 - k.ú. Srubec 

 

Investor: Manželé Petr a Michaela Kondrysovi, M. Horákové 72, Č. Budějovice 

Místo stavby:  parc. č. 218/6 - k.ú. Srubec 

Stupeň:  dokumentace pro stavební povolení 

Projektant:  Jiří Janovský  

Šumavská 19 

České Budějovice 

IČ 721 41 743 

 

Autorizace, zodpovědný projektant: 

   Ing. Pavel Lukš 

IČ 43851878  

Autorizace ČKAIT - 0100305 

 

listopad 2008         Paré č. 
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1. Výkopy: 

 Před započetím výkopových prací bude v jejich místě sejmuta ornice v tl. 200 mm. Po 

zajištění výkopové jámy do ní budou provedeny rýhy pro základové pasy. 

2. Spodní stavba: 

Základy jsou navrženy jako pasy z monolitického betonu do nezámrzné hloubky. 

Bude použito betonu C 16/20.  

Podkladní betony budou vyztuženy svařovanou KARI sítí, která se zatáhne až do 

základových pasů. 

3. Svislé konstrukce: 

Obvodové zdivo bude provedeno z cihelných bloků POROTHERM 24CB 

4. Vodorovné konstrukce: 

4.1. Stropy   -  strop bude ze sádrokartonových desek na montážním 

roštu, který bude uchycen na kleštiny.  

4.2. Překlady  -  jako překlady nad otvory oken a dveří budou sloužit 

cihelné POROTHERM překlady  

4.3. Věnce   - pod pozednicemi budeproveden železobetonový věnec 

5. Krov: 

Krov bude celodřevěný. Spoje a styky budou provedeny tesařské a pevnost spojů se 

dále zajistí pomocí ocelových bulldogů D95 a ocelových svorníků M16. Ztužení bude 

zajištěno kleštinami a kotvením pozednice po 1,5 m kotvou či závit. tyčí M20.  

Veškeré dřevěné prvky krovu opatřit ochranným nátěrem Lignofix-Eko-color. 

Dřevěné prvky procházející zdivem opatřit ochranným nátěrem. 
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6. Střecha: 

 Střešní krytinu bude tvořit pálená střešní krytina TONDACH na dřevěné laťování. 

Konstrukce a skladba je uvedeny na výkrese ve stavební části (viz řezy A - A´). 

7. Výplně otvorů: 

7.1. Okno - jedná se o atypický plastový výrobek. Okno bude opatřeno 

okapnicí. Na zasklení bude použito ditermální sklo. 

7.2. Dveře - vchodové dveře budou plastové do vnějšího prostředí.

 7.3. Vrata - budou hliníková izolovaná polyuretanem sekční s el. 

otevíráním. 

8. Úpravy povrchů: 

8.1. Vnitřní  - stěny budou omítnuty vápennou omítkou a opatřeny 

bílým nátěrem. Pod stropní konstrukci bude zavěšen podhled z SDK desek, které 

budou opatřeny povrchovou úpravou a bílým nátěrem.  

8.2. Vnější  - vnější stěny budou opatřeny omítkou POROTHERM a  

nátěrem světlých odstínů. 

9. Podlahy: 

 Podlaha v garáži bude  z betonové mazaniny opatřené ochranným nátěrem. Plocha 

pod přístřeškem a pojezdová plocha kolem garáže bude z betonové zámkové dlažby.  

Celkové složení podlah je zřejmé z řezu A - A´. 

10. Tepelná izolace: 

 Tepelnou izolaci v podlaze budou zajišťovat desky polystyrenu. Tepelnou izolaci 

stropu budou zajišťovat rohože z minerální vlny.  

 

 

11. Izolace proti vodě: 
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 V podlaze na terénu bude na podklad opatřený nátěrem 1x ALP položena izolace 

proti vodě a radonu Foalbit.  

12. Klempířské výrobky: 

 Střešní žlaby a svody, oplechování horní části zdiva před garáží jsou navrženy 

z přírodního titanzinkového plechu. 

13. Odvětrání: 

 V zadní stěně objektu budou u stropu a podlahy osazeny vždy dvě větrací mřížky 

150/150 mm. 

14. Venkovní úpravy: 

 Okapový chodník kolem objektu bude proveden z kačírku. 

15. Elektroinstalace: 

Napojení objektu bude provedeno ze stávající ei skříně na hranici pozemku kabelem 
uloženým v zemi. Z RE bude napojena bytová rozvodnice RC kabelem CYKY 4Bx10. 
V objektu bude pouze světelný a zásuvkový okruh. V garáži bude umístěna zásuvka 
400V/16A a vývod pro osazení el. garážových vrat.  

Veškeré rozvody budou provedeny měděnými vodiči vedenými převážně pod omítkou. 
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