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Osnova

• oceňování stavby

• výkaz výměr

• položkový rozpočet

• program Kros



Rozpočty a propočty

• Ocenění stavby se zpracovává podle projektové

dokumentace nebo se oceňuje již zpracovaný slepý

rozpočet.

• Položkový rozpočet

• Výkaz výměr

• Slepý rozpočet

• Čerpání rozpočtu

• Při přípravě dokumentů či výstupů je třeba dodržovat

veškeré právní normy spojené s prováděnou činností,

zachovávat nestrannost doporučení a mlčenlivost.



Položkový rozpočet

• Položkový rozpočet stavby je jeden z nejdůležitějších

dokumentů stavby.

• Součástí tohoto rozpočtu je i výkaz výměr.

• Na základě tohoto dokumentu je stavba prováděna a

fakturována.

• Jednotlivé ceny položek rozpočtu jsou určujícími pro

stanovení fakturační ceny v návaznosti na objem

provedených prací za dané období a odčerpáním

množství provedených prací z položkového rozpočtu.



Výkaz výměr

• Výkaz výměr je aparát, který je určen pro provedení

výpočtu množství zadané položky.

• Přesně udává na základě projektové dokumentace

množství jednotlivých položek stavebních prací,

tzn.udává číselný kód položky, popis položky (co

všechno obsahuje) a výpočet množství.

• Výkaz výměr je specifickou součástí rozpočtu či

kalkulace.



• Pro každou jednotlivou položku rozpočtu je nutno

specifikovat přesné množství, tzn. přečíst tyto údaje

z projektové dokumentace.

• Tato činnost je časově velmi náročná a rovněž závisí

na kvalitě poskytnuté projektové dokumentace.

• Výkaz výměr je dobrým nástrojem pro investora pro

kontrolu fakturovaných víceprací.



Slepý rozpočet

• Používá se zejména pro výběr dodavatele stavby.

• Pro jednotné zadání stavebních dodávek se používá

tzv. slepý rozpočet, který obsahuje veškeré práce

včetně jejich množství podle projektové

dokumentace stavby.

• Se zpracovaným slepým rozpočtem se oslovují

konkrétní stavební firmy, aby jej ocenily, ale již si

nemohou ověřit použité rozměry pro výpočet výkazu

výměr.



KROS plus – oceňování a řízení 

stavební výroby
• Komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtu, kalkulací

stavebních prací a sledování stavební zakázky.

• Jako jediný v ČR obsahuje kompletní podobu Cenové

soustavy ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou

databází cen stavebních prací.

• Program je složen z modulů, které pokrývají celý proces

výstavby – od hrubého plánování nákladů až po realizaci.

• Je určen pro stavební firmy, investory, projektanty,

rozpočtáře a další účastníky stavebního řízení.
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