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SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

predpist

(,Smlouva")

SMLUVNI STRANY

(1)

Vysoka $kola technicka a ekonomicka v Ceskych Budéjovicich

se sidlem Okruzni 517/10, 370 01 Ceské Budéjovice, 1€0: 75081431, zastoupena Ing. Vojtéchem Stehelem,
MBA, PhD, rektorem,

bankovni Géet 2111190117 / 2700, vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(dale jen "Objednatel")

EDIKT a.s.

se sidlem Rudolfovska 461/95, Ceské Budéjovice 4, PSC 370 01, ICO: 251 72 328, zapsana v obchodnim
rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich pod sp. zn. B 904,

zastoupena Ing. Pavlem Stindlem, predsedou predstavenstva
bankovni uéet 2114525664/2700, vedeny u UniCredit Bank a.s.
("Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dale spole¢né "Strany", a kazdy z nich samostatné "Strana")

PREAMBULE

(A)

(B)

Realizace Dila je podminéna a bude spolufinancovana z verejnych dotacnich zdrojli, zejména pak ze
zdroj v ramci projektu: VSTE — SdruZené vicetcelové laboratore Il. etapa", identifikaéni ¢islo v EDS
133D22X000001, Program: 133 220 Rozvoj a obnova materialné technické zakladny verejnych vysokych
Skol, Subtitul: 133D 22X Rozvoj a obnova materidlné technické zakladny a pripadné téz z dalSich
dotacnich titull, o kterych bude poskytovateli dotaci v souvislosti s provadénim Dila rozhodnuto.

Na zakladé zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku s nazvem VSTE — SdruZené viceticelové laboratore I.
etapa", zadavaného v souladu s pravidly pro zadavani verejnych zakazek ("Zadavaci fizeni"), byla
nabidka Zhotovitele vybrana Objednatelem jako nejvyhodnéjsi.

Zhotovitel souhlasi, je pfipraven a schopen provést anebo zajistit veskeré prace, vykony a dodavky
nezbytné ke zhotoveni Dila v rozsahu a za podminek stanovenych ddle touto Smlouvou a Objednatel je
pfipraven poskytnout Zhotoviteli soucinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu dila.

V souvislosti s vySe uvedenym se Strany dohodly na uzavieni této Smlouvy:

DEFINICE

Terminy pouZité kdekoli v této Smlouvé psané s velkymi pocatec¢nimi pismeny budou mit v celém jejim
textu nasledujici vyznam, nevyplyva-li z kontextu jednoznacné néco jiného:

Cena dila ma vyznam uvedeny v ¢lanku 14.1 Smlouvy;
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Den zahajeni plnéni

Dilo

Dilenska dokumentace

Dokumentace Zhotovitele

Harmonogram praci

Koordinator BOZP

Kvalifikovana osoba

Lhata pro uplné dokonéeni

Lhata pro dokonéeni

Lhata pro prevzeti
Stavenisté

Nepredvidatelné  fyzické
podminky

znamena den (termin), kdy ma byt plnéni Praci na Dile dle Smlouvy
v souladu s Harmonogramem praci zahajeno. K zahajeni plnéni
dojde ve |h(té uvedené v ¢lanku 12.2 Smlouvy;

ma vyznam, ktery je vymezen v ¢lanku 3.1 Smlouvy;

znamena veskerou dal$i dokumentaci, kterou vypracuje ¢i obstara
Zhotovitel zejména v souvislosti s pfipravou, provadénim Stavby a
predanim Dila; Dilenskd dokumentace zahrnuje zejména vykresy,
vypocty, diagramy, predlohy, dokumentaci nutnou k obsluze
zabudovanych vyrobk(i a technologickych zafizeni, tj. zejména
soubor dokumentl obsahujicich navody vyrobce pro montdz,
manipulaci, obsluhu, pfiru¢ky pro opravy, udribu a nasledné
kontroly a revize zafizeni a veskeré ostatni obdobné relevantni
technické informace; Dilenska dokumentace musi byt v souladu s
Projektovou dokumentaci;

znamena dokumenty a dalsi doklady, které je podle této Smlouvy
Zhotovitel povinen predat Objednateli spolecné s Dilem, zejména
dokumenty definované v ¢lanku 3.1 pism. (c) Smlouvy, pfip. dalsi
doklady vyzadované pfislusSnymi Pravnimi predpisy pro zhotoveni a
uzivani Dila. Dokumentace Zhotovitele zahrnuje rovnéz Dilenskou
dokumentaci;

znamena ¢asovy rozvrh realizace Dila a provadéni vsech Praci s tim
souvisejicich, ktery tvoti Pfilohu 3 této Smlouvy;

znamena osobu zodpovédnou za oblast bezpec¢nosti a ochrany zdravi
na Stavenisti ve smyslu zédkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpist, kterou zajistuje Objednatel. Koordindtor BOZP bude
vykonavat ¢innosti v rozsahu a dle citovaného zakona a Zhotovitel se
zavazuje fidit se pokyny Koordinatora BOZP vztahujicimi se k rozsahu
jeho Cinnosti a poskytovat mu veskerou nezbytnou soucinnost;

ma vyznam, ktery je vymezen v ¢lanku 6.9 Smlouvy;

znamena lhatu pro Uplné dokondeni Praci na Dile, tedy stav, v némz
bude Dilo zpUsobilé k vydani Protokolu o Uplném dokonceni Dila
dle ¢l. 13.8 Smlouvy; Lhita pro Uplné dokonceni Dila je stanovena
v Harmonogramu praci;

znamena |Ih{tu pro dokonceni Dila do stavu zpUsobilého k prevzeti
Objednatelem, ktery je vymezen v ¢lanku 13.1 Smlouvy; Lhita pro
dokonceni je stanovena v Harmonogramu praci;

ma vyznam uvedeny v €ldnku 12.2 Smlouvy;

znamenaji pFirodni fyzické podminky, umélé a jiné fyzické prekazky
a znecistujici latky nebo jiné okolnosti (véetné geotechnickych
a hydrologickych podminek, avsak s vylou¢enim obvyklych
podminek klimatickych), které budou nalezeny na stavenisti pfi
realizaci Dila a které brani v jeho provadéni nebo méni fyzické
charakteristiky stavenisté, jak s nimi byl Zhotovitel pfed uzavienim
Smlouvy sezndmen, za podminky Ze tyto nemohly byt Zadnou ze
Stran predvidany ani pfi vynaloZzeni veSkeré odborné péce, kterou
Ize po nich spravedlivé pozadovat;



Obcansky zakonik

Platebni neschopnost

Podminky dotace

Povoleni

Pozemky Objednatele

Projektova dokumentace

Protokol o uplném
dokonceni Dila

Prace
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znamena zakon ¢. 89/2012 Sb., obdansky zdkonik, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

bude zahrnovat vyskyt kterékoli z nasledujicich udalosti:
(i) Zhotovitel vstoupi do likvidace nebo (ii) soud zamitne
insolvenéni navrh z divodu nedostate¢ného majetku Zhotovitele
nebo (iii) soud ve vztahu ke Zhotoviteli prohlasi konkurz na majetek
dluznika nebo vyhlasi upadek dluznika nebo (iv) soud ve vztahu ke
Zhotoviteli rozhodne o povoleni reorganizace nebo (v) bude
jmenovan insolvencni spravce nebo (vi) je pfijato usneseni o
dobrovolné ¢i nedobrovolné likvidaci Zhotovitele;

znamenaji zadvazné podminky vymezené poskytovateli dotace,
které se vazou krealizaci Dila a které je Objednatel povinen
poskytnout Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po jejich obdrzeni
Objednatelem, jakoZz i jejich budouci zmény a veskera dalsi budouci
rozhodnuti ¢i verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace, které
budou poskytnuty Objednateli na financovani Dila nebo jeho ¢asti.
Pro vylouéeni pochybnosti se sjedndvd, Ze Podminky dotace
zahrnuji rovnéz Rozhodnuti o poskytnuti dotace;

znamenaji jakakoliv povoleni, stanoviska, vyjadreni, souhlasy,
schvéleni, osvédcéeni, opravnéni, verejnopravni smlouvy podle
spravniho fadu nebo osvédceni pozadovanych Pravnimi predpisy,
a dale jakékoliv nezbytné souhlasy tretich osob nebo dohody
s témito osobami, vcetné jakychkoliv uzemnich rozhodnuti,
stavebnich povoleni a kolaudacnich souhlasd nebo rozhodnuti
nebo obdobnych povoleni, potifebnych pro provedeni Dila, bez
ohledu na to, kdo je podle Pravnich predpisi povinen byt jejich
drzitelem. Povoleni poskytnuta Zhotoviteli Objednatelem ke dni
podpisu této Smlouvy jsou vyjmenovana v Pfiloze 7. Povoleni
zahrnuji rovnéz Stavebni povoleni;

Znamenaji pozemky ve vlastnictvi, respektive ve spravé
Objednatele, na nichzZ bude provadéno Dilo;

znamend projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
predlozenou Objednatelem jako soucast zadavaci dokumentace
v Zadavacim fizeni.

Projektova dokumentace je stanovena vrozsahu stanoveném
Pravnimi predpisy, zejm. vyhlaskou ¢. 169/2012 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér;

znamena protokol vystaveny Objednatelem po dokondeni vSech
nedokonéenych praci a odstranéni viech vad uvedenych v zapisu o
prevzeti Dila nebo uvedenych v kolaudaénim souhlasu &i protokolu
o zavérecné kontrolni prohlidce Stavby;

jsou veskeré a jakékoliv prace a ¢innosti nezbytné pro provedeni a
dokonceni Dila nebo vedouci k dokoncéeni Dila, jejichz potreba
nebo vhodnost vyplyva z této Smlouvy, véetné zejména stavebnich
praci, doddvek materidlu a technologickych zafizeni, vSech
inzenyrskych ¢innosti souvisejicich s provedenim Dila, spocivajicich
zejména v zajisténi zmény stavby pred dokoncenim, zajisténi
zkuSebniho provozu, pfip. povoleni predéasného uZivani stavby
(budou-li  vydany), poskytovani soucinnosti pfi zajisténi
kolaudaéniho souhlasu, zajisténi dopravné inZzenyrskych opatreni,



Pravni predpisy

Rozhodnuti o poskytnuti
dotace

Rozpocet

Smlouva

Stavba

Stavbyvedouci

Stavebni denik
Stavebni povoleni

Stavebni zakon

Stavenisté

Poddodavatel

TDS

Vyssi moc
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vytyceni inZenyrskych siti, jakoz i dalSich praci a ¢innosti uvedenych
nebo vyplyvajicich z této Smlouvy;

znamenaji veskeré pravni predpisy, které jsou obecné zavazné
v Ceské republice;

jsou rozhodnuti o poskytnuti dotace, ¢i jina obdobna potvrzeni o
pridéleni dotace na realizaci Dila, kterd je Objednatel povinen
poskytnout Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po jejich obdrZeni
Objednatelem, jakoz i jejich budouci zmény, dalSi budouci
rozhodnuti ¢i verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na
financovani Dila nebo jeho (asti, ktera Objednatel preda
Zhotoviteli;

znamena dokumenty uvedené v Pfiloze 2 této Smlouvy uvadéjici
jednotkové ocenéni polozek vykazu vymér dle zadavaci
dokumentace Zaddvaciho fizeni tak, jak byly Zhotovitelem
predloZeny v rdmci Zadavaciho fizeni;

znamena tuto Smlouvu vcetné jejich Priloh a vSech ptipadnych
zmén a dodatkq;

znamena ¢asti Dila zahrnujici 1l. etapu budovy sdruzenych
viceucelovych laboratofi budovanou do vlastnictvi Objednatele, jak
je specifikovana v ¢l. 3.1 této Smlouvy;

znamena osobu, ktera je uvedena uvedena v Pfiloze 6 této
Smlouvy jako Stavbyvedouci;

ma vyznam uvedeny v ¢lanku 3.1 pism. (c) bod (i) Smlouvy;
znamena rozhodnuti €. j. SU:2733:2018-8 ze dne 6. 11. 2018

znamena zakon €. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa;

znamena misto, kde budou probihat Prace, tj. zejména Pozemky
Objednatele a pfipadné veskeré dalsi pfilehlé nemovité, které
budou a mohou byt dotéeny stavebnimi pracemi;

znamena jakoukoli prdvnickou nebo fyzickou osobu, s niz
Zhotovitel uzaviel smlouvu na provedeni nékterych ¢asti predmétu
Smlouvy;

znamena technicky dozor stavebnika, tj. osobu nebo osoby
povérené Objednatelem kontrolovat a dohlizet na technickou
strankou provadéni Dila; ke dni podpisu Smlouvy je osoba TDS
uvedena v ¢lanku 22.1 Smlouvy;

znamend mimoradnou udalost nebo okolnost, kterou nemohla
zadnd ze Stran pred podpisem této Smlouvy predvidat ani ji
predejit pfijetim preventivniho opatfeni, ktera je mimo jakoukoliv
kontrolu kterékoliv Strany a nebyla zplsobena uUmysiné nebo
z nedbalosti jednanim nebo opomenutim kterékoliv Strany a brani
pfislusné strané v Fddném anebo véasném plnéni jejich povinnosti
dle této Smlouvy. Takovymi udalostmi nebo okolnostmi jsou
zejména, nikoliv vSak vylu¢né, valka, teroristicky utok, obcanské
nepokoje, vzpoura, generalni stavka, pfitomnost ionizujiciho nebo
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1.2.

2.2.

radioaktivniho zareni, zdplava ¢i jiné Zivelné nebo pfirodni

katastrofy;
Vyzva k zahajeni ma vyznam uvedeny v ¢lanku 12.2 Smlouvy;
Zarucni doba M3 vyznam uvedeny v ¢lanku 15.2 Smlouvy;
Zakon o DPH znamena zékon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozdéjsich predpisu;

Zakon o registru smluv znamena zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu;

Zakon o zadavani vefejnych znamena zakon ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve

zakazek znéni pozdéjsich predpisQ;
Zakonik prace znamena zakon ¢. 262/2006 Sh., zdkonik prace, v platném znéni
Zastupce Objednatele znamena fyzickou osobu jmenovanou Objednatelem jako Zastupce

Objednatele dle ¢lanku 22.1 Smlouvy;

Zastupce Zhotovitele znamena fyzickou osobu jmenovanou Zhotovitelem jako Zastupce
Zhotovitele dle ¢lanku 22.1 Smlouvy;

Zmeéna znamena odchylku od specifikace Dila nebo Harmonogramu praci
postupem dle ¢lanku 8 Smlouvy.

Pro vyklad této Smlouvy plati nasledujici pravidla:

(a) Odkazy na "clanky" a "ptilohy" se vykladaji jako odkazy na prislusné ¢lanky a Pfilohy této Smlouvy.
Pfilohy jsou nedilnou soucasti této Smlouvy.

(b) Pojmy definované v této Smlouvé v mnoziném Ccisle maji shodny vyznam i v jednotném Cisle a
naopak.

(c) Pro vyklad Smlouvy je rozhodujici nasledujici pofadi dokument(:

(i) Smlouva;

(ii) Projektova dokumentace;

(iii) Rozpocet;

(iv) ostatni dokumentace tykajici se provadéni Dila.

PREDMET A UCEL SMLOUVY

Ucelem této Smlouvy je provedeni stavebnich praci spoéivajicich ve vystavbé Sdruzenych vicetelovych
laboratofi (Il. etapa) Vysoké $koly technické a ekonomické v Ceskych Budé&jovicich. Jedna se o
novostavbu tfipodlazniho nepodsklepeného objektu. Predmétem této Smlouvy je vymezeni vzajemnych
prav a povinnosti Stran pfi poskytovani pInéni dle této Smlouvy, a to zejména

(a) zavazek Zhotovitele provést Dilo v souladu s touto Smlouvou radné a vcas, na svilj naklad a
nebezpedi a splnit veskeré dalsi s Dilem souvisejici zavazky uvedené nebo vyplyvajici z této
Smlouvy, a

(b) zavazek Objednatele Dilo, které bude provedené radné a vcas, prevzit a zaplatit Zhotoviteli
sjednanou Cenu dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se pred podpisem této Smlouvy s nejlepsi odbornou péci, jakou je po ném
moziné spravedlivé poZadovat, seznamil s Projektovou dokumentaci, kterd byla Zhotoviteli pred
podpisem Smlouvy Objednatelem pfedana, s mistem provadéni Dila a s jeho geologickymi a pfirodnimi
podminkami, jakoz i se vSsemi relevantnimi podklady tykajicimi se provedeni Dila a jakoZto odbornik a
profesional v oblasti realizace stavebnich praci podobnych Dilu pfi svém nejlepsim védomi prohlasuje,
Ze (i) Dilo Ize provést dle Harmonogramu praci; a (ii) Cena dila odpovida nakladm na Uplné provedeni
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Dila v nejvyssi kvalité a jakosti dle této Smlouvy, jakoz i pInéni veskerych dalSich povinnosti Zhotovitele
dle této Smlouvy, a nebude béhem provadéni Dila nijak zvySena, ledazZe k takové zméné Cené dila dojde
v dlisledku Zmény nebo dalsich skutecnosti pfedvidanych touto Smlouvou. Paklize Zhotovitel shledal, ze
nékteré informace o provadéni Dila, poskytnuté Objednatelem jiz v ramci Zadavaciho fizeni, nebyly
Uplné nebo jasné, tento nedostatek se snaZil objasnit primarné s pomoci institutd k tomu urcenych
Zakonem o zadavani vefejnych zakazek tak, aby k vyjasnéni pfipadnych rozporl nebo nejasnosti
poskytnutych informaci doslo jesté v pribéhu Zadavaciho fizeni, pfed uzavienim této Smlouvy. Toto
ustanoveni nevylucuje odpovédnost Objednatele za sprdvnost a Uplnost dokumentace predané
Zhotoviteli.

DiLO

Predmétem Dila je realizace Stavby, v€etné provedeni veskerych Praci nezbytnych pro radné dokonceni
Dila a dalsich ¢innosti stanovenych touto Smlouvou. Dilem se pro ucely této Smlouvy rozumi zejména:

(a) provedeni Praci za ucelem zhotoveni Stavby, a to v souladu s Projektovou dokumentaci, ktera je
Pf¥ilohou 1 této Smlouvy a za podminek dale stanovenych touto Smlouvou, a to tak, aby Stavba
byla v jakosti dle Smlouvy, v souladu svydanymi Povolenimi, pfipadné jejich zménami, a
v terminech stanovenych v Harmonogramu praci;

(b) provedeni vSech predepsanych zkousek, vcetné komplexniho vyzkouseni Dila a zajisténi
servisnich praci na predaném Dile, to vSe za podminek stanovenych v této Smlouvé;

(c) vypracovani a predani Dokumentace Zhotovitele Objednateli, kterou tvori zejména nasledujici
dokumenty:

(i) stavebni denik v ceském jazyce a listinné i elektronické formé ve smyslu § 152 odst. 6
Stavebniho zakona, do kterého se Zhotovitel zavazuje zapisovat skutecnosti v souladu
s Pravnimi predpisy, které jeho vedeni reguluji, nebo pfipadné budou regulovat
("Stavebni denik"). NaleZitosti Stavebniho deniku a jeho vedeni jsou staveny v ¢lanku
9 této Smlouvy a v Pravnich predpisech;

(ii) dokumentaci skute¢ného provedeni Dila v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to v poctu
3x tisténé paré a elektronické verzi ve formatu DWG;

(iii)  geometrické plany ohledné Stavby, Pozemk( Objednatele, rozsahu ztizovanych vécnych
bfemen a pro zUZeni prava stavby zfizeného k Pozemkim Objednatele, a to ve stavu
po provedeni Dila; kazdy geometricky plan bude potvrzeny pfisluSnym katastralnim
uradem a predan Objednateli v potfebném poctu vyhotoveni;

(iv)  geodetické zaméreni skuteéného provedeni Dila, které bude provedeno a ovéreno
opravnénym zeméméfickym inZzenyrem podle zdkona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi;

(v) dokumenty potvrzujici provedeni vSech zkousek pouZitych materidll, u nichZ je to
vyzadovano Pravnimi predpisy nebo spravnimi rozhodnutimi a zdvaznymi stanovisky
vydanymi v souvislosti nebo pro ucely provadéni Dila;

(vi)  doklad o likvidaci odpadu ze stavebnich praci;

(vii)  zkuSebni protokoly tykajici se stroj a pfistroji, u nichZ je to vyzadovano Pravnimi
predpisy;

(viii) seznam zaftizeni, strojl a pristrojl dodanych v ramci Stavby, véetné prislusnych doklada
(ndvody pro montaZz, obsluhu a Gdrzbu jednotlivych zafizeni, strojl a pfistrojd v tisténé i
elektronické podobé, kopie zarucnich listd);

(ix)  provozni rady vSech zafizeni, stroji a pfistroji dodanych v ramci Stavby v tisténé a
elektronické podobé;

(x) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni
umistovaného v ramci Stavby;

(xi)  atesty, certifikaty a osvédéeni jakosti k materialim pouzitym v ramci Stavby;
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.2.

(xii)  fotodokumentace provadéného Dila, véetné kompletniho nafoceni vedeni a instalaci,
které budou zakryty dal$imi stavebnimi pracemi;

(xiii) doklady o zaskoleni pracovnikii Objednatele ve vztahu k provozu a udrzbé jednotlivych
¢asti Dila;

(xiv) dalsi podklady uvedené vtéto Smlouvé nebo vyzadované Pravnimi predpisy nebo
Povolenimi nebo pfisluSnymi spravnimi organy nebo nezbytné k provedeni, uzivani a
provozovani Dila véetné jeho kolaudace;

(xv) Dilenska dokumentace, vyZzadovana Pravnimi predpisy nebo touto Smlouvou;
(d) poskytovani soucinnosti pfi fizeni o povoleni zmény Stavby pred dokonéenim (bude-li nezbytné);

(e) poskytovani soucinnosti v fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu pro Stavbu nebo pravomocného
a vykonatelného rozhodnuti opraviujictho neomezené uzivat Stavbu k zamyslenému ucelu,
pfipadné i pravomocného a vykonatelného rozhodnuti o povoleni ¢i nafizeni zkusebniho provozu
nebo predéasného uzivani Stavby, vyzaduji-li to Pravni pfedpisy, Povoleni, pfislusné organy statni
spravy nebo samospravy, nebo je-li to vyzadovano nebo povoleno touto Smlouvou;

(f) provedeni zachranného archeologického vyzkumu a veskerych s nim spojenych Cinnosti pfi
realizaci Dila v rozsahu stanoveném touto Smlouvou;

(g) splnéni veskerych povinnosti vztahujicich se k provadéni Dila dle Pravnich predpisd, Povoleni a
rozhodnuti spravnich organ(;

(h) vytyCeni vsech inZenyrskych siti a zajisténi staveniStnich napojovacich bodl energii, vody a
kanalizace, véetné vybudovani, provozu, udrzby a nasledné likvidace provizornich stavenistnich
pfipojek;

presna specifikace Dila a rozsah Praci jsou dale blize definovany v Projektové dokumentaci, ktera je

Prilohou 1 této Smlouvy.

Nebude-li v konkrétnim pfripadé dohodnuto Stranami jinak, je Zhotovitel povinen vypracovat a
Objednateli predat vsechny dokumenty specifikované v ¢lanku 3.1 pism. (c) této Smlouvy v ¢eském
jazyce v poctu tti (3) listinnych vyhotoveni a také v elektronické podobé, a to vidy jak v otevieném
formatu (Word, Excel, .dwg, atp.), tak i v uzavieném formatu .pdf. Splnéni této povinnosti Zhotovitele
bude potvrzeno odsouhlasenim seznamu dokument( dle ¢lanku 3.1 Smlouvy.

Zhotovitel je vazan podminkami stanovenymi touto Smlouvou, véetné veskerych jejich Pfiloh, zadavaci
dokumentaci a zadvaznou nabidkou Zhotovitele podanou v ramci Zadavaciho tizeni a veskerymi
Povolenimi.

Predmétem Smlouvy neni poskytnuti sluzeb technického dozoru stavebnika Zhotovitelem pfi provadéni
Dila. Cinnosti TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén plnit predmét Smlouvy a disponuje vSsemi potfebnymi opravnénimi
a povolenimi v souladu s Pravnimi predpisy.

PODKLADY K PROVADENI DiLA

Objednatel poskytl pfed podpisem této Smlouvy Zhotoviteli kompletni Projektovou dokumentaci, ktera
tvori PFilohu 1 této Smlouvy, Povoleni, jakoZ i veskeré dalsi dokumenty, nakresy, listiny, podklady,
zpravy, vyjadreni, souhlasy, data a informace, které se tykaji provedeni Dila. Pokud kdykoliv v pribéhu
vystavby Objednatel ziska jakékoliv dalSi dodatecné dokumenty, nakresy, listiny, podklady, zpravy,
vyjadreni, souhlasy, data a informace, které se tykaji vystavby Dila, nebo takové necha Objednatel
vyhotovit, poskytne je bez zbyteéného odkladu Zhotoviteli.

Objednatel udéli na Zadost Zhotovitele do jednoho (1) tydne od doruceni takové Zadosti Objednateli
plné moci nezbytné k zajisténi pfipadné inZenyrské Cinnosti, kterou je povinen Zhotovitel dle této
Smlouvy pro Objednatele provést.

ZPUSOB PROVADENI DiLA

Radné provadéni Dila
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Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo peclivé, poctivé, radné (véetné souladu s fadnou stavebni praxi,
jakoZ i Profesnim a etickym fadem Ceské komory autorizovanych inZenyrl a technik cinnych
ve vystavbé) a vcas s nejvyssi moZznou odbornou péci a znalosti s ohledem na jeho predmét, zplsob,
dobu a rozsah, vsouladu stouto Smlouvou, Harmonogramem praci, Projektovou dokumentaci a
Pravnimi predpisy v dobé uzavieni této Smlouvy a béhem provadéni Dila a v jakosti dle Smlouvy.
Technologicka zafizeni a stavebni materidly dodané v ramci Dila budou dodany a instalovany v souladu
s manualy a technologickymi postupy uréenymi vyrobci téchto stavebnich materiall a technologickych
zatizeni. Dilo bude provedeno také vsouladu stechnickymi normami (CSN, EN), zavaznymi i
doporucujicimi, ledaZe Projektovd dokumentace nebo Smlouva stanovi jinak (jiny standard ¢i ptrimo i
neprimo aplikaci urcité technické normy vylouci).

Dodrzeni Rozpoctu a Harmonogramu praci

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani dohodnutého RozpocCtu a provedeni Dila v souladu
s Harmonogramem praci. Rozpocet pfipojeny ktéto Smlouvé jako jeji Pfiloha 2 je zdvaznym
dokumentem a mize byt ménén pouze postupem uvedenym v ¢lanku 8 této Smlouvy.

Pokyny Objednatele

Objednatel je v prlbéhu plnéni Smlouvy opravnén, nikoliv vSak povinen, udélit Zhotoviteli pokyny
tykajici se zplsobu provadéni Dila. Udéli-li Objednatel Zhotoviteli pokyny k provadéni Dila, je Zhotovitel
povinen jednat v souladu s témito pokyny a neni opravnén se od téchto pokyn( odchylit, ledaze:

(a) obdrzi predchozi pisemny souhlas Objednatele k jednani dle vlastniho uvazeni; nebo

(b) je takové odchyleni nezbytné ucinit v pfipadé nouze pro ochranu zajm0 Objednatele a ziskani
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neni mozno rozumné poZadovat; i v takovém
pripadé je Zhotovitel povinen Objednatele o vzniku takové skutecnosti vidy neprodlené prikazné
informovat a takovou nastalou skutec¢nost prikazné evidovat (napf. zapisem ve Stavebnim deniku).

Pokud pokyny Objednatele udélené Zhotoviteli budou nevhodné pro Ucely v€asného a fadného
provedeni a dokonceni Dila nebo budou v rozporu s Pravnimi predpisy, je Zhotovitel neprodlené po
obdrzeni takového pokynu povinen na to pisemné upozornit Objednatele, jinak bude odpovédny za
veskeré skody zplisobené provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni Zhotovitele
o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude
povinnosti Zhotovitele takovy pokyn provést, nebude vSak odpovédny za Skodu zpUsobenou
provedenim takového pokynu. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy v ptipadé, Zze Objednatel
trva na provadéni Dila na zdkladé nevhodného pokynu. Pokud pokyn Objednatele predstavuje Zménu,
postupuji Strany zpisobem uvedenym v ¢lanku 8 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji viak do péti (5) pracovnich dnl, pisemné oznamit
Objednateli veskeré skutecnosti a okolnosti, které pfi provadéni Dila zjistil nebo se o nich dozvédél a
které mohou mit vliv na zménu pokyn( Objednatele. Nedojde-li vSak ke zméné pokyn( Objednatele, je
Zhotovitel povinen postupovat podle plivodnich pokynl Objednatele.

DodrZovani Pravnich pfedpist

Zhotovitel bude povinen s odbornou péci zajistit dodrzovani Pravnich predpis( tykajicich se provadéni
Praci a Dila, v€etné predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, predpist smérujicich k zajisténi
bezpecnosti osob ¢i majetku na Stavenisti ¢i sousednich pozemcich a objektech, predpist na useku
ochrany Zivotniho prostfedi, a to vSe v rozsahu, v jakém podle Pravnich predpisi existuje takova
povinnost ¢i odpovédnost Zhotovitele, at uz plyne z postaveni stavebnika, vlastnika ¢i provozovatele
Dila ¢i jakékoli jeho ¢asti anebo z jiného postaveni Objednatele tykajiciho se Dila ¢i Stavenisté.

DALSi POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Pracovnici Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude pfti provadéni Dila zaméstnavat pracovniky bez pfislusnych pracovnich
povoleni a bude dodrZovat Pravni predpisy platné pro zaméstnavani zahrani¢nich pracovnikd a je
povinen zajistit plnéni téchto povinnosti také u Poddodavateld. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
plnéni Smlouvy legalni zaméstnavani osob v souladu se Zakonikem prace. Zhotovitel je dale povinen
pracovnikim provadéjicim prace na Dile zajistit férové a dlstojné pracovni podminky. Férovymi a
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dlstojnymi pracovnimi podminkami se rozumi takové pracovni podminky, které spliuji minimalni
standardy stanovené pracovnépravnimi a mzdovymi predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit spinéni
pozadavkd tohoto ustanoveni Smlouvy i u Poddodavatelll. NespInéni této povinnosti Zhotovitele se
povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy.

Vady Projektové dokumentace

Zjisti-li Zhotovitel jakékoli nedostatky, rozpory nebo jiné vady v Projektové dokumentaci, které maji vliv
na zpUsob provadéni Dila nebo jeho fadné provadéni jinak znemoZznuji, zavazuje se tuto skutecnost bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl, ozndmit TDS a Objednateli. Zhotovitel se
v této dobé zaroven zavazuje predat TDS a Objednateli soupis nedostatk(, rozport ¢i jinych vad
Projektové dokumentace, vcetné zdlvodnéni jejich dopadld na zplsob provadéni Dila, a ndvrhu
vhodného feseni a tento v kopii zaslat téZ autorim Projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje v co
nejvétsi mire, jakou je po ném mozné spravedlivé poZadovat, koordinovat Upravu Projektové
dokumentace na zakladé zmocnéni Objednatele nejdfive pfimo s autorem Projektové dokumentace
uvedenym v ¢lanku 22.1 této Smlouvy tak, aby na jejim zakladé bylo mozné radné provést Dilo a aby
dochazelo k co nejmensim prodlenim v realizaci Stavby v disledku vad Projektové dokumentace. Pokud
autor Projektové dokumentace nebude na vyzvu Zhotovitele reagovat ihned, nejpozdéji vsak do dvou
(2) pracovnich dnll od odeslani této vyzvy Zhotovitelem, obrati se Zhotovitel s vyzvou k Gpravé
Projektové dokumentace dle tohoto odstavce na Objednatele, ktery bude nastalou situaci resit tak, aby
byly nedostatky a vady Projektové dokumentace bezodkladné odstranény, nebo udélenim jiného
pokynu Zhotoviteli. Pfedstavuje-li takovy pokyn Zménu, postupuji Strany podle ¢lanku 8 této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli potfebnou soucinnost pti jednanich s autorem Projektové
dokumentace o odstranéni nedostatkli a vad Projektové dokumentace véetné ucasti na jednanich
s autorem Projektové dokumentace, jejichZ obsahem bude feseni takovych nedostatkd a vad Projektové
dokumentace; ¢lanek 5.3 této Smlouvy upravujici nevhodnost pokyn( Objednatele se pouZije obdobné.

Dalsi povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je dale povinen:
(a) poskytnout Objednateli veskerou nezbytnou soucinnost k naplnéni acéelu Smlouvy;

(b) realizovat Dilo v koordinaci, spolupraci a nepretrzité kazdodenni komunikaci s Objednatelem, jeho
poradci a vSemi dalSimi osobami, které se podileji na pInéni predmétu Smlouvy. Za Ucelem splnéni
tohoto pozadavku je Zhotovitel povinen zajistit Ucast Stavbyvedouciho na Stavenisti, a to nejméné
v rozsahu od 8:00 do 17:00 kazdy pracovni den;

(c) naZadost Objednatele spolupracovat, koordinovat ¢i poskytnout maximalni soucinnost pfipadnym
dalsim dodavatelim Objednatele (zejm. dodavatelé vnitfniho vybaveni apod.);

(d) poskytovat soucinnost Koordinatorovi BOZP a pripadné také autorskému dozoru projektanta tak,
aby jim byla umoZnéna kontrola plnéni Dila dle této Smlouvy a Pravnich predpis(;

(e) neprovadét Dilo, respektive jeho dil¢i ¢asti v nevhodnych klimatickych podminkach;

(f) neuzivat materialy, vyrobky ¢i prvky technického vybaveni, o kterych je v dobé jejich pouziti zndmo,
Ze nesplnuji prislusné bezpecnostni, hygienické, ekologické ¢i jiné pravni predpisy, a jejichZ uZiti
nebo dlsledek jejich uziti by mohly byt pro clovéka i Zivotni prostfedi Skodlivé. Soucasné je
Zhotovitel povinen neuZivat materialy, vyrobky nebo prvky technického vybaveni, které nemaji
pozadované atesty, certifikace nebo prohlaseni o vlastnostech ¢i prohlaseni o shodég, jsou-li pro
jejich pouziti tyto nezbytné podle pfislusnych pravnich predpis(;

(g) zajistit si na své naklady pfistup vozidel sméfujicich na/z Stavenisté, a bezvyhradné respektovat
pozadavky pfislusnych spravnich orgdnu tykajici se regulace dopravy v obci a usmérriovani pohybu
vozidel;

(h) za ucelem ovéreni plnéni svych povinnosti vytvorit podminky subjektim opravnénym dle zakona
¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zdkonud (zédkon o
financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
predmétu plnéni, poskytnout opravnénym osobam veskeré doklady vztahujici se k realizaci pInéni,
umoznit prlbéziné ovérovani souladu udaji o realizaci plnéni a poskytnout soucinnost vsem
osobam opravnénym k provadéni kontroly, véetné toho, Ze se Zhotovitel podrobi této kontrole a
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bude pUsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zdkona o finanéni kontrole. DodrZeni této
povinnosti je Zhotovitel povinen poZadovat rovnéz ve vztahu ke vSem svym Poddodavatelim;

(i)  Zhotovitel bere na védomi, 7e Dilo je financovano z finanénich prostfedk( projektu: VSTE —
SdruZené vicelucelové laboratore Il. etapa", identifikacni ¢islo v EDS 133D22X000001, v programu:
133 220 Rozvoj a obnova materialné technické zakladny verejnych vysokych skol, Subtitulu: 133D
22X Rozvoj a obnova materidlné technické zdkladny, a Ze se muZe stat predmétem
spolufinancovani rovnéz z dalsich dotacnich tituld. Zhotovitel je pfi plnéni této Smlouvy povinen
dodrzet rovnéz Podminky dotace, jakoZ i zdvazné Udaje uvedené v Rozhodnuti ¢i ve formulafi
Rozhodnuti o poskytnuti dotace, které se tykaji Cinnosti provadénych Zhotovitelem pfti plnéni
Smlouvy a které byly poskytnuty Zhotoviteli Objednatelem pred podpisem Smlouvy. V pripadé
dotaci schvalenych aZ po uzavreni této Smlouvy nebo v pripadé zmén ¢i doplnéni Podminek dotace,
je Zhotovitel povinen dodrzovat Podminky dotace souvisejici s provedenim Dila dle této Smlouvy
od okamziku, kdy mu byly ze strany Objednatele poskytnuty a mohl se s jejich obsahem seznamit.

Skoleni pracovnikii Objednatele

Zhotovitel se zavazuje svolat a provést v misté provadéni Dila nebo dle pozadavku Objednatele v sidle
Objednatele zaskoleni obsluh u vSech casti Dila, které budou obsluhovany pracovniky Objednatele, a to
v nasledujicim rozsahu:

(a) jedno (1) skoleni pracovnik(i Objednatele ve vztahu k Dilu nebo jeho ¢asti v dobé pred predanim a
prevzetim Dila, nebo jeho <¢asti, pricemz Zhotovitel tyto pracovniky podrobné seznami
s podminkami provozu a udrzby jednotlivych ¢asti Dila a upozorni je na pfislusnou ¢ast navodu na
provoz a udrzbu Dila; a

(b) dalsi jedno (1) skoleni pracovnik(i Objednatele ve stejném rozsahu jako v predchozim pism. (a)
provede Zhotovitel do dvanacti (12) mésict od data predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti. Termin
Skoleni bude upfesnén po vzajemné dohodé Stran.

Zhotovitel je opravnén si predem pisemné od Objednatele vyZadat jmenovity seznam pracovnikd, ktefi
maji byt zaSkoleni pro jednotlivé ¢asti Dila. O zaskoleni jednotlivych pracovnikli Objednatele pofidi
Zhotovitel a Objednatel protokoly.

Provedeni dalSich praci

Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen provést prace, které nejsou uvedeny v této Smlouvé nebo
které nevyplyvaji z dokumentl predanych Zhotoviteli ke dni uzavieni Smlouvy. Pokud nebylo mozné
s vynaloZenim fadné odborné péce predpokladat, Ze takové prace budou pro provedeni Dila dle této
Smlouvy nezbytné, takové prace budou predstavovat Zménu v souladu s ¢ldnkem 8 této Smlouvy. Pro
vylouceni pochybnosti se ma za to, Ze pokud bylo moZné pfivynalozeni rfddné odborné péce
predpokladat, ze takové prace budou nezbytné pro provedeni nebo dokonceni Dila tak, aby bylo Dilo
funkéni, provozuschopné a zplsobilé k uzivani dle svého Ucelu, nepredstavuji takové prace Zménu dle
¢lanku 8 této Smlouvy; ma se za to, zZe v takovém pripadé byly tyto prace zahrnuty v Cené dila.

Predavani dokumenti

Zhotovitel je povinen pribéiné preddvat Objednateli veskeré relevantni dokumenty, listiny,
korespondenci, vykresy, zmény Projektové dokumentace, programy a udaje tykajici se realizace Dila
podle Smlouvy a nejpozdéji ve Ihté pro predani Dokumentl Zhotovitele predat Objednateli vytvoreny
prehledny systém archivace, ktery umozni Objednateli rychlou orientaci v téchto dokumentech.

Vraceni podkladt

Zhotovitel je povinen vratit Objednateli veskeré predméty a dokumenty, které od Objednatele obdrzel
v souvislosti s realizaci Dila pribézné, nejpozdéji do deseti (10) dnl po vystaveni Protokolu o tUplném
dokonceni Dila dle ¢lanku 13.6 této Smlouvy, neni-li stanoveno jinak.

Nahrada ujmy

Zhotovitel je kromé Ujmy, ktera vznikne primo Objednateli v disledku jednani Zhotovitele v rozporu se
Smlouvou nebo s Pravnimi predpisy, povinen nahradit Objednateli:

10
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(a) ajmu, kterd vznikne v disledku naroku na nahradu Ujmy na majetku, Zivoté, zdravi ¢i pfirozenych
pravech jakékoliv tfeti osoby, véetné TDS a Zastupce Objednatele, ktery tato osoba vznese vici
Objednateli, a ktera vznikla v souvislosti s provadénim Dila;

(b) Ujmu, ktera vznikne v dasledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni,
smluvni nebo jinou sankci (v€etné rozhodnuti o kraceni dotace) v souvislosti s provadénim Dila a
vznik této zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce (véetné rozhodnuti o kraceni dotace)
spocivd v poruseni smluvni povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy ¢i vyplyvajici z Pravnich
predpist, s vyjimkou pripadl, kdy byla uUjma zplsobena porusenim povinnosti Objednatele
vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jednanim Zhotovitele na zakladé pokyn(i Objednatele nebo TDS,
pokud na nevhodnost pokyni Objednatele nebo TDS Zhotovitel v€as upozornil, a to vidy v rozsahu,
v jakém byla tato Ujma takto zplsobena.

Kvalifikované osoby Zhotovitele

Zhotovitel se sou¢asné zavazuje, Ze bude provadét Dilo prostfednictvim osob uvedenych v Pfiloze 6 této
Smlouvy (,Kvalifikované osoby*) tak, aby jednotlivé Kvalifikované osoby, kterymi Zhotovitel prokazoval
splnéni kvalifikanich predpokladd v ramci Zadavaciho fizeni, provadély ¢innosti na pozici dle jejich
odbornosti (kvalifikace), které odpovidaji tomu, pro jakou pozici prokazovaly kvalifikaci v ramci
Zadavaciho fizeni.

PFi zméné Kvalifikovanych osob uvedenych v Pfiloze 6 této Smlouvy neni nutné uzavirat listinny dodatek
k této Smlouvé a Zhotovitel je po odsouhlaseni zmény Objednatelem povinen vypracovat a predat
Objednateli v listinné podobé aktualizované znéni Pfilohy 6 této Smlouvy, ¢imZ dojde automaticky k
nahrazeni znéni Pfilohy 6 této Smlouvy jejim novym (Objednatelem schvalenym) znénim. Strany pro
zamezeni pochybnostem uvadéji, Ze pro osoby neuvedené v Priloze 6 této Smlouvy se predchozi véta
tohoto ¢lanku neuplatni.

Kazda Kvalifikovana osoba se bude na provadéni Dila podilet v rozsahu odpovidajicim své pozici uvedené
v ramci Zaddvaciho fizeni a v Priloze 6 této Smlouvy. Kazda Kvalifikovana osoba musi po celou dobu
provadéni Dila splfiovat kvalifikaci uvedenou v nabidce Zhotovitele a zarovern minimalni technické
kvalifikacni predpoklady kladené na pozici, kterou dana osoba zastava dle Zadavaciho fizeni, respektive
zadavaci dokumentace.

Nebude-li se Kvalifikovana osoba radné podilet na provadéni Dila v rozsahu stanoveném Smlouvou,
napf. v dasledku ukonceni jeji spoluprice se Zhotovitelem nebo jeji dlouhodobé absence (zejména
dlouhodobd nemoc, v dusledku které Ize divodné predpokladat pravdépodobné nepfitomnost této
osoby po dobu prekracujici alespori délku jednoho mésice ¢&i umrti, je Zhotovitel povinen neprodlené
namisto Kvalifikované osoby zahdjit poskytovani plnéni nahradni kvalifikovanou osobou (,, Nahradni
kvalifikovana osoba“), a nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne, kdy takova situace nastala,
informovat Objednatele o této skutecnosti.

Zhotovitel nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl od doruéeni oznameni dle pfedchoziho odstavce
zajisti a prokaze Objednateli, Ze namisto Kvalifikované osoby se bude na poskytovani plnéni podilet
Nahradni kvalifikovand osoba s dostatecnou kvalifikaci, kterd bude odpovidat alespon kvalifikaci
stanovenou Zadavacim fizeni nebo v Pfiloze 6 této Smlouvy pro nahrazovanou Kvalifikovanou osobu.
Pokud Objednatel nesouhlasi s osobou Nahradni kvalifikované osoby, je opravnén Zadat Zhotovitele o
jeji vymeénu za jinou osobu se stejnou pozadovanou kvalifikaci navrzenou Zhotovitelem do patnacti (15)
dnd po doruceni Zadosti Objednatele o vyménu Nahradni kvalifikované osoby, a to vse i opakované; do
provedeni vymény Nahradnich kvalifikovanych osob bude dle uvdieni Objednatele bud plnéni
poskytovano prostfednictvim plvodni Zhotovitelem navriené Nahradni kvalifikované osoby nebo
Objednatel rozhodne o preruseni provadéni praci na Dile, a to v ndvaznosti na rozsah a vyznam ¢innosti,
za které ma odpovidat nahrazovana Kvalifikovana osoba, bud'zcela nebo pouze v rozsahu cinnosti, které
ma provadét nahrazovana Kvalifikovana osoba.

Jakékoliv naklady vzniklé v souvislosti se zajisténim Nahradni kvalifikované osoby a prokazanim jeji
kvalifikace nese vyluc¢né Zhotovitel, a to i v pfipadé, Ze Objednatel s obsazenim mista Nahradni
kvalifikované osoby nesouhlasi opakované.

Zhotovitel zajisti, Ze kazda Kvalifikovana osoba (tj. véetné Nahradnich Kvalifikovanych osob) musi byt
Objednateli na zdkladé predchoziho vyzadani u Zhotovitele plné k dispozici v souladu s povinnostmi
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6.16.

6.17.

7.2.

7.3.

podle této Smlouvy a poskytnout mu veskerou vyzadovanou soucinnost v souvislosti s provadénim Dila,
nebrani-li ji vtom objektivné zavainé prekdazky. Existenci takové prekadzky musi Zhotovitel Objednateli
bezodkladné sdélit a prokazat. Kazda Kvalifikovana osoba je tak zejména povinna zucastnit se vSech
porad a jednani se Zastupci Zhotovitele, které se tykaji plnéni k ni pfitazenému v PFiloze 6 této Smlouvy.

Za objektivné zadvazné prekazky se povazuje kratkodobd nemoc, docasnd pracovni neschopnost nebo
karanténa Kvalifikované osoby, to vSe v délce nejvyse jeden (1) mésic, jeji kratkodobda neptitomnost v
délce nejvyse dvou (2) tydnl spocivajici v dovolené ve smyslu ust. § 211 a Zakoniku prace, ozndmena
Zhotovitelem Objednateli nejpozdéji deset (10) pracovnich prfed planovanou nepfitomnosti
Kvalifikované osoby, udalosti vyvolané vyssi moci znemoznujici poZzadovanou ucast Kvalifikované osoby
na jednani nebo docasné poskytnuti jeji soucinnosti. Za objektivné zavainé prekazky se nepovaZuje
zejména dlouhodoba nemoc Kvalifikované osoby, dlouhodoba pracovni neschopnost, karanténa nebo
jind dlouhodoba nepfitomnost Kvalifikované osoby v délce vidy presahujici jeden (1) mésic nebo
souhrnné tfi (3) mésice v pribéhu jednoho kalendarniho roku, pracovni volno v souvislosti s brannou
povinnosti, studijni nebo jiné obdobné volno ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace nebo jiné
osobni prekazky Kvalifikované osoby branici ji v provadéni Dila déle neZ dva (2) tydny nebo v souhrnu
déle nez tfi (3) mésice v pribéhu jednoho kalendarniho roku.

Zhotovitel je povinen bezodkladné zménit Kvalifikovanou osobu na oddvodnénou Zadost Objednatele v
pripadé, Ze Kvalifikovana osoba objektivné dlouhodobé ¢i opakované podava podprimérné vykony pfi
plnéni této Smlouvy, jeji faktické kvality znalosti a schopnosti neodpovidaji jeji pozici, opakované nebo
dlouhodobé porusuje interni i jiné predpisy Objednatele, se kterymi byla sezndmena, tuto Smlouvu,
nebo svou ¢innosti zpUsobila Objednateli ujmu.

PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén zadat provadéni Casti Dila Poddodavateli za podminek stanovenych v této
Smlouvé. Zhotovitel neni opravnén zadat Poddodavateli provddéni celého Dila. PouZiti Poddodavatele
k plnéni povinnosti podle této Smlouvy vSak nezbavuje Zhotovitele Zddné odpovédnosti nebo zavazku z
této Smlouvy. Zhotovitel je vic¢i Objednateli odpovédny za jednani Poddodavatele i za veskerd poruseni
jeho povinnosti za vSech okolnosti tak, jako by jednal sam Zhotovitel. V souvislosti s angazma
Poddodavateld nendlezi Zhotoviteli Zddna kompenzace nad ramec Ceny dila, ani takova okolnost
neodlvodnuje Zménu. Zhotovitel je rovnéz povinen poskytnout Objednateli soucinnost pti kontrole a
identifikaci Poddodaveteld.

Zhotovitel je povinen zvolit jako Poddodavatele pouze nejlepsi vhodné dodavatele s dobrou reputaci na
trhu a odpovidajicimi zkuSenostmi.

Zhotovitel pred podpisem Smlouvy predloZil Objednateli seznam Poddodavateld, kterym zamysli zadat
provedeni jakékoli C¢asti predmétu plnéni Smlouvy, vcetné uvedeni Praci, které takovym
Poddodavatellim zad3, a ktery se stava PFilohou 4 této Smlouvy. V pribéhu plnéni Smlouvy je Zhotovitel
povinen ziskat souhlas Objednatele s novym Poddodavatelem, ktery by mél byt uveden v seznamu
Poddodavatelll, nebo se zménou rozsahu jim doddvanych Praci, alespon pét (5) pracovnich dn(l predtim,
nez jej k provedeni prislusné ¢asti predmétu plnéni Smlouvy pouZije. Souhlas Objednatele dle predchozi
véty je opravnéna udélit pouze osoba opravnéna zastupovat Objednatele, kterou je pro tyto ucely rektor
Vysoké $koly technické a ekonomické v Ceskych Budéjovicich. Souéasti ozndameni bude vidy firma, resp.
jméno Poddodavatele(ll) pro jednotlivé ¢asti predmétu plnéni Smlouvy a kopie pfislusnych platnych
opravnéni, koncesi, atestl, certifikatd a licenci, jeZ jsou nezbytné pro provedeni takové jednotlivé Casti
predmétu Smlouvy Poddodavatelem, a to spole¢né s ptimérenym odlvodnénim takového pozadavku
Zhotovitele. Objednatel je opravnén do tfi (3) pracovnich dni od pfijeti pfislusného oznameni zamitnout
Ucast konkrétniho Poddodavatele na provadéni predmétu Smlouvy poté, co v dobré vife posoudil
navrzeného Poddodavatele. Poddodavatelé uvedeni v seznamu Poddodavatell vySe nejsou opravnéni
zadat provadeéni jim zadanych Praci dalSim poddodavatelim bez predchoziho souhlasu Objednatele.
V pfipadé, Ze Objednatel dospéje ke zjisténi, Ze Poddodavatel Zhotovitele uvedeny v seznamu
Poddodavatelll vySe neopravnéné provadi plnéni ¢asti predmétu Smlouvy, které bylo zadano tomuto
Poddodavateli, prostfednictvim treti osoby (svého dalSiho Poddodavatele), ozndmi Objednatel tuto
skutecnost neprodlené Zhotoviteli a v pfipadé, kdy i po uplynuti tfi (3) pracovnich dni po provedeni
oznameni vyse bude zifejmé, Ze tfeti osoba pokracuje v plnéni predmétu Smlouvy pro Poddodavatele, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy dalsi den plnéni
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

predmétu Smlouvy touto tfeti osobou. Objednatel je rovnéz opravnén vykazat takovouto tfeti osobu ze
Stavenisté stim, Ze za pfipadna prodleni s provadénim Praci z tohoto dlivodu nese odpovédnost
Zhotovitel.

Zména Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval v Zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je mozna jen ve vyjimecnych pfipadech a jen s pisemnym souhlasem Objednatele. Novy
Poddodavatel musi splfiovat kvalifikace minimdIné v rozsahu, v jakém byla prokdzadna prostfednictvim
puvodniho Poddodavatele v Zadavacim fizeni. Ustanoveni ¢lanku 7.3 Smlouvy upravujici schvalovaci
proces se pouZije obdobné.

Pokud Objednatel nového Poddodavatele s dostatecnym odlvodnénim neschvali, nesmi Zhotovitel
takového Poddodavatele pro provadeéni Dila vyuZzit. Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Zze Objednatel
je opravnén souhlas odmitnout zejména, avsak nikoli vylucné, v pfipadé nahrazeni Poddodavatele jinym
Poddodavatelem, jestlize novy Poddodavatel nesplniuje profesni zpUsobilost nebo kritéria technické
kvalifikace, které Zhotovitel prostfednictvim nahrazovaného Poddodavatele prokazoval v Zaddvacim
fizeni, a také v pripadé, Ze Poddodavatel nespliuje zakladni zpUsobilost ve smyslu Zakona o zadavani
verejnych zakazek.

Objednatel, jakoz i TDS je opravnén kdykoliv béhem provadéni Dila dat Zhotoviteli pokyn, aby
konkrétniho Poddodavatele odvolal z provadéni Dila, pokud takovy Poddodavatel porusil opakované
nepodstatnym zplsobem Pravni predpisy ¢i povinnosti vyplyvajici pro Zhotovitele z této Smlouvy
a/nebo porusil podstatnym zplsobem Pravni pfedpisy ¢i povinnosti vyplyvajici pro Zhotovitele z této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen vtakovém pfipadé na zdkladé pokynu Objednatele takového
Poddodavatele neprodlené z provadéni praci na Dile odvolat.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli informace o poruseni nebo o namitkach domnélého
poruseni jeho smluv s Poddodavateli, a to zejména v pfipadé pozdrzeni plateb nebo prodleni pfri
provedeni plateb Zhotovitele vic¢i Poddodavateli. Zhotovitel do tfi (3) dnli od obdrZeni oznameni, ve
kterém pfrislusny Poddodavatel namitd takové prodleni Zhotovitele s plnénim jeho zdvazkid nebo
poruseni jeho zdvazkl vyplyvajicich ze smlouvy s Poddodavatelem, doruci Zhotovitel takové oznameni
Objednateli spolec¢né s pisemnym odlvodnénim svého postupu ¢i jinym relevantnim pravnim anebo
skutkovym vyjadrenim. Objednatel je opravnén poskytnout plnéni, ve kterém je Zhotovitel vici
Poddodavateli v prodleni, pfimo dotéenému Poddodavateli namisto Zhotovitele a takto vzniklou
pohledavku za Zhotovitelem bez dalSiho zapocist na plnéni poskytované Zhotoviteli dle této Smlouvy.

ZMENY

Rozsah Zmény

Objednatel je opravnén navrhnout provedeni Zmény kdykoli pfed vystavenim Protokolu o Uplném
dokonceni Dila dle ¢lanku 13 této Smlouvy, a to formou (a) pokynu k provedeni Zmény provedeném na
zménovém listu, nebo (b) zadosti o predlozeni navrhu provedeni Zmény Zhotovitelem. Pisemny listinny
navrh Zhotovitele na provedeni Zmény bude v takovém pripadé uveden na zménovém listu. Navrh
Zhotovitele na provedeni Zmény je Zhotovitel opravnén iniciativné Objednateli ucinit i bez zadosti
Objednatele. Objednatel pisemné potvrdi provedeni Zmény dle navrhu Zhotovitele na zménovém listu
pokynem k provedeni Zmény. Pfipadna Zména mdze zahrnovat:

(a) zmény mnozstvi kterékoliv polozky Praci uvedené ve Smlouvé v souladu s vyhradou tzv. méreni,
(b) zmény kvality nebo jinych vlastnosti nékteré polozky Praci, avSak vZdy ve prospéch Objednatele,
(c) zmény v Urovnich, umisténich a/nebo rozmért nékteré ¢asti Dila,
(

d) vypusténi nékterych Praci, nebo i celého stavebniho objektu na zdkladé objektivnich
nepredvidanych skutecnosti,

(e) jakékoli dodatecné Prace, materialy nebo sluzby potrebné k provedeni Dila, véetné Dokumentace
Zhotovitele, jakychkoliv zkousek nebo prizkumnych praci, vSe na zakladé objektivnich
nepredvidanych skutecnosti,

(f) zmény v poradi nebo v ¢asovém rozvrzeni realizace Dila,

(g) zmény, jejichz nezbytnost byla zjisténa pfi realizaci Dila, a které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

znamy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat, pficemz maji vliv na Cenu dila, a

(h) zmény nezbytné v dasledku zjisténi pri realizaci Dila, Ze skutecné okolnosti jsou odlisné od
dokumentace predané Objednatelem.

Zhotovitel nesmi provadét zadné zmény a/nebo Upravy Dila, pokud a dokud Objednatel nevyda pisemny
listinny pokyn k provedeni Zmény.

Navrh provedeni Zmény

Do Ctyf (4) pracovnich dnl od obdrZeni Zadosti o predlozeni navrhu provedeni Zmény predlozi Zhotovitel
Objednateli navrh provedeni Zmény doplnény podle povahy pfipadu pfislusnou dokumentaci, ledaze
Zhotovitel Objednateli ozndmi (s uvedenim vysvétleni), Ze neni schopen véas obstarat vybaveni
potrebné k provedeni Zmény nebo Ze takova Zména neni proveditelnd nebo neni vhodna a mohla by
zpUsobit poskozeni Dila nebo nékteré jeho ¢asti. Po obdrzeni navrhu provedeni Zmény nebo oznameni
Objednatel ve Ihité osmi (8) dn(i zrusi, zméni nebo potvrdi (pokynem k provedeni Zmény na zménovém
listu) sv(ij zdmér provést Zménu. Bude-li Objednatel trvat na provedeni neproveditelné nebo nevhodné
Zmény, neodpovida Zhotovitel za pripady, kdy Dilo nebude z tohoto diivodu moci byt dokonéeno nebo
bude obsahovat vady; ustanoveni ¢lanku 5.3 této Smlouvy, tykajici se ozndmeni skutecnosti, které
mohou mit vliv na zménu pokynl Objednatele, se uplatni obdobné. Vyzaduje-li zpracovani navrhu
provedeni Zmény prokazatelné dobu delsi nez Ctyti (4) pracovni dny, oznami to Zhotovitel neprodlené
Objednateli. Navrh provedeni Zmény bude obsahovat alespon nasledujici Udaje:

(a) popis navrhovanych Praci, které je tfeba provést, a postup jejich provedeni,

(b) navrh Zhotovitele na pripadné Upravy Harmonogramu praci véetné zavaznych |hit a diléich
milnika,

(c) navrh Zhotovitele na pfipadné Upravy Rozpoctu, pokud v disledku Zmény dojde k Gpravé polozek

Rozpoctu, a to véetné prehledného porovnani pivodniho a upraveného Rozpoctu, a

(d) ocenény vykaz vymér zpracovany obdobnym zplsobem, jak je uvedeno v zadavaci dokumentaci,
a ocenéni polozek Zmény postupem dle ¢lanku 8.5 této Smlouvy.

Pokud je néktery z idaju v ndvrhu provedeni Zmény chybny nebo neuplny, je Objednatel opravnén jej
vratit Zhotoviteli bez odkladu k opravé, popf. doplnéni. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé bez
odkladu predlozit opraveny a doplnény navrh provedeni Zmény.

Kazdy konecny pokyn Objednatele k provedeni Zmény bude vydan Objednatelem na pisemném
zménovém listu a Zhotovitel potvrdi jeho pfijeti.

Provedeni Zmény

Zhotovitel je povinen provést Zménu dle pokynu k provedeni Zmény a zajisti, Ze Zména bude vyznacena
v Projektové dokumentaci. Zhotovitel neni opravnén provést jakoukoliv Zménu, dokud mu nebyl
dorucen Objednatelem pisemny pokyn k provedeni Zmény.

Evidence Zmén

Zhotovitel je povinen vést veSkerou evidenci Zmén, byt jen navrzenych nebo projednavanych po celou
dobu realizace Dila.

Ocenéni Zmény

Ocenéni pfipadné Zmény dle tohoto ¢lanku 8 této Smlouvy bude provedeno na zakladé polozkovych cen
uvedenych v Rozpoctu. Neni-li v Rozpoctu dand polozka uvedena, bude ocenéni prislusné Zmeény
provedeno na zakladé ceny za obdobné Prace; v takovém pfipadé bude kazda nova sazba nebo cena
odvozena od nékteré odpovidajici sazby nebo ceny uvedené v Rozpodtu s odivodnénymi Upravami,
které zohledni konkrétni okolnosti provadéni Praci. Pokud pro pfislusnou polozku Praci nelze pouzit
zadnou ze sazeb nebo cen stanovenych v Rozpoctu pro obdobné Prace, bude pouZita sazba nebo cena
stanovend pro danou polozku Praci v aktualnim ceniku URS Praha.

Dopad Zmény na Harmonogram praci

Dopad na Harmonogram praci pfipadné pak bude stanoven podle nejkratSich z technologického
pohledu proveditelnych Ih{it pro provedeni Zmény.
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8.7.

8.8.

8.9.

9.2.

Odpovédnost za disledky Zmény

Odpovédnost za dusledky vydani pokynu k provedeni Zmény se fidi podle toho, ¢im byla vyvolana
potfeba Zmény. Jestlize potfeba Zmény byla vyvolana:

(a) porusenim povinnosti na strané Zhotovitele, pak

(i) veSkeré dodatecné naklady, pripadné zbytecné vynalozené dfivéjsi ndklady spojené se
Zménou jdou k tizi Zhotovitele a Cena dila o né nebude navySovana, pfipadné pokud jiz byly
tyto naklady Objednatelem zaplaceny, ma Objednatel pravo na jejich ndhradu;

(i) dojde-li v dlisledku Zmény k nedodrZeni Harmonogramu praci nebo jakékoliv Ihity uvedené
v této Smlouveé, povaZuje se tato skutecnost za prodleni Zhotovitele se vSemi s tim spojenymi
disledky;

(b) porusenim povinnosti na strané Objednatele, nebo jinou skutecnosti, nez jsou uvedeny pod pism.
a) a c) tohoto ¢lanku. 8.7 této Smlouvy, pak

(i) veSkeré dodatecné naklady, pfipadné zbytecné vynaloZené drivéjsi naklady spojené se
Zménou jdou k tizi Objednatele, a bude o né navysena Cena dila, pripadné budou Zhotoviteli
jinak nahrazeny;

(i) dojde-li v dlisledku Zmény k nedodrZeni Harmonogramu praci nebo jakékoliv [hity uvedené
v této Smlouvé, nepovazuje se toto nedodrzeni Harmonogramu praci za prodleni Zhotovitele
a lhity uvedené v Harmonogramu praci budou pfimérené prodlouzené o |hGtu odpovidajici
prodleni Objednatele;

(c) vdlsledku existence Okolnosti vylucujicich odpovédnost se pak prava a povinnosti Stran Fidi
¢lankem 16 této Smlouvy.

Dalsi podminky Zmény

Jakékoli Zmény musi byt vzdy provedeny v souladu s pravidly pro zménu zavazkd ze smlouvy na verejnou
zakdzku dle Zidkona o zadavani verejnych zakdzek a po vyjadfeni ¢i schvaleni administrator(
Objednatelem cerpanych dotaci v souladu s Podminkami dotace (je-li takové vyjadreni ¢i schvaleni
vyZzadovano). Tim neni dotéena Uprava tzv. bagatelnich zmén dle nasledujiciho odst. 8.9 této Smlouvy.

Bagatelni Zmény

(a) Pro pripad nepodstatnych Zmén se Strany dohodly na jednodusSim zpUsobu pro sjednavani
takovych tzv. bagatelnich Zmén. Za bagatelni Zmény Strany povazuji Zmény,

(i) pfikterych nedochazi k rozsiteni Dila o dalsi prace, dodavky ¢i sluzby,
(ii) které nevedou ke zméné Ceny dila,

(iii) které by nemohly umozZnit Ucast jinych dodavateld ani nemohly ovlivnit vybér nabidky
Zhotovitele, a zaroven

(iv) které neméni ekonomickou rovnovahu Smlouvy ve prospéch Zhotovitele.

(b) Bagatelni Zmény dle tohoto ustanoveni mohou byt Stranami dohodnuty v pisemné formé, a to
pisemnym zdpisem do Stavebniho deniku. Osobami opravnénymi k takové dohodé za Smluvni
strany jsou Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych na jedné strané a Zastupce Objednatele ve
vécech technickych anebo TDS na strané druhé.

STAVEBNIi DENiK

Zhotovitel je povinen vést od zahajeni stavebnich praci az do odstranéni vad Dila uvedenych v zapisu
o prevzeti Dila Stavebni denik v ¢eském jazyce a soucasné v listinné i v elektronické formé v souladu
s Pravnimi predpisy, které jeho vedeni reguluji, nebo pfipadné budou regulovat. Zhotovitel odpovida za
souladnost elektronické formy Stavebniho denihu a jeho listinnlé podoby.

Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt oznaceny vzestupné po sobé jdoucimi &isly. Stavebni denik
bude kromé elektronické formy veden také v listinné podobé. Kromé originalu bude Stavebni denik
veden také ve dvou (2) kopiich, Objednatel je opravnén kdykoliv po Zhotoviteli pozadovat jednu (1)
z kopii. Po vystaveni zapisu o prevzeti Dila a odstranéni vSech vad vytéenych v tomto zapisu preda
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Zhotovitel bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak do péti (5) pracovnich dn, original Stavebniho
deniku Objednateli. Po vystaveni Protokolu o Uplném dokonceni Dila si Objednatel ponecha origindl
Stavebniho deniku a Zhotovitel obdrzi jednu kopii, pficemZ druha kopie bude pfipravena napt. pro
stavebni Urad.

Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale mohou slouzit jako podklad ¢i podnét
pro naslednd jedndni Stran o ptipadnych zménach Smlouvy nebo jako podklad ke Zméné. Objednatel
ma pravo vyjadrovat se k zapisim ve Stavebnim deniku ucinénych Zhotovitelem.

Do Stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, TDS a pfislusni zaméstnanci
verejnych organli opravnénych k tomu podle Pravnich predpisd. Kopii Stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen uchovat jesté po dobu deseti (10) let od vystaveni zapisu o prevzeti Dila nebo po dobu
stanovenou Pravnimi predpisy podle toho, ktera je delsi.

STAVENISTE

Uzivani Stavenisté

Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli bezplatné uzivani prostoru Stavenisté ode dne jeho predani do
dne zpétného prevzeti podle Smlouvy, nejpozdéji vsak do konce Lhity pro Gpiné dokonceni.

Objednatel preda Stavenisté Zhotoviteli ve Lhité pro prevzeti Stavenisté, a to ve stavu umoziujicim jeho
radné uzivani. Pfedani a prevzeti Stavenisté Strany zaznamenaji do Stavebniho deniku. Veskeré naklady
na dodavky a spottevu vody, plynu, tepelné energie, elektrické energie, respektive dalsich potiebnych
energii nese Zhotovitel. Pokud budou v ramci plnéni povinnosti Zhotovitele uzivana odbérna mista v

uzivani ¢i spravé Objednatele, zachyti Strany stavy jednotlivych mérica pfi Predani a prevzeti Stavenisté
nebo v pfipadé potreby i pozdéji ve Stavebnim deniku.

Odpovédnost za Stavenisté

Po predani Stavenisté odpovida za jeho stav a pripadnou Skodu, véetné stavu a Skody na stavajicich sitich
na Stavenisti a v jeho okoli Zhotovitel.

Zhotovitel omezi svou ¢innost na Stavenisté a na jakékoli dalSi prostory, které Objednatel odsouhlasil
jako pracovni prostory. BEhem provadéni Stavby je Zhotovitel zodpovédny za ostrahu a ochranu
Stavenisté, udrzovani poradku na Stavenisti, sousednich prostorech a pozemcich dotéenych Stavbou a
na pristupovych a pfijezdovych cestdch, ma povinnost, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani, rozmisténi nebo odstranéni veskerého vybaveni a material( Zhotovitele a
je odpovédny za okamZzité odstranovani odpadd, sutin, smeti a nadbytecnych materiald i za odstranéni
vSech dodasnych praci, které jiz nejsou vyZzadovany, pripadné plnéni jakychkoliv dalSich povinnosti
vyplyvajicich z Pravnich predpisi ve vztahu ke Stavenisti. Zhotovitel je opravnén v rdmci Stavenisté
umistit pouze vybaveni, materidly a dalsi predméty, které jsou nutné pro provadéni Stavby.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat pribézné poradek na prijezdovych cestich ke Stavenisti a souvisejicim
pozemk(im, a to v pfipadé potreby (napf. v pfipadé odvozu stavebni suté) i opakované v pribéhu dne.
Zhotovitel je povinen provadét kazdodenni uklid StaveniSté a provést uklid Stavenisté a jednotlivych
Casti Dila tak, aby bylo Dilo po jeho predani a prevzeti zplsobilé k okamzitému uZivani. Uvedené se
obdobné vztahuje pro pfipad uvedeni ¢asti Stavby do predcasného uzivani, prip. zkusebniho provozu
v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je ovinen naklddat s odpadem v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisu, a dalsSimi pravnimi predpisy; doklady o likvidaci odpadi je
Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli predlozit.

Umistovani propagaénich materiali Zhotovitele

Zhotovitel neni opravnén umistovat na Stavenisti jakakoli oznaéeni Zhotovitele, Poddodavateli i tfetich
osob, informacni napisy reklamni povahy, reklamni plochy ¢i jind obdobnda propagacni oznaceni a
predméty bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je vSsak povinen na Stavenisti
umistit informacni plochy, jejichz umisténi je vyZzadovano touto Smlouvou, zejména pak s Podminkami
dotace, Pravnimi predpisy, nebo k jejichz umisténi udélil Zhotoviteli pokyn Objednatel. Naklady
Zhotovitele souvisejici s umisténim informacnich ploch a dodrzenim pravidel publicity jsou zahrnuty
v Cené dila.
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Bezpecnost osob na Stavenisti

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru Stavenisté.
Zhotovitel je povinen dlkladné zabezpecit Stavenisté, aby zajistil dlslednou bezpeénost a ochranu
zdravi vSech osob v prostoru Stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit a oznacit trasy pro pfistup a
odchod svych zaméstnancd, pracovnikd a jakychkoliv tfetich osob na/ze Stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit Stavenisté tak, aby na Stavenisté nebyl umoznén volny vstup nepovolanym
osobam. Ostraha a ochrana predaného Stavenisté a jeho zafizeni a pracovisté Zhotovitele je i v dobé
pracovniho volna a svatkl odpovédnosti Zhotovitele.

Prostory pro TDS a autorsky dozor

Zhotovitel je v ramci Ceny dila povinen zajistit pro TDS na Stavenisti stavebni bunku ve stejné kvalité
vybaveni, jakou disponuji vedouci pracovnici stavby Zhotovitele (tj. s topenim, klimatizaci, internetovym
signalem a s kancelarskym vybavenim potiebné Urovné). Bude-li na Stavenisti pritomen autorsky dozor
projektanta, je Zhotovitel povinen zajistit mu pro vykon jeho funkce odpovidajici a pfimérené podminky.

Vykazani osob ze Stavenisté

Objednatel a TDS jsou oprdvnéni docasné vykazat ze Stavenisté jakékoli osoby, které mohou ohrozit
radny a bezpecény pribéh Praci.

Ochrana prostiedi a omezeni Skod

Zhotovitel podnikne veskeré primérené kroky pro ochranu Zivotniho prostredi (jak na Stavenisti, tak
mimo né) a pro omezeni $kod a obtéZovani lidi i majetku zptsobeného znedisténim, hlukem a dal$imi
dlsledky jeho ¢innosti, jak vyplyvaji z Pravnich predpisQ. Zhotovitel podnikne veskeré nezbytné kroky,
aby byl minimalizovan negativni dopad stavebnich praci na Stavbé na jeji okoli, a to zejména na obytné
domy sousedici a dotéené Stavbou.

Vyklizeni Stavenisté

Nedohodnou-li se Strany jinak, Zhotovitel nejpozdéji do patnacti (15) dnl ode dne vystaveni zapisu o
prevzeti Dila odstrani a odklidi ze Stavenisté a Dila veskeré vybaveni Zhotovitele, nadbytecny material,
sutiny, stavebni odpad a docasné stavby a zafizeni. Zhotovitel uvede Stavenisté do stavu vyzadovaného
Projektovou dokumentaci a touto Smlouvou a zanechd Stavenisté a Dilo v Cistém a bezpecném stavu.
K predani Stavenisté dojde podepsanim protokolu o predani a prevzeti Stavenisté Stranami, v ném?z
bude zaznamendn skutecny stav Stavenisté ke dni predani a prevzeti.

Jestlize vSechny véci, které maji byt odstranény v souladu s predchazejicim odstavcem, nebudou
odstranény do deseti (10) dnl poté, co mély byt Zhotovitelem odstranény, Objednatel je opravnén
vSechny nebo kteroukoli z nich prodat nebo s nimi jinak nalozit. Objednatel bude mit narok na zaplaceni
nakladd vzniklych v souvislosti s timto prodejem nebo odstranénim. Penézni zlistatek z prodeje bude po
zapocteni nakladd Objednatele vyplacen Zhotoviteli. Jestlize bude vytéZzek z prodeje Cinit méné, nez
kolik ¢ini ndklady Objednatele, Zhotovitel je povinen uhradit tento rozdil Objednateli do ¢trnacti (14)
dnl od doruceni vypoctu takového rozdilu. Tim nejsou dotéena daldi prava Objednatele vyplyvajici
z nedodrZeni ustanoveni o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem.

TECHNICKY DOZOR A KONTROLA PROVADENI DiLA

Opravnéni TDS a Objednatele

Neurci-li Objednatel vyslovné jinak, je TDS opravnén v zastoupeni Objednatele Cinit veskeré ukony a
provadét veskeré cinnosti, které je podle této Smlouvy opravnén cinit Objednatel, s vyjimkou (a)
akceptace zmén Smlouvy, (b) vydani pokynu k provedeni Zmény dle ¢lanku 8 této Smlouvy a (c) Gprav
Ceny dila. TDS je také oprdvnén prerusit provadéni Praci dle této Smlouvy.

Objednatel nebo TDS jsou opravnéni kdykoli provést kontrolu pouZitych nebo pouZivanych materiald,
postupl, zafizeni a procest Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli ¢i TDS vstup na
Stavenisté.

Objednatel a TDS jsou opravnéni priibézné kontrolovat provadéni Dila ve smyslu § 2593 Obcanského
zakoniku a udilet Zhotoviteli zavazné pokyny k napravé a radnému provadeéni Dila.
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Objednatel a TDS budou v kteroukoliv potfebnou dobu:
(a) mit plny pfistup do vSech ¢asti Stavenisté, a

(b) béhem praci (na Stavenisti a kdekoliv jinde) budou opravnéni provérovat, kontrolovat, méfit a
zkouset materidly a prace.

Zhotovitel poskytne pracovnikim Objednatele a TDS plnou pfileZitost k vykondvani téchto Cinnosti,
véetné toho, Ze jim zajisti pfistup, sva zatizeni, povoleni a bezpe¢nostni vybaveni. Zadna tato konkrétni
¢innost pracovnikl Objednatele nebo TDS nezbavuje Zhotovitele Zadné povinnosti ani odpovédnosti
podle této Smlouvy.

Kontrolni dny Stavby

Zhotovitel je povinen organizovat v prabéhu vystavby Dila pravidelné kontrolni dny na Stavenisti, které
se budou konat minimalné jednou za 14 dni za Ucasti Objednatele a TDS, popft. dalSich osob urcéenych
Objednatelem nebo TDS | (jako jsou napf. pracovnici poskytovatele dotaci, kontrolnich organd atp.).
Zhotovitel ozndmi vSem ucastnikiim misto konani, den a hodinu kontrolniho dne alespori dva dny
predem, pokud Objednatel neur¢i jinak. Zhotovitel je povinen v pribéhu kontrolnich dnd upozornit
Objednatele a TDS zejména na nasledujici skutenosti:

(a) postup provadéni Dila ve vztahu k Harmonogramu praci, véetné odchyleni se od Harmonogramu
praci a vyznam takového odchyleni;

b) wvycet zjisténych problém( a nedostatkd v Pracich;

opatreni podniknuta za Ucelem odstranéni zjisténych problému a nedostatkl v Pracich;

(g)
—

opatreni, ktera jsou nutnd k odstranéni zjisténych problému a nedostatkd v Pracich;

—_ o~~~
[oN
—

e) aktualizaci prehledu nakladd Praci a Rozpoctu se zohlednénim Zmén uvedenych ve zménovych
listech;

(f) prehled navrhovanych, odsouhlasenych a provedenych Zmén Praci (zejména ve smyslu méné praci
a vicepraci);

(g) vysledky kontroly kvality Praci;
(h) bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci;

(i) dalsi skutecnosti a okolnosti tykajici se vystavby Dila, které jsou podstatné nebo které mohou mit
vliv na zménu pokynU Objednatele.

Kontrolni den miZe svolat také Objednatel nebo TDS; v takovém pfipadé oznami Objednatel nebo TDS
Zhotoviteli a TDS /Objednateli pisemné alespori dva (2) dny pfedem misto konani, den a hodinu
kontrolniho dne a Zhotovitel je povinen se takového kontrolniho dne zucastnit.

Kontrolniho dne Stavby se Ucastni Stavbyvedouci, TDS, popf. dalsi pfizvané osoby Objednatelem. Zapisy
z kontrolniho dne Stavby pofizuje TDS a zaklada je do Stavebniho deniku. Soucasné TDS zasle zapis
z kontrolniho dne viem ucastnikiim kontrolniho dne a Zastupclm Stran ve vécech technickych do 48
hodin, a to zpravidla elektronicky (e-mailem). Zapis bude obsahovat zejména den a misto konani,
seznam Ucastnikd, projedndvané zaleZitosti a prijaté zavéry a podpisy Ucastnikl. Prijemce zapisu mize
uplatnit u TDS nesouhlas se zapisem do 48 hodin od doruceni zapisu. Pokud uplatiiuje nesouhlas se
zapisem z kontrolnich dni Zhotovitel, je povinen tento nesouhlas zaslat kromé TDS také soucasné
Zastupci Objednatele ve vécech technickych. K jinému projevu nesouhlasu, nez je stanoveno v rdmci
tohoto ¢lanku, nebude pfrihlizeno.

Zhotovitel se zavazuje u ¢asti Dila, které budou v pribéhu postupujicich praci zakryty, nejméné tfi (3)
pracovni dny prfedem nebo v jiné dohodnuté Ih(ité Objednatele a TDS pisemné vyzvat k provedeni
kontroly takovych &asti Dila. Pokud tak Zhotovitel neucini, je povinen umozZnit Objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

V ptipadé, Ze se Objednatel pres vyzvu Zhotovitele dle tohoto ¢lanku Smlouvy nedostavi ve stanovené
Ihtté ke kontrole zakryvanych casti Dila, avsak na této kontrole bude pfitomen TDS, tyto ¢asti Stavby
budou zakryty a Zhotovitel muZe pokradovat v provedeni Stavby. Pokud nebude na kontrole
zakryvanych Casti pres vyzvu pfitomen ani Objednatel ani TDS, je Zhotovitel opravnén po pofizeni
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patficné fotodokumentace ve smyslu ¢lanku 3.1 pism. (c) bodu (xii) Smlouvy zakryt tyto casti a
pokracovat v provedeni Stavby, avSsak Objednatel je opravnén pozadovat dodatecné odkryti dotyénych
Casti Stavby za ucelem dodatecné kontroly. V takovém pfipadé je Objednatel povinen Zhotoviteli
nahradit naklady odkrytim zplsobené. V prfipadé, Ze bude pfitomto odkryti zjiSténa vada nebo
nedodélek, ponese naklady na jejich odkryti i odstranéni vad a nedodélkl stavebnich praci Zhotovitel.

O kontrole zakryvanych ¢asti Dila dle tohoto ¢lanku Smlouvy se ucini zdznam ve Stavebnim deniku.
V pfipadé, Ze se Objednatel pfes vyzvu Zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutec¢nost do
zaznamu ve Stavebnim deniku misto souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen neprodlené predat
potizenou fotodokumentaci ve smyslu ¢lanku 3.1 pism. (c) bodu (xii) Smlouvy Objednateli.

Hlucné i prasné Prace

Zhotovitel bude informovat majitele vSech sousednich nemovitosti o planovaném provadéni hlucnych
Ci prasnych stavebnich praci, atos dostateCcnym predstihem pred jejich planovanym provadénim.
Objednatel je oprdvnén dat Zhotoviteli pokyn, aby ozndmené hlu¢né ¢i prasné stavebni prace dle véty
prvni tohoto odstavce proved| Zhotovitel v jiny termin &i ¢as tak, aby takové stavebni prace co nejméné
obtéZzovaly majitele sousednich nemovitosti a Zhotovitel je povinen takovy pokyn Objednatele
akceptovat.

DOBA PLNENi A HARMONOGRAM PRACI
Harmonogram praci

Zhotovitel bude provadét Dilo v souladu s Harmonogramem praci, ktery byl Zhotovitelem predlozen
pred uzavienim této Smlouvy, a ktery tvofi Pfilohu 3 této Smlouvy. Jakakoli dalsi zména Harmonogramu
praci je mozna jen v pripadech vyslovné stanovenych touto Smlouvou, a to formou Zmény. Jakakoliv
zména Harmonogramu praci musi obsahovat naleZitosti pozadované Objednatelem pro Harmonogram
praci (tj. popis a zobrazeni ¢asového rozvrhu praci, ¢innosti, dil¢éich milnik( a termind apod.).

Objednatel predad Zhotoviteli Stavenisté do jednoho (1) mésice ode dne doruéeni vyzvy Objednatele
k zahajeni praci ("Vyzva k zahajeni"), o ¢emZ obé Strany podepisi pfeddvaci protokol a ucini zapis do
Stavebniho deniku ("Lhlta pro prevzeti Stavenisté"). Nedohodnou-li se na konkrétnim datu, bude
Stavenisté predano v posledni pracovni den jednomési¢ni Ihity v 9:00 hodin na Stavenisti. Zhotovitel se
zavazuje zahadjit provadéni v Den zahdjeni plnéni. Objednatel zasle Zhotoviteli Vyzvu k zahajeni
nejpozdéji do Sesti (6) mésicli ode dne uzavreni této Smlouvy. Nedoruci-li Objednatel Zhotoviteli Vyzvu
k zahajeni v daném terminu, je kterakoli Strana opravnéna od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit jednotlivé ¢asti Dila v milnicich stanovenych v Harmonogramu praci,
ktery byl Zhotovitelem predloZen pred podpisem Smlouvy o dilo a ktery tvofi Pfilohu 3 této Smlouvy,
nejpozdéji vsak tak, aby bylo celé Dilo GpIné dokoncéeno ve Lh{té pro Uplné dokonceni.

Harmonogram praci za¢ina Dnem zahajeni plnéni a konéi uplynutim Lhdty pro Gplné dokonceni Dila.
V Harmonogramu praci Zhotovitel uvede také Lhtu pro dokonceni.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni vSech Praci, které jsou predmétem této Smlouvy, Lhatu pro
Uplné dokonceni, Lhitu pro dokonceni, jakoz i dalsi dil¢i milniky stanovené v Harmonogramu praci. Dilci
milnik se povaZuje za splnény pfi dokonceni prislusné casti Dila bez vad a nedodélk(l potvrzeném TDSv
diléim zjistovacim protokolu.

Dil¢i milniky budou Zhotovitelem stanoveny tak, aby bylo Dilo dokonceno ve stavu zpUsobilém k predani
a prevzeti Objednatelem dle ¢lanku 13.1 této Smlouvy nejpozdéji ve Lhité pro dokonceni.

Uplné dokonéeni Dila, vEetné dokonéeni viech nedokonéenych praci, spinéni podminek uvedenych
v povoleni zkusebniho provozu nebo povoleni pfed¢asného uzivani, budou-li vydany, a odstranéni viech
vad uvedenych v zapisu o pfevzeti Dila nebo uvedenych v kolaudaénim souhlasu ¢&i protokolu o
zavérecné kontrolni prohlidce Stavby, musi byt provedeno nejpozdéji ve Lhiité pro uplné dokonceni.

Pferuseni provadéni Dila

Objednatel je v odGvodnénych pfipadech opravnén nafidit Zhotoviteli preruseni provadéni Dila napf. pfi
nesouladu provadéni Dila s Projektovou dokumentaci nebo z jinych ddvod(, a to na obdobi uréené
Objednatelem v jeho vyzvé.
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13.1.

Béhem preruseni provadéni Dila je Zhotovitel povinen na vlastni ndklady chranit, pecovat a
zabezpecovat tuto ¢ast pozastaveného Dila pred jakymkoli opotfebenim, ztratou nebo poskozenim.

Objednatel je opravnén nafridit preruseni provadéni Dila bez ozndmeni divodu, nebo také s ozndmenim
pri¢iny takového preruseni. Pokud je takova pfi¢ina Objednatelem ozndmena a jedna se o pficinu
zpUsobenou jednanim ¢i opomenutim Zhotovitele nebo Zhotovitel za ni jinak odpovida dle této Smlouvy
¢i zdkona, v rozsahu, v jakém za ni odpovida Zhotovitel, se nepouzije nasledujici ¢lanek 12.10. této
Smlouvy.

Dusledky preruseni provadéni Dila

Jestlize se Zhotovitel zpozdi a/nebo mu vzniknou dodatecné naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele
na preruseni provadéni Dila a/nebo tim, Ze znovu zadal s Pracemi na provadéni Dila, ozndmi to Zhotovitel
bez zbytecného odkladu Objednateli. V souvislosti s prerusenim Praci vznikne Zhotoviteli timto
ozndmenim nérok na:

(a) prodlouZeni Lhaty pro uplné dokonceni, Lhity pro dokonceni a/nebo terminu pro dokonéeni
dilétho milniku dle Harmonogramu praci v disledku tohoto zpoZdéni, pokud je nebo bude
dokonceni Dila opozdéno, a to v souladu s ¢ldnkem 12.13. této Smlouvy; a

(b) uhrazeni ucelné vynaloZenych dodateénych nakladd, které budou zahrnuty do Ceny dila.

Zhotovitel nebude mit narok na prodlouZeni pfislusné Lhlty pro Uplné dokonceni, Lhlity pro dokonceni
a/nebo terminu pro dokonceni dil¢iho milniku, ani na zaplaceni vzniklych dodatecnych nékladi
v pfipadé, Ze jeho zpozdéni a/nebo dodatecné naklady vznikly z dlivodu napravy vadné Dokumentace
Zhotovitele, Prace, technologickych zafizeni a/nebo materiald Zhotovitele a/nebo v ptipadé, Ze
Zhotovitel opominul chranit, pecovat nebo zabezpedovat pozastavenou ¢ast Dila podle ¢lanku 12.8. této
Smlouvy.

Poté, co Objednatel vyda pokyn k pokraCovani v provadéni Dila, zkontroluje Zhotovitel spolecné
s Objednatelem, pfip. TDS, zhotovované Dilo a veskera technologicka zafizeni a materialy, jichZ se tykalo
pferuSeni provadéni Dila. Zhotovitel napravi veskera poskozeni nebo vady ¢i ztrdty na Dile nebo
souvisejicich zafizenich ¢i materidlech, k nimz doslo béhem pferuseni provadéni Dila.

Prodlouzeni lhtt

Zhotovitel ma pravo na prodlouzeni Lhity pro Uplné dokonceni, Lhity pro dokonéeni a/nebo terminu

pro dokonceni dil¢iho milniku dle Harmonogramu praci, jestlize a v takovém rozsahu, v jakém je

dokonceni Dila pro ucely ¢lanku 13 této Smlouvy (Pfedani a prevzeti Dila) zpozdéno v dlsledku nékteré

z nasledujicich pficin:

(a) zpozdéni, prekazka nebo nemoznost plnéni zplsobena porusenim povinnosti dle této Smlouvy
Objednatelem a/nebo pracovniky Objednatele;

(b) zpozdéni opravnujici k prodlouzeni Lhlty pro Uplné dokonceni, Lhity pro dokonceni a/nebo
terminu pro dokonceni dil¢iho milniku dle Harmonogramu praci, pokud je tak vyslovné stanoveno
v jakémkoliv ¢lanku této Smlouvy.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze ma narok na prodlouZeni pfislusné Lhlity pro Uplné dokonceni, Lhity
pro dokonéeni a/nebo terminu pro dokonceni diléiho milniku dle Harmonogramu praci, oznami to bez
zbytecného odkladu Objednateli.

Strany berou na védomi, Ze poskytovatel dotace na stavbu Dila je opravnén jednostranné zasahovat do
Harmonogramu praci, poZadovat jeho Upravy, jakoZ i Upravy ve zpUsobech a terminech proplaceni Ceny
dila.

PREDANI A PREVZETI DIiLA

Zpusobilost Dila k prevzeti

Mistem predani a prevzeti Dila je misto, kde bylo Dilo provedeno. Objednatel je opravnén prizvat k
predani a prevzeti Dila kromé TDS i jiné osoby, jejichZ Ucast poklada za nezbytnou. Dilo je zpUsobilé
k prevzeti a bude prevzato Objednatelem za predpokladu splnéni vsech nize uvedenych podminek:
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

(a) Zhotovitel fadné provedl a dokoncil Dilo bez vad a nedodélk( branicich fadnému uZivani Dila dle
této Smlouvy; Dilo (stavebni objekt), které vykazuje takové vady a nedokoncené Prace, které samy
o sobé Ci ve spojeni s jinymi brani fadnému, plynulému a bezpeénému uzivani Dila ke stanovenému
Ucelu, popf. zplUsobuji jeho rychlejsi opotrebeni, tedy neni zplsobilé k prevzeti (pro vylouceni
pochybnosti se Strany dohodly, Ze urceni, zda ¢ast Dila vykazuje vady a nedokoncené Prace, které
brani uzivani prislusné ¢asti Dila ¢i nikoliv, zavisi zcela na uvdZeni Objednatele);

(b) Zhotovitel fadné zpracoval kompletni Dokumentaci Zhotovitele, zejména dokumenty podle ¢lanku
3.1 pism. (c) této Smlouvy, a tuto predal Objednateli v€etné fotodokumentace a dokladi o likvidaci
odpadl nejpozdéji deset (10) pracovnich dnl pred sjednanym terminem predani a prevzeti Dila;

(c) Zhotovitel provedl zkousky vyzadované touto Smlouvou, Pravnimi predpisy, Povolenimi a
Projektovou dokumentaci véetné komplexniho vyzkouseni Dila a vcetné vystaveni dokladd o
provedeni téchto zkousek a doloZeni atestl vyrobkd pouzZitych pfizhotovovani Dila véetné
prohlaseni o shodé;

(d) Zhotovitel uspésné provedl prislusny test, jehoz icelem je ovéreni energetické narocnosti Stavby
a soucasné zajistil vystaveni Priikazu energetické naroc¢nosti budovy;

Technické prohlidky

Pfedani Dila budou dle instrukci Objednatele predchazet technické prohlidky za ucasti Zhotovitele,
Objednatele a dalSich Objednatelem urcenych osob (zejména TDS pripadné také autorsky dozor
projektanta), které Objednatel pfizve; soucasti technické prohlidky bude provedeni komplexniho
vyzkouseni Dila podle Projektové dokumentace, pricemz presné podminky jeho provedeni zpracuje
Zhotovitel a preda je TDS, ktery bude provadét kontrolu jejich provedeni. TDS pofizuje z takovych
prohlidek zapisy.

Zhotovitel oznami Objednateli dokonceni provadéni Dila nejméné tricet (30) dnli pred predpokladanym
dnem dokonceni a zasle spolu s timto oznamenim navrh termin{ provedeni technickych prohlidek podle
jeho jednotlivych technickych casti, véetné provedeni zkousek vsech prvkil a zafizeni tvoficich predmét
pInéni Dila, pficemz navrh termin( provedeni zkousek musi odpovidat klimatickym podminkam tak, aby
potrebné testy a zkousky bylo mozZné provést a dosahnout relevantnich vysledkt. Provedeni technickych
prohlidek a zkousek organizuje Objednatel prostrednictvim TDS.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k opakovani technickych prohlidek a zkousek casti Dila, pokud byly
v prlibéhu predchozi technické prohlidky nebo zkousky Dila zjistény ze strany Objednatele nedostatky
v provadeéni Dila nebo Dilo v jakékoliv ¢asti neodpovida Smlouvé.

Poté, co Zhotovitel ozndmi Objednateli, Ze vada Dila byla odstranéna, je Objednatel opravnén pozadovat
opakovani pfislusné technické prohlidky a také zkousek Dila, které pfipadné s netuspésnou technickou
prohlidkou pfimo souviseji nebo na ni navazuiji.

Po provedené technické prohlidce a splnéni dalSich podminek dle ¢lanku 13.1 této Smlouvy Objednatel
na zakladé vyzvy Zhotovitele k prevzeti Dila:

(a) vyda Zhotoviteli zapis o pfevzeti Dila s uvedenim data, kdy byly spInény podminky dle &lanku 13.1
této Smlouvy; nebo

(b) odmitne vydani zapisu o pFevzeti Dila s uddnim divod( a uvedenim vad branicich Fadnému uZivani
a/nebo prevzeti Dila, jez ma Zhotovitel odstranit, aby bylo mozné vydat zapis o prevzeti Dila dle
pism. (a) nebo (c). Zhotovitel poté tyto vady odstrani ve I|hdté stanovené jednostranné
Objednatelem, ktera nesmi byt kratsi neZ deset (10) dnli a Zhotovitel dalsim ozndmenim podle
tohoto ¢lanku Smlouvy vyzve Objednatele k opakovani prohlidky a vydani zapisu o prevzeti Dila,
pri¢emz zde uvedeny postup se uzije i opakované, dokud Objednatel nevyda Zhotoviteli zapis o
prevzeti Dila dle pism. (a) nebo (c); nebo

(c) wvydd zZhotoviteli zapis o pfevzeti Dila s uvedenim soupisu vad a nedodélk(i nebranicich fadnému
uzivani s popisem, jak se projevuji, a s uvedenim primérené |hlity pro jejich odstranéni
Zhotovitelem, ktera nesmi byt kratSi nez deset (10) dn.

Kolauda¢ni souhlas

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou potfebnou soucinnost pro ucely kolaudace.
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13.8.

13.9.

13.10.

14.
14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

Pfedcasné uzivani Dila a zkuSebni provoz

Dilo bude uplné dokonceno spinénim podminek uvedenych v ¢lanku 13.1 této Smlouvy a odstranénim
veskerych vad a nedodélkll identifikovanych v zapisu o prevzeti Dila nebo jeho ¢asti, kolauda¢nim
souhlasu, pripadné v ramci zkusebniho provozu ¢i predcasného uzivani Stavby ¢i jeji ¢asti. Po Uplném
dokoncéeni Dila vystavi Objednatel Zhotoviteli Protokol o Uplném dokonceni Dila s uvedenim dne, kdy
bylo Dilo uplné dokoncéeno.

Evidence doklada

Zhotovitel je povinen po Uplném dokoncéeni Dila v Zaruéni dobé vést veSkerou dokumentaci, evidenci a
uchovavat doklady, které souviseji s Dilem a Smlouvou, vcetné evidence vSech Objednatelem
vytykanych vad Dila a zpUsobu jejich odstranéni. Po skonceni posledni Zaru¢ni doby dle ¢lanku 15.2 této
Smlouvy a odstranéni zarucénich vad Dila preda Zhotovitel tyto dokumenty Objednateli.

Nebezpeci skody na Dile

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na materidlech a Dile ode Dne zahajeni plnéni do vystaveni zapisu o
prevzeti Dila dle ¢lanku 13.6 pism. (a) této Smlouvy. Zhotovitel rovnéz nese nebezpeci Skody na vécech
pfedanych mu Objednatelem k provedeni Dila.

CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY
Cena dila

Objednatel zaplati Zhotoviteli Cenu dila, stanovenou dle nabidky Zhotovitele podané v Zaddvacim fizeni,
a to za provedeni veSkerych plnéni Zhotovitele podle této Smlouvy a za fadné a Uplné dokonceni Dila
véetné odstranéni veskerych vad a splnéni dalSich povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena dila
Cini Castku ve vysi 114 737 777,- K¢ bez DPH ("Cena dila"), k tomu DPH ve vysi 24 094 933,- K¢. Cena dila
véetné DPH pak celkem cini 138 832 710,- K¢.

Cena dila byla stanovena na zakladé Rozpoctu. Zhotovitel prohlasuje, Ze Rozpocet je Uplny a Ze Cena dila
je kone€na a neprekrocitelna, a zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele spojené s plnénim jeho povinnosti
dle Smlouvy, zejména (nikoliv vSak pouze) naklady na zfizeni, provozovani a odstranéni Stavenisté,
dopravu, osvétleni pracovist, naklady na energie, provedeni viech zkousek ve smyslu Pravnich predpisu,
véetné vystaveni dokladl o provedeni téchto zkousek. Cena dila zahrnuje splnéni veskerych povinnosti
Zhotovitele ze Smlouvy a vSechny véci a cinnosti nezbytné pro radné provedeni a dokonceni Dila a
odstranéni vSech vad Dila.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohy.
Platebni kalendar

Zhotovitel pred podpisem Smlouvy predlozil Objednateli platebni kalendar, ve kterém uvedl odhady
plateb v jednotlivych mésicich plnéni této Smlouvy, o nichz ocekdva, Ze mu na jejich dhradu vznikne
v danych mésicich narok (,platebni kalendar"). Pfed zahajenim Praci na Dile bude platebni kalendar
odsouhlasen Objednatelem, pfi¢emz si Objednatel vyhrazuje platebni kalendar upravit v ndvaznosti na
rozhodnuti poskytovatele dotace o Upravé platebniho kalendare. Platebni kalendar tvofi Prilohu 5 této
Smlouvy. Pokud budou odhadnuté objemy plateb revidovany, Zhotovitel predlozi Objednateli

revidovany platebni kalendafr.
Fakturace a zjistovaci protokol

Cena dila bude Objednatelem hrazena postupné na zakladé dil¢ich faktur vystavenych Zhotovitelem
kazdy kalendarni mésic za ¢innosti provedené v predchozim kalendarnim meésici, a to dle skute¢ného
provedeni praci na zakladé zjistovaciho protokolu (soupisu provedenych praci v daném obdobi)
postupem dle této Smlouvy. Objednatel neni povinen uhradit ¢ast Ceny dila na zdkladé mésicni
fakturace, pokud fakturovana ¢dstka presahuje ¢astku uvedenou v Platebnim kalendafi pro pfislusny
mésic provadéni Dila. V pripadé, Ze ¢ast Ceny dila fakturovana v mésicni fakture vystavené Zhotovitelem
prekroci ¢astku uvedenou v Platebnim kalendafti pro pfislusny mésic a Objednatel vyuZije svého prava
tuto ¢ast neuhradit, bude ¢ast fakturované castky prevysujici ¢astku uvedenou ve financnim planu
splatna az spolu se zavérecnou fakturou, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit teprve po vydani
Protokolu o uplném dokonéeni Dila v souladu s podminkami této Smlouvy. Zjistovani rozsahu a ceny
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, doloZzenym soupisem provedenych praci, dodavek a
sluzeb v ¢lenéni jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za prislusnou polozku.

Strany pro vylouceni pochybnosti vyslovné uvadéji, Ze vycet poskytnutych dotaci nemusi byt konec¢ny
a Objednatel mizZe ve vztahu k realizaci Dila obdrZet finan¢ni prostfedky i od jinych poskytovatelQ
dotace anebo zjinych dotacnich titulll. V takovém pripadé da Objednatel bez zbyte¢ného odkladu
Zhotoviteli pokyn tykajici se zpGsobu fakturace pfislusné Ceny dila.

NaleZitosti faktur
Zhotovitel je opravnén dil¢i fakturu vystavit nejdfive po schvaleni zjistovaciho protokolu Objednateli.

Datem zdanitelného plnéni bude posledni den pfislusného kalendarniho meésice, kdy byly plnény
¢innosti, k niz se faktura vztahuje. V pfipadé zavérecné faktury bude datem zdanitelného plnéni posledni
den v mésici, kdy byl vydan Protokol o Uplném dokonceni Dila v souladu s podminkami této Smlouvy.

Pfilohou kazdé faktury (souhrnné za vSechny dotacni tituly) musi byt zjistovaci protokol, ktery obsahuje
soupis praci, za které ma byt provedend uhrada ¢asti Ceny dila. Faktury musi obsahovat Udaje v souladu
s § 29 Zakona o DPH a dalsi udaje pozadované Pravnimi pfedpisy.

Z dlvodu financovani Dila z dotacnich prostfedk( musi kazda faktura v souladu s prisluSnym dotacnim
titulem a pfislusSnymi Podminkami dotace obsahovat nalezZitosti, které Objednatel Zhotoviteli sdéli
nejpozdéji pét (5) dnt pred uplynutim prvniho ztc¢tovaciho obdobi. Sdélené poZadavky Objednatele na
nalezitosti faktur plati do doby, nez Objednatel nesdéli Zhotoviteli opak.

Vsechny faktury musi splfiovat vSsechny nalezitosti dafového dokladu poZadované Pravnimi predpisy,
aviak vyslovné vidy musi obsahovat nasledujici idaje: oznaceni Stran a jejich adresy, 1CO, DIC, Gdaj o
tom, Ze Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstfiku véetné spisové znacky, oznaceni této Smlouvy,
oznaceni poskytnutého plnéni (jeho ¢asti), oznaceni prilohy faktury, Cislo faktury, oznaceni poZzadované
Podminkami dotace Ci sdélené Objednatelem, den vystaveni a |hdtu splatnosti faktury, oznaceni
penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné
osoby.

Vraceni faktury

Pokud faktura uvedené podminky dle predchoziho odstavce nespliuje, je Objednatel opravnén fakturu
vratit zpét Zhotoviteli a nebude na jejim zakladé povinen ucinit Zadnou platbu. Po doruceni radné
opravené faktury Objednateli poc¢ina bézZet nova Ihita splatnosti.

Splatnost faktur

Splatnost faktur je stanovena na tficet (30) kalendarnich dni od jejich doruceni Objednateli. Zhotovitel
je povinen dorucit Objednateli faktury zplsobem a na adresu pro komunikaci s Objednatelem,
stanovenou v ¢lanku 22 této Smlouvy. K Cené dila bude pripoctena dan z pridané hodnoty (DPH) dle
Pravnich predpist. Objednatel uhradi Zhotoviteli pfislusnou DPH v rozsahu (je-li néjaky), v jakém se na
ni nevztahuje rezim preneseni danové povinnosti a pouze za predpokladu, Ze tato dan nebyla
Objednatelem uhrazena spravci dané Zhotovitele jako zvlastni zpUsob zajisténi dané.

Zverejnény ucet

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
Uéth, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy ptistup (§ 98 pism. d) zdkona
o DPH). V pripadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto

danovy doklad povazovan za neuplny a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku
doplnéni si Objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dariového dokladu.

Nespolehlivy platce

V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany Objednatele na zdkladé této
Smlouvy bude o Zhotoviteli spravcem dané z pridané hodnoty zvefejnéna zpUsobem umoZnujicim
dalkovy pfristup skutecnost, Ze Zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a Zakona o DPH), ma
Objednatel pravo od okamziku zverejnéni ponizit vSechny platby Zhotoviteli uskute¢nované na zakladé
této Smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Strany si sjednavaji, Ze takto Zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH
odvede spravci dané sam Objednatel v souladu s ustanovenim § 109a Zakona o DPH.
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14.14.

14.15.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Prodleni s placenim

V pripadé prodleni kterékoliv Strany se zaplacenim penézité ¢astky vznika opravnéné Strané narok na
uroky z prodleni ve vysi dle Pravnich predpist za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro vylouceni vsech pochybnosti, i kdyz Objednatel obdrzel fakturu Zhotovitele, neni Objednatel
v prodleni s Uhradou, pokud Objednatel neposkytne Zhotoviteli uhradu dle takové faktury v rozsahu,
v jakém je Zhotovitel v prodleni s pfislusnou ¢asti plnéni dle této Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY DiLA
Jakost Dila

Pozadovana jakost Dila je ujedndna jako kvalitné provedené, piné funkcni, provozuschopné, bezvadné,
pohledové perfektni a plné zpUsobilé Dilo k uzivani dle zde smluveného nebo obvyklého ucelu a jeho
plny soulad s touto Smlouvou a dalsimi dokumenty, na které odkazuje Ci jsou jeji Prilohou, a to v poradi
zdvaznosti dle Smlouvy za poufZiti certifikovanych materialG prvni jakosti.

Zarucni doba

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku za jakost a odpovida za to, zZe jednotlivé ¢asti Dila budou mit
vlastnosti a jakost stanovené touto Smlouvou, v Pravnich predpisech, Projektové dokumentaci,
Stavebnim povoleni, a Ze budou odpovidat Ucelu Smlouvy a fadné stavebni praxi, a to minimalné po
dobu ("Zarucni doba") ve vztahu k:

(a) veskerym stavebnim prvkim Dila (véetné Praci) v délce Sedesat (60) mésicQ;
(b) k spotfebnimu vybaveni Stavby alespori dvacet Ctyti (24) mésica.

Délka Zarucéni doby se pocita od vystaveni zapisu o prevzeti Dila s tim, Ze v pfipadé vad uvedenych
v zapisu o prevzeti Dila se délka Zaru¢ni doby pocitd od vydani zapisu o prevzeti s potvrzenim o
odstranéni vady vystavenym Objednatelem.

Objednatel ma narok na prodlouzeni Zaruéni doby pro Dilo o dobu, v niz Dilo po prevzetinemohlo byt
uzivano k ucelim, pro néz byly zamysleno, z dlivodu vady nebo poskozeni.

Uvedené Zaru¢ni doby se nevztahuji na vady vzniklé pouZitim véci pfedanych Objednatelem, u nichz
Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani pti vynaloZeni odborné péce, na vady zpUsobené
Objednatelem neodbornym zachazenim, nespravnou nebo nevhodnou udrzbou nebo nedodrzovanim
predpist vyrobcll pro provoz a udrzbu zafizeni, které Objednatel od Zhotovitele obdrzel (napt. navody,
zarucni podminky) nebo o kterych pracovniky Objednatele prokazatelné poucil (napf. zaskoleni
pracovnik( Objednatele). Zarucni doba se rovnéz nevztahuje na vady zplisobené imysiné anebo hrubou
nedbalosti jinymi osobami nez pracovniky Zhotovitele.

V pribéhu Zarucni doby bude Zhotovitel provadét pravidelné servisni prohlidky stavebnich prvkd,
vyrobk( a technologickych zafizeni v souladu s podminkami stanovenymi jejich vyrobci. Naklady na
plnéni této povinnosti Zhotovitele jsou obsazeny v Cené dila a Zhotoviteli v souvislosti s plnénim
povinnosti dle tohoto ¢lanku Smlouvy nevznikd Zadny narok na Uhradu odmény ¢i nakladu. Zjisténé vady
je Zhotovitel povinen neprodlené nahlasit Objednateli a soucasné je povinen uplatnit prava z vad vici
vySe uvedenym vyrobclm.

Uplatnéni vady

Jakakoli vada Dila musi byt Objednatelem uplatnéna u Zhotovitele pisemné; Objednatel je opravnén, dle
své volby a bez Ujmy jeho prav vici Zhotoviteli, reklamovat konkrétni vady téZ ptfimo u vyrobce di
poddodavatele Zhotovitele. Jakékoli vady budou Zhotovitelem odstranény na jeho vlastni naklady a
odpovédnost.

Zhotovitel v rdmci zaruky za jakost Dila hradi veSkeré nédklady a provadi veSkeré vykony nezbytné i
potfebné pro opravu vadné ¢asti Dila, zejména pak praci, dopravni naklady, poskytnuté nahradni dily,
vymeéneéna zafizeni a dalsi souvisejici naklady, véetné nakladd na likvidaci veskerého odpadu. Zhotovitel
je povinen pfi predani Dila s opravenymi vadami vydat Objednateli dokumentaci souvisejici s touto
opravou.
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Neodstrani-li Zhotovitel takové vady v nejkratsim mozném, technicky zajistitelném terminu, je
Objednatel opravnén odstranit vady sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby, a to na naklady a odpovédnost
Zhotovitele. Zhotovitel uhradi Objednateli s tim souvisejici vzniklé naklady ve Ihité deseti (10) dnl poté,
kdy Objednatel doruci Zhotoviteli pfislusnou fakturu. Ustanoveni § 2605 odst. 2 Obcanského zakoniku
se neuplatni. Bude-li nasledné prokazano (dikazni bremeno nese vylu¢né Zhotovitel), Ze reklamace byla
neoprdvnéna, zaplati Objednatel Zhotoviteli ndklady vynaloZené na odstranéni neopravnéné uplatnéné
a Zhotovitelem opravené zavady.

V pfipadé neodstranitelné vady Dila se Zhotovitel zavazuje poskytnout pfimérenou slevu z celkové Ceny
dila odpovidajici rozsahu reklamovanych $kod nebo v jinych pfipadech na zakladé dohody Stran.

Lhity pro odstranéni vad

Zhotovitel bezplatné odstrani fadné ozndmené vady Dila (tj. vady oznamené v Zaruéni dobé, a/nebo
uvedené v jakémkoliv zapisu o prevzeti (Casti) Dila) v téchto lh(tach:

(a) u vad branicich provozu a uzivani Dila je Zhotovitel povinen zahadjit opravu do dvaniacti (12) hodin
od oznameni a odstranit vady v co nejkratSim case, nejpozdéji vSak do dvaceti ¢tyf (24) hodin od
oznameni, nebo v terminu po dohodé s Objednatelem;

(b) u vad nebranicich provozu a uZivani Dila je Zhotovitel povinen zahdjit opravu do tfi (3) dnl od
oznameni, pokud se Strany v konkrétnim pripadé nedohodnou jinak s tim, Ze datum odstranéni
vady bude dohodnuto Stranami, nebo pokud se Strany nedohodnou, bude stanoveno
Objednatelem podle jeho uvéazeni s pfihlédnutim k proveditelnosti a jeho potrebam.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady ve lhitach podle této Smlouvy, je Objednatel opravnén (dle vlastniho

uvazeni):

(a) provést prislusné Prace sam nebo je nechat provést jinou osobou na naklady Zhotovitele.
Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli primérené naklady vzniklé pti odstrariovani vad nebo
poskozeni zvysené o 25 % téchto nakladu, které budou predstavovat smluvni pokutu za poruseni
této povinnosti, a to do dvaceti jedna (21) dnU od doruceni Zadosti Objednatele Zhotoviteli.
V ptipadé, kdy ze zarucnich podminek pfislusné ¢asti Dila vyplyva, Ze zaruéni opravy mohou byt
provadény pouze autorizovanou osobou pod ztratou prav ze zaruky, je Objednatel opravnén
prizvat k odstranéni vad pouze takovouto osobu;

(b) jestlize vada nebo poskozeni zbavuje Objednatele v podstatném rozsahu prospéchu (uzitné
hodnoty anebo uzivatelnosti) z Dila nebo ¢asti Dila, odstoupit od Smlouvy.

Upadek Zhotovitele

Pokud bude v pribéhu insolvenéniho fizeni vedeného se Zhotovitelem zjiStén Upadek Zhotovitele, je
Objednatel opravnén misto uplatnéni svych prdv z vadného plnéni dle tohoto ¢lanku 15 Smlouvy
pozadovat po Zhotoviteli Uhradu financni kompenzace ve vysi Bankovni zaruky za provedeni dila, jakozto
kompenzaci za to, Ze Zhotovitel nebude moci splnit svoje povinnosti v podobé odstrafiovani vad Dila a
nedodélkd a svoje povinnosti ze zaruky za jakost. Narok Objednatele na Ghradu finanéni kompenzace
vnikd pravni moci rozhodnuti insolven¢niho soudu o prohlaseni Upadku Zhotovitele. Objednatel je
opravnén tuto financni kompenzaci ¢erpat z Bankovni zaruky za provedeni dila nebo z Bankovni zaruky
za zaruky. Jestlize Objednatel vyuZije tohoto svého prava, zanikaji okamzikem pfipsani odpovidajici
platby od vystavujici banky na ucet Objednatele povinnosti Zhotovitele v podobé odstrariovani vad Dila
a nedodélkl a jeho povinnosti ze zaruky za jakost.

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo nebude mit pravni vady, zejména nebude zatiZzeno relativnimi ani
absolutnimi pravy tretich osob. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli $kodu vzniklou v dusledku
uplatnéni prava treti osoby.

OKOLNOSTI VYLUCUJICi ODPOVEDNOST

Okolnostmi vylucujicimi odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Obcanského zakoniku se
rozumi vylucné zasah Vyssi moci a Nepredvidatelné fyzické podminky.
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Strana dotCend okolnostmi vylucujicimi odpovédnost neni v prodleni s plnénim svych povinnosti
v rozsahu a po dobu trvani téchto okolnosti, pokud jejich existenci bez zbyte¢ného odkladu ozndmi
druhé Strané.

Kazda ze Stran vyvine veskeré Usili k tomu, aby minimalizovala negativni disledky Nepredvidatelnych
fyzickych podminek, pfipadné zasahu Vyssi moci.

Dalsi postup praci se v pfipadé zasahu Vyssi moci nebo Nepredvidatelnych fyzickych podminek fidi
pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny predstavuji Zménu, pouzije se na dotcené Cinnosti ustanoveni
Clanku 8 této Smlouvy. V pfipadé, Ze okolnosti vyludujici odpovédnost povedou ke Zméné, pljde
pfipadné navySeni Ceny dila k tizi Objednatele.

Pokud v souvislosti s okolnostmi vylucujicimi odpovédnost dojde k preruseni Praci, pak naklady s tim
spojené véetné zabezpeceni Stavenisté nese ve vztahu k Pracim na Stavbé Objednatel.

Kazda ze Stran si nese své naklady zplsobené okolnostmi vyluéujicimi odpovédnost sama a nema narok
na Uhradu ¢i kompenzaci od druhé Strany, pokud tato Smlouva nestanovi vyslovné jinak.

V pripadé, Ze néktera Strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v dlsledku Vyssi moci, je povinna
neprodlené a pisemné o této skute¢nosti vyrozumét druhou Stranu. Obdobné poté, co ucinky vyssi moci
pominou, je Strana, jez byla Vyssi moci dotcena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou
Stranu o této skutecnosti.

POJISTENI ZHOTOVITELE

Pojisténi Dila

Zhotovitel pred podpisem této Smlouvy uzavrel a predloZil Objednateli pojistnou smlouvu na majetkové
pojisténi stavebnich a montaznich rizik Dila typu "all risk" (vztahujici se zejména na poZary, povodné,
zaplavy i jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému poskozeni), soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, materialu, vyrobk, zafizeni, dokument
souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za kterou lze v daném misté a v
daném case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu
a Ucelu ("Pojisténi dila") s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Zhotovitel je povinen udrZovat Pojisténi
dila do vystaveni zapisu o prevzeti Dila Objednatelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€éetné zejména ustanoveni vylucujicich
Ci snizujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou udalosti
poskozené Casti Dila v uréitém casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné
uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v
Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvdch na Pojisténi dila budou po celou dobu trvani
Pojisténi dila spInény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného
plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvéni Pojisténi dila oznacen Objednatel. Jinou osobu
(véetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného plnéni je Zhotovitel opravnén v pojistnych
smlouvach oznadit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dale
povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi dila bude stanoveno, Ze pojistné
plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné k pfijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno
na Zadost Objednatele, a aniz by byl vyZadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni
povinnosti dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pojisténi proti zranéni osob a Skodam na majetku

Zhotovitel pfed podpisem této Smlouvy uzaviel a predloZil Objednateli pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem bude pojisténi odpovédnosti za skodu na zdravi i na majetku zplsobenou Zhotovitelem
Objednateli a tretim osobam. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na
odpovédnost Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smlouvy. Celkova ¢astka pojistného kryti na
zakladé takového pojisténi bude dosahovat alespon vyse 50 000 000,- K¢. Zhotovitel je povinen udrZovat
pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi
obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukdm standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Bude-li to Objednatel poZadovat, je Zhotovitel povinen
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nechat posoudit své pojistné smlouvy pojistovacimu makléfi uréenému Objednatelem.

Kdykoli v prabéhu doby pojisténi je Zhotovitel povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele
o jakékoli pripadné zméné pojisténi znamenajici omezeni pojistného kryti a do deseti (10) dnli uvést
pojisténi do souladu se Smlouvou. Pojisténi musi kryt i pfipadné skody vzniklé v souvislosti s provadénim
Dila na majetku sousednich nemovitosti, pfijezdovych cest atd.

Zhotovitel je povinen kdykoli na Zadost Objednatele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do deseti
(10) pracovnich dnl od vyzvy Objednatele, predloZit Objednateli platnou pojistnou smlouvu a doklady
o zaplaceni pojistného.

Zhotovitel neni opravnén snizit vysi pojistného kryti nebo podstatnym zplsobem zménit podminky
pojistnych smluv véetné zmény vinkulace pojistného plnéni béhem doby pojisténi bez prfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

Jestlize Zhotovitel porusi svou povinnost uzavfit a udrZzovat Ucinné nékteré z uvedenych pojisténi, mize
takové pojisténi, poté co upozorni Zhotovitele, sjednat Objednatel a zapocitavat placené pojistné na
jakékoliv platby poZadované Zhotovitelem nebo vymahat tyto ¢astky jako splatny dluh Zhotovitele.
UKONCENI SMLOUVY

Tato Smlouva mUze byt ukoncena pouze:

(a) splnénim povinnosti Stran dle této Smlouvy;

(b) dohodou Stran;

(c) odstoupenim od Smlouvy kteroukoli ze Stran z dlivod(l stanovenych v této Smlouvé.

V ptipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen identifikovat,
v jaké ¢asti uplatriuje narok na predcasné ukoncéeni Smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy, pokud:

(a) pisemné upomenul Zhotovitele, 7e neplni nékterou povinnost podle Smlouvy a Zhotovitel nepfijal
napravna opatreniv pfimérené Ih(ité stanovené Objednatelem v pisemné vyzvé, jez vsak nesmi byt
kratsi nez ¢trnact (14) dni;

(b) Zhotovitel nezahdji provadéni Dila do deseti (10) pracovnich dnl od uplynuti Lhiity pro pfevzeti
Stavenisté;

(c) prodleni Zhotovitele s Harmonogramem praci u jednotlivych dil¢ich milnik( trvé po dobu deli nez
tficet (30) pracovnich dnl a Zhotovitel nepfijal ndpravna opatteni v pfimérené Ih(ité stanovené
Objednatelem v pisemné vyzvé, jez vSak nesmi byt kratsi nez ¢trnact (14) dni;

(d) bez opravnéného divodu Zhotovitel fadné nepokraduje v Dile po dobu deli neZ &trndct (14) dnd
nebo jinak zfetelné projevi svij zdmér nepokracovat v plnéni svych povinnosti vyplyvajicich z této
Smlouvy;

(e) bylo vydano zdkonné &i Gfedni nafizeni nebo podminky neumoZfuji provedeni Dila nebo v jejichz
disledku nesmi byt Dilo provadéno;

(f) je Zhotovitel v prodleni s odstranénim vady Dila déle ne? t¥icet (30) dn(j;

(g) se zhotovitel dostal do Platebni neschopnosti;

(h) Zzhotovitel prokazatelné pfestal pinit své splatné pené?ité dluhy vadi Poddodavateldim;

(i) zhotovitel postoupi tuto Smlouvu bez poZadovaného souhlasu Objednatele;

(j) vinsolvenénim rejstfiku bude zvefejnéno usneseni, kterym byl zjistén Gpadek Zhotovitele; a/nebo
(k) z dal3ich déivodi stanovenych Pravnimi piedpisy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy vyluéné v pfipadé, Ze:
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(a) Objednatel je v prodleni s jakoukoli platbou vici Zhotoviteli po dobu delsi nez tficet (30) dnd od
data splatnosti a neuhradi takovouto platbu ani v pfimérené dodatecné lh(té, kterd nesmi byt
kratsi nez Sedesat (60) dn(, uvedené v pisemné vyzvé Zhotovitele doruéené Objednateli; a/nebo

(b) Objednatel je v Platebni neschopnosti.

Kterdkoli ze Stran je opravnéna odstoupit od Smlouvy, pokud okolnosti vylucujici odpovédnost (Vyssi
moc a Nepredvidatelné fyzické podminky) brani v pokracovani Praci déle neZ sto dvacet (120) dnu.

Kterakoli ze Stran je opravnéna odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel neucini Vyzvu k zahdjeni
nejpozdéji ve lhité Sesti (6) mésicl po uzavieni Smlouvy. Odstoupi-li Zhotovitel od Smlouvy dle tohoto
¢lanku z ddvodu neucinéni Objednatelem Vyzvy k zahajeni ve Ih(té Sesti (6) mésicli, nema Zhotovitel
narok na jakékoliv plnéni od Objednatele; pro vylouceni pochybnosti a z dvodu pravni jistoty se
Zhotovitel vzdava prava vici Objednateli na nahradu Ujmy vzniklé v dlisledku takového odstoupeni nebo
v souvislosti s nim.

Odstoupeni od smlouvy musi byt v(i¢i druhé Strané u¢inéno v pisemné listinné formé. Ucinky odstoupeni
vaci prislusné Strané nastavaji dnem, kdy bude pisemné listinné oznameni odstupujici Strany
o odstoupeni doruéeno Strané druhé.

V prfipadé predcasného zaniku zdvazku ze Smlouvy z jakéhokoli dlvodu je Zhotovitel povinen
v pfimérené Ih(té dohodnuté mezi Stranami, avsak v Zadném pfipadé neprekracujici ¢trnact (14) dna:

(a) zastavit vedkeré Prace, vyjma praci, k nimZ dal Objednatel pokyn v zdjmu ochrany Zivota a majetku
nebo bezpecnosti Dila;

(b) predat Objednateli Dokumentaci Zhotovitele, materialy, za néZ Zhotovitel obdrZel platbu, a pfedat
Objednateli Dilo ve stavu, v jakém se nachazelo v okamzZiku ucinnosti odstoupent;

(c) wvyklidit Staveni$té a odstranit ze Staveni$té vedkeré vybaveni Zhotovitele, vyjma vybaveni
nezbytného k zajisténi bezpecnosti; a

(d) opustit Stavenisté.

Strany jsou nasledné povinny provést finanéni vyrovnani; za tim Ucelem provéfi dosud provedené Prace
a dodavky, o ¢emz vyhotovi protokol, ktery podepiSi a ve kterém budou uvedeny veskeré vykony a
dodavky, které byly provedeny ve sjednané kvalité a v souladu se Smlouvou a které tudiz Objednatel
prevezme a Zhotoviteli uhradi, a vykony a dodavky, které maji vady a které Objednatel uhradi aZ po
odstranéni téchto vad v uréené primérené |h(ité (Objednatel za tim ucelem umozni Zhotoviteli omezeny
pFistup na Stavenisté). O odstranéni vad vyhotovi zapis. Nebudou-li vady vykonU a dodavek odstranény
ve |h(té sjednané mezi Stranami, ztraci Zhotovitel pravo na jejich thradu. Zhotovitel ma narok pouze na
rozdil mezi (i) prokdzanymi a TDS uznanymi ucelné vynaloZzenymi naklady na nedokoncené Dilo (s tim,
Ze ceny budou urceny dle Rozpoctu) a (ii) veskerymi naklady vynaloZzenymi v této souvislosti
Objednatelem, zejména pak ¢astky na provedeni, dokonceni a odstranéni veskerych vad a skod vzniklych
zpozdénim pfi dokoncovani (pokud bude Dilo dokoncovano Objednatelem i treti osobou).

Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli z jakéhokoli divodu soucinnost pro predani nedokonéeného Dila,
je Objednatel opravnén pocinaje patnactym (15.) dnem po odstoupeni od Smlouvy na naklady a
nebezpeci Zhotovitele vstoupit na Stavenisté, zajistit jeho vyklizeni a umoznit mu na néj vstup treti osobé
(novému zhotoviteli) za ucelem provedeni Ukont dle tohoto ¢lanku Smlouvy, kdyZ v daném pripadé
prevlada zajem Objednatele na véasném dokonceni Dila (byt i tfeti osobou) nad zajmem Zhotovitele na
predani nedokonceného Dila. Objednatel v takovém ptipadé zajisti pfiméfenou dokumentaci stavu
Stavenisté tak, aby mohly byt ndsledné vyporadany naroky Stran v souvislosti s nedokonéenim dila
Zhotovitelem.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze povinnosti Zhotovitele souvisejici s ukoncenim Smlouvy
pretrvavaji i po zaniku zavazku ze Smlouvy a zanikaji teprve jejich splnénim.

V ptipadé predcasného ukonceni Smlouvy Objednatelem dle ¢lanku 18.3 této Smlouvy je Objednatel
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy opravnén:

(a) uplatnit u Zhotovitele nahradu za vsechny skody, které utrpél Objednatel, a veskeré mimoradné
naklady na dokonceni Stavby po zapocdteni viech ¢astek splatnych Zhotoviteli podle ¢lanku 18.8
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19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

této Smlouvy. Po obdrZzeni nahrady za vSechny tyto Skody a mimoradné vydaje vyplati Objednatel
zUstatek Zhotoviteli;

(b) odmitnout dalsi platby Zhotoviteli podle této Smlouvy, dokud nejsou stanoveny ceny provedenych
Praci, uréeny pripadné dodatecné naklady na dokonceni Dila, naklady na odstranéni pfipadnych
vad, nahrady skod vyplyvajicich z ptipadného zpozdéni dokonceni Dila a veskeré dalsi pfimérené
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstoupenim od této Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy nejsou dotéena prava Stran na Uhradu smluvni pokuty ani na ndhradu $kody
ani jina prava, ktera maji podle své povahy pretrvat po odstoupeni od Smlouvy.

SMLUVNi POKUTY, UROKY Z PRODLENI

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny dila ke dni podpisu
Smlouvy bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s Gplnym dokoncenim Dila oproti Lh(ité pro uplné
dokongeni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny dila ke dni podpisu
Smlouvy bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s dokoncenim Dila ve stavu zpUsobilém k predani dle
¢lanku 13.1 této Smlouvy oproti Lhaté pro dokonceni, jez vzniklo v dasledku poruseni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele pti provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s odstranénim vady Dila nebranici fadnému uzivani Dila a za kazdou neodstranénou vadu
nebranici Fadnému uzivani Dila, oproti Ih(té uvedené v ¢lanku 15.11 pism. (b) této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni s odstranénim vady Dila, ktera brani fadnému uzivani Dila, pripadné hrozi nebezpedi vzniku
Skody znacného rozsahu (havarie), a to za kazdou vadu Dila reklamovanou Objednatelem v Zarucni
dobé, oproti IhGté uvedené v ¢llanku 15.11 pism. (a) této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady Dila zjisténé pti pfeddani a prevzeti Dila ve IhGté stanovené dle ¢lanku
13.6 pism. (b) nebo (c) této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kaidy zapocaty den prodleni s odstranénim vady Dila, a to ve vztahu ke kazdé vadé Dila, u niz je
Zhotovitel v prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli pokutu ve vysi 0,01 % z Ceny dila ke dni podpisu Smlouvy bez
DPH za kazdy den prodleni se spIlnénim povinnosti Zhotovitele dle ¢lanku 17 této Smlouvy predlozit a
udrZovat v platnosti pojistné smlouvy v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s vyklizenim Stavenisté podle ¢lanku 10 nebo 18.8 této Smlouvy.

V pfipadé, ze Zhotovitel, respektive jeho pracovnici a Poddodavatelé porusi natizeni stanovené na Useku
pozarni ochrany, planem BOZP nebo Koordinatorem BOZP, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé poruseni a kazdy i zapocaty den trvani poruseni. V pfipadé,
Ze by z dlvodu poruseni této povinnosti bylo nutné prerusit provadéni Dila, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednatelmi smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad preruseni Dila
a kazdy byt i jen zapocaty den trvani preruseni Dila, k némuzZ doSlo v disledku poruseni natizeni
stanoveného na Useku poZarni ochrany, planem BOZP nebo Koordinatorem BOZP. Tim neni dotéena
povinnost Zhotovitele hradit veskeré naklady spojené s prerusenim Dila.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢, pokud porusi svou
povinnost zaskolit pracovniky Objednatele v souladu s ¢lankem 6.4 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢, pokud neposkytne
Objednateli dokumenty podle ¢lanku 6.6 Smlouvy nebo nevrati Objednateli dokumenty dle ¢lanku 6.7
této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢, pokud porusi svou
povinnost vést Stavebni denik dle ¢lanku 9 této Smlouvy, a to za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.

29



33 /296

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

19.19.

19.20.

19.21.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni jeho povinnosti ve vztahu k zajiSténi a uzivani Stavenisté v souladu s ¢lankem 10 této Smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze poskytovatel dotace Objednateli poskytl za icelem realizace Dila dotacéni
prostredky.

V ptipadé, ze bude Objednatel povinen dotaci poskytnoutou pro tcely realizace Dila nebo jeji ¢ast vracet
v dUsledku toho, Ze Zhotovitel porusi své povinnosti dle této Smlouvy, vznikne Objednateli narok vici
Zhotoviteli na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi rozdilu mezi maximalni ¢astkou jakékoli pridélené dotace
a castkou skutecné proplacené dotace (resp. Castky dotace kterd Objednateli zlstane po odecteni
vratky), a to i opakované, az do maximalni vySe odpovidajici Cené dila. V pfipadé, Zze bude Objednateli
uloZzen odvod za poruseni rozpoctové kazné v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele dle této
Smlouvy, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi takto Objednateli uloZzeného odvodu za
poruseni rozpocCtové kazné, a to az do vyse Ceny dila.

Porusi-li Zhotovitel povinnost ve smyslu ¢lanku 6.9 této Smlouvy provadét Dilo prostfednictvim
Kvalifikovanych osob tak, aby jednotlivé Kvalifikované osoby, kterymi Zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikacnich predpokladll v rémci Zadavaciho fizeni, provadély ¢innosti na pozici dle jejich odbornosti
(kvalifikace), které odpovidaji tomu, pro jakou pozici prokazovaly kvalifikaci v ramci Zadavaciho fizeni
(aniz by zajistil ndhradu za Kvalifikovanou osobu), zaplati Objednateli za zapocaty den poruseni své
povinnosti smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z Ceny dila ke dni podpisu Smlouvy bez DPH. Tim nejsou
zadnym zpUsobem dotéena priava Objednatele z vadného plnéni. Poruseni této povinnosti je
Objednatelem povaZovano za zavazné poruseni smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 pism. d) zdkona o
zadavani verejnych zakazek.

Porusi-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokazat Objednateli, Ze Nahradni kvalifikovana osoba spliuje
alespon kvalifikacni predpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje (vCetné
pfipadu, kdy Zhotovitel vibec nezajisti a neprokaze nahradu za Kvalifikovanou osobu), zaplati
Objednateli za zapocaty den poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z Ceny dila ke dni
podpisu Smlouvy bez DPH. Tim nejsou Zadnym zpUsobem dotcena prava Objednatele z vadného plnéni.
Poruseni této povinnosti je Objednatelem povazovano za zdvazné poruseni smlouvy ve smyslu § 48 odst.
5 pism. d) zdkona o zadavani verejnych zakazek.

Nesplni-li Zhotovitel svoji povinnost dle ¢lanku 6.15 této Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,01 % z Ceny dila ke dni podpisu Smlouvy bez DPH za kaZzdé jednotlivé poruseni své povinnosti. Za
jednotlivé poruseni takové povinnosti se povazZuje také kazdy den poruseni povinnosti zajistit soucinnost
Kvalifikované osoby ¢i jeji Ucast na pozadované poradé (jednani) se Zastupci Objednatele.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli Bankovni zaruku za
provedeni dila nebo neudrzuje v platnosti Bankovni zaruku v rozsahu vyZadovaném touto Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z Ceny dila ke dni podpisu Smlouvy bez DPH
za kazdy den neplnéni této povinnosti.

V ptipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a pfedat Objednateli Bankovni zaruku za
zaruky nebo neudrzZuje v platnosti Bankovni zaruku za zaruky v rozsahu vyZzadovaném touto Smlouvou,
je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z Ceny dila ke dni podpisu Smlouvy bez DPH
za kazdy den neplnéni této povinnosti.

Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku 19 této Smlouvy jsou splatné do tficeti (30) dnd ode dne doruceni
pisemné vyzvy Objednatele k jejimu zaplaceni Zhotoviteli. Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty neni
dotéena povinnost Zhotovitele k ndhradé Skody za poruseni povinnosti dle této Smlouvy ve vySi
presahujici uhrazenou smluvni pokutu.

Objednatel je opravnén uplatiovat smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku 19 Smlouvy, s vyjimkou smluvni
pokuty dle ¢lanku 19.13 této Smlouvy, do maximalniho souctu vSsech narokovanych smluvnich pokut
ve vysi odpovidajici 10 % Ceny dila.

V ptipadé prodleni kterékoli Strany s Uhradou penézitého dluhu na zakladé této Smlouvy je prodlévajici
Strana povinna zaplatit druhé Strané urok z prodleni ve vysi stanovené Pravnimi pfedpisy, ne viak nizsi
nez 0,015 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni. Uhradou Groku z prodleni neni dotéen narok druhé
Strany na nahradu Skody.
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19.22.

20.
20.1.

21.
21.1.

21.2.

22.
22.1.

Strany timto ddle prohlasuji, Ze pokud je v této Smlouvé referovano na skodu, rozumi se tim Skoda ve
smyslu Gjmy na jméni i Ujma nemajetkova.

PROHLASENI A ZARUKY
Zhotovitel prohlasuje a zarucuje k datu podpisu této Smlouvy a po celou dobu jejiho trvani, Ze:

(a)  tato Smlouva byla Zhotovitelem Fadné schvélena a podepsana a zaklada platny a pravné zavazny
zévazek Zhotovitele, vynutitelny vici nému v souladu s podminkami v ni uvedenymi;

(b)  podpisem ani pInénim této Smlouvy Zhotovitel neporusi 74dné ustanoveni svych zakladatelskych
dokumentU ani Zadnou jinou smlouvu nebo ujednani, jeho?Z je Zhotovitel stranou, nebo kterym
je Zhotovitel nebo jeho majetek vazan, ani zadny zakon ¢i jiny pravni predpis nebo rozhodnuti
statniho organu;

(c) Zhotovitele vi a je seznamen s tim, co je vyzadovano pro ucely zhotoveni Dila, ma veskeré
dovednosti, vzdélani, profesni predpoklady, zkusSenosti iprostfedky umoziujici mu plnéni
povinnosti v souladu s touto Smlouvou a ziskal veskera povoleni, opravnéni a souhlasy potiebné
pro vykon funkce Zhotovitele a pInéni veskerych zavazk( vyplyvajicich z této Smlouvy;

(d)  podle nejlepdiho védomi Zhotovitele neprobihd proti Zhotoviteli 74dné soudni, rozhod&i ani
spravni tizeni, které by mohlo negativné ovlivnit platnost, Uc¢innost nebo vynutitelnost této
Smlouvy nebo plnéni jakychkoliv povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, ani nehrozi zahdjeni
zadného takového fizeni.

SPOLECNE A NEDILNE ZAVAZKY ZHOTOVITELE

Je-li Zhotovitel predstavovan pravné samostatnymi osobami, jejichz spolecna nabidka podana v
Zadavacim fizeni byla Objednatelem vybrana jako nejvyhodnéjsi, pak plati, Ze vsSechny osoby
podepisujici tuto Smlouvu na strané Zhotovitele jsou z této Smlouvy, jakoZ i vSech prav a zavazk( s ni
souvisejicich, vaci Objednateli opravnény a zavazany spolecné a nerozdilné.

Za vSechny osoby podepisujici tuto Smlouvu na strané Zhotovitele ve vztahu k Objednateli na zakladé
této Smlouvy jednd a vystupuje pouze a vyluéné osoba uvedend v ¢lanku 22 této Smlouvy. Zadnd z osob
podepisujicich na strané Zhotovitele neni oprdvnéna se z této Smlouvy vyvazat bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele a ostatnich osob stojicich na strané Zhotovitele.

ZASTUPCI STRAN
Strany se dohodly, Ze pro ucely této Smlouvy jmenuji nasledujici osoby svymi zastupci:
a) Zastupce Objednatele ve vécech obchodnich:

Jméno: [DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Adresa pro dorucovani:

[DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Telefon: [DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

E-mail: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Rozsah zastupovéni: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM)

b) Zastupce Objednatele ve vécech technickych:

Jméno: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Adresa pro dorucovani:

[DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Telefon: [DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

E-mail: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Rozsah zastupovani: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

c) Technicky dozor stavebnika a Koordinator BOZP:

Jméno: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]
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22.3.

23.

Adresa pro dorucovani:

[DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Telefon: [DOPLNf OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

E-mail: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Rozsah zastupovani: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

d) Autor Projektové dokumentace:

Jméno: [DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Adresa pro dorucovani:

[DOPLNJ OBJEDNATEL PRED PODPISEM)

Telefon: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

E-mail: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Rozsah zastupovani: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

e) Zastupce Zhotovitele ve vécech obchodnich:

Jméno: Ing. Pavel Stindl

Adresa pro dorucovani:

Rudolfovska tf. 461/95, 37001 Ceské Buddéjovice
Telefon: 387 006 611

E-mail: info@edikt.cz

Rozsah zastupovani: prfedseda predstavenstva

f)  Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych:

Jméno: Radek Pasovsky

Adresa pro dorucovani:

Rudolfovska tf. 461/95, 37001 Ceské Buddéjovice
Telefon: 387 006 611

E-mail: info@edikt.cz

Rozsah zastupovani: feditel divize 22 — pozemni stavby

Zastupce TDS a/nebo Koordindtora BOZP je opravnén jmenovat a odvolat pouze Objednatel. Jmenovani
a odvoléani Zastupce Objednatele ve vécech technickych a TDS a/nebo Koordinatora BOZP musi byt
provedeno pisemnym oznamenim doru¢enym Zastupci Zhotovitele ve vécech technickych. Jmenovani a
odvolani Zastupce Objednatele ve vécech technickych, TDS /nebo Koordinatora BOZP nabude Gcinnosti
vUci Zhotoviteli okamzikem doruceni takového pisemného ozndmeni Zhotoviteli. Obdobné se uplatni i
v pfipadé zmény Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych, kdy je ovSsem Stranami ujedndano, zZe
Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych mdiZe byt zménén pouze v ojedinélych a vyjimecnych
pripadech. V kazdém ptipadé je Zhotovitel povinen pfedem informovat Objednatele o umyslu zménit
Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych, pricemZz Objednatel je opravnén s dostatecnym
odlvodnénim odmitnout navrZzeného nového Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych; v takovém
pfipadé je Zhotovitel povinen navrhnout jiného Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych a tohoto
poskytnout Objednateli k odsouhlaseni.

Osoby jmenované ve Smlouvé jako zastupci Stran ve vécech technickych jsou oprdvnény jednat a
podepisovat jménem Objednatele a Zhotovitele v rdmci pInéni podle Smlouvy ve vécech tykajicich se
provedeni a placeni Dila (predani Stavenisté, zapisy ve Stavebnim deniku, pfedani a prevzeti Dila,
podklady pro placeni, zménové listy apod.), nikoli vSak disponovat Smlouvou samotnou, zejména
Smlouvu ménit nebo ¢init Ukony pfimo vedouci k jejimu ukonceni, coz prislusi toliko Zastupcim Stran
ve vécech obchodnich. Jmenovani a odvolani Zastupct Stran ve vécech obchodnich musi byt provedeno
pisemnym oznamenim dorucenym Zastupci druhé Strany ve vécech obchodnich. Jmenovani a odvolani
Zastupce ve vécech obchodnich nabude Ucinnosti vici druhé Strané okamzikem doruceni takového
pisemného ozndmeni.

OZNAMENI{
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23.1.

23.2.

23.3.

24,

24.1.

24.2.

24.3.

244,

24.5.

24.6.

25.

Veskera oznameni dle této Smlouvy nebo jakdkoliv jina komunikace tykajici se této Smlouvy musi byt
¢inéna pisemné (pokud tato Smlouva nestanovi vyslovné jinak) v ceském jazyce (,0znameni") a
dorucena Stranég, jiz ma byt ozndmeni doruceno, a to na adresu uvedenou v ¢lanku 22 této Smlouvy.
Neni-li ve Smlouvé stanoven vyslovné pozadavek na pisemnou listinnou formu doruceni, postacuje
dorucovani v prosté elektronické podobé, véetné e-mailu.

Nasledujici Oznameni: (i) jakékoliv pravni jednani, kterym md byt ukoncena ¢i vypovézena ¢ijinak
jednostranné ukoncena tato Smlouva, a souvisejici komunikace, (ii) jakékoliv oznameni ¢i komunikace
tykajici se poruseni této Smlouvy, (iii) jakékoliv oznameni ¢i komunikace tykajici se Ujmy zpUsobené v
dlsledku poruseni této Smlouvy, véetné vyzvy k odstranéni protipravniho stavu, nebo (iv) jakakoliv
komunikace jeZ vyZzaduje pisemnou listinnou formu dle této Smlouvy nebo Pravnich predpisti, budou
dorucend druhé Strané bud'v listinné podobé formou doporucené posty na adresu uvedenou v zahlavi
této Smlouvy, nebo datovou zpravou dorucenou do datové schranky.

Strana ozndmi druhé Strané bez zbyteéného odkladu veskeré zmény Udajl uvedenych v zahlavi této
Smlouvy a zmény adres a jinych kontaktnich udaja.
DUVERNE INFORMACE

Strany jsou povinny utajit veskeré informace, které se dozvédély v ramci uzavirani a plnéni Smlouvy, a
informace, které si vzdjemné sdélily nebo které vyplynou z plnéni Smlouvy (,,Dlvérné informace”).

Strany nesdéli Davérné informace treti osobé a prijmou takova opatreni, kterd znemoini jejich
pfistupnost tfetim osobam. Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na Dlvérné informace:

(a) které byly v dobé jejich zvefejnéni vieobecné& znamymi;

(b) které se staly nebo stanou vSeobecné zndmymi ¢i dostupnymi jinak nez porusenim povinnosti
Stran, jejich zaméstnancl, poradcl nebo konzultant vyplyvajicich ze Smlouvy;

(c) které byly zvefejnény na zakladé povinnosti dané obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo na
zadkladé pravomocného soudniho rozhodnuti nebo pravomocného rozhodnuti organ( statni
spravy;

(d) k jejichZ zvefejnéni dala druhd Strana vyslovny souhlas.

Strany smi D(vérné informace poskytnout svym spolupracovnikim (tedy zaméstnancim a
Poddodavatelim ¢i poradciim a spolecnostem tvoficim spolu se Stranou koncern) jen tehdy, jestlize tito
spolupracovnici budou vazani, at uz na zakladé smlouvy ¢i zakona, povinnosti zachovavat divérnost
Davérnych informaci, a to pfinejmensim v rozsahu dle Smlouvy. Strany plné odpovidaji za poruseni této
povinnosti ze strany svych spolupracovnik( tak, jako by Smlouvu porusily samy.

Zjisti-li Strana, Ze doslo nebo muzZe dojit k prozrazeni, resp. ziskani Dlvérnych informaci neopravnénou
osobou, zavazuje se neprodlené informovat o této skutecnosti druhou Stranu a podniknout veskeré
kroky potrebné k zabranéni vzniku Skody nebo k jejimu maximalnimu omezeni.

Strany se zavazuji vratit si na jejich Zadost neprodlené veskeré materidly obsahujici Davérné informace
véetné viech pripadnych kopii nebo pisemné ¢i e-mailem potvrdit, Ze tyto materialy, resp. kopie byly
zniceny.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Smlouva véetné jejich Priloh a souvisejici dokumenty (zejména jeji Prilohy)
budou v rdmci schvalovaciho procesu dostupné verejnosti. Strany pro odstranéni pochybnosti soucasné
prohlasuji, Zze skutecnosti uvedené ve Smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504
Obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZziti a zvefejnéni v registru smluv dle Zakona o registru
smluv.

VLASTNICTVIi, LICENCE A ZAVERECNA USTANOVENI{
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25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

Smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu posledni Stranou a Gcinnosti uverejnénim v registru
smluv dle Zakona o registru smluv. Uverejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel, a to
nejpozdéji do triceti (30) dni od uzavieni Smlouvy a pIné v souladu s poZadavky Zakona o registru smluv.

Objednatel je jiz od pocatku vlastnikem Dila. Vlastnické pravo Objednatele k ptislusné ¢asti plnéni vznika
jiz vytvorenim kaZdé zpUsobilé soucasti Dila. VSechny materidly a technologicka zafizeni prechazeji
do vlastnictvi pfislusného Objednatele vidy okamzikem, kdy jsou do Stavby zabudovany, nebo kdy
budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dfive. Pro ucely tohoto ¢lanku Smlouvy se
"uhrazenim" rozumi Uhrada snizena o pfipadné smluvni pokuty, ndhrady Skod a dalsi platby splatné ve
prospéch Objednatele podle této Smlouvy. Prechodem vlastnictvi k pfislusné casti Dila prechazi na
Objednatele rovnéz nebezpedi skody na véci.

Podpisem této Smlouvy Zhotovitel bezuplatné poskytuje Objednateli nevypovéditelnou, prevoditelnou
vyhradni a neomezenou licenci k vytvareni kopii, uzivani a zpfistupnéni dalSim osobam jakychkoliv
dokumentt, zejména pak Dokumentl Zhotovitele, listin, naértli, navrh(, zmén jakychkoli dokumenta,
programu a dat vytvorenych nebo poskytnutych Zhotovitelem v souvislosti s touto Smlouvou, jeZ podle
Pravnich predpist predstavuji autorska dila, v€etné prava upravovat a ménit takovato autorska dila, a
to za ucelem vystavby, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, Uprav, oprav a demolice Dila nebo jeho
jednotlivych ¢asti. Tato licence zlstane v platnosti béhem celé Zivotnosti pfislusnych ¢asti Dila a bude
opravnovat jakoukoli osobu, kterd bude rfadnym vlastnikem nebo uzivatelem pfislusné casti Dila,
vytvaret kopie, vyuzivat a zpfistupnit dalSim osobam takovd autorska dila za ucelem dokonceni,
provozovani, uzivani, udriby, zmén, Uprav, oprav a demolice Dila nebo jeho jednotlivych casti.
Objednatel neni povinen takové licence vyuzit.

Tato Smlouva se Fidi a bude vyklddana v souladu s pravnim tfadem Ceské republiky, konkrétné
Ob¢anskym zakonikem a dal$imi pfislu§nymi pravnimi predpisy Ceské republiky. Strany timto prohladuji,
Ze v pradvnim vztahu zaloZzeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 Obcanského zakoniku
nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji prednost pfed ustanovenimi
zdkona, jez nemaji donucujici Ucinky.

Strany se pokusi vyresit smirné a v dobré vife veskeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto

Smlouvou. Pokud Strany nevyresi jakykoli spor vyplyvajici z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni do tficeti
(30) dnq, pak:

a) spor tykajici se technickych otazek souvisejicich se zplsobem vlastniho provadéni Stavby, ktery
nastane v pribéhu provadéni Stavby, bude predloZen k posouzeni a rozhodnuti znalci uréeného
Objednatelem. Naklady na znalce bude hradit ta Strana, k jejiZ tizi bude znalcem rozhodnuto.
Nebude-li takovy spor rozhodnut znalcem ve Ih(té do jednoho (1) mésice, nebo pokud
s posouzenim znalce néktera ze Stran nesouhlasi, je kterakoli Strana opravnéna predlozZit véc
prislusnému soudu CR. Souéasné jsou viak Strany povinny postupovat dle rozhodnuti znalce do
doby pravomocného rozhodnuti p¥islusného soudu CR. Pro vyloudeni pochybnosti znalec nema
postaveni rozhodce a toto ustanoveni nepredstavuje rozhod¢i dolozku ani rozhodci smlouvu.
Pokud urceny znalec nebude schopen z jakéhokoli dlivodu vykonavat svoji funci (divod pro
ukonceni funkce znalce), urci osobu nového znalce Objednatel, a to ve IhGté patnacti (15) dnli od
okamziku, kdy se Objednatel o dlivodu pro ukonéeni funkce znalce dovédél;

b) ostatni spory budou s kone¢nou platnosti vyfegeny pfislusnymi soudy CR.

Strany se timto zavazuji jednat v souladu s opravnénymi zajmy druhé Strany a Gcelem této Smlouvy a
ucinit veskeré pravni ukony nezbytné pro plnéni zavazkd vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele opravnén postoupit jakakoliv prava
a zavazky z této Smlouvy nebo postoupit Ci jinak prevést veskera sva prava a své povinnosti vyplyvajici z
této Smlouvy (tedy Smlouvu), na kteroukoli tfeti osobu, a to ani prostfednictvim smlouvy o prevodu
zavodu ¢i ¢asti zavodu, nebo obdobnou formou.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocitavat své pohledavky na pohledavky Zhotovitele souvisejici
s touto Smlouvou.

Ceny dila, zpUsob placeni Ceny dila véetné placeni DPH, zmény Ceny dila jsou upraveny komplexné ve
Smlouvé. Pro vylouceni pochybnosti Strany timto vylucuji aplikaci ustanoveni § 2610, § 2611, § 2620
odst. 2 a § 2622 Obcanského zakoniku.
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25.10.

25.11.

25.12.
25.13.

25.14.

25.15.

25.16.

25.17.

25.18.

25.19.

25.20.

Zhotovitel je povinen provést dilo osobné. Strany vylucuji mozZnost Zhotovitele provést dilo
prostfednictvim tfetich osob pod vedenim Zhotovitele ve smyslu § 2589 Obcanského zdkoniku. Tim neni
vylou¢ena moZnost Zhotovitele provést cCast Dila Poddodavatelem (Poddodavateli) za podminek
uvedenych v ¢lanku 7 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z dlivodu nevhodného
pfikazu (pokynu) nebo véci ve smyslu ustanoveni § 2595 Obcanského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti Stran z této Smlouvy prechazeji na pravni nastupce Stran a jsou pro né
zavazna.

Strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 2609 Obcanského zakoniku (svépomocny prodej).

Provadéni, dokonceni a predani Dila jsou upraveny komplexné ve Smlouvé, zejména v ¢lanku 13
Smlouvy (ktery je odchylny od dispozitivnich ustanoveni Obcanského zakoniku). Pro vylouceni
pochybnosti Strany timto vylucuji aplikaci ustanoveni § 2605 (dokonceni dila a disledky prevzeti dila bez
vyhrad), § 2606 (postupné predani), § 2608 a § 2628 (povinnost objednatele prevzit dilo s drobnymi
vadami) Obc¢anského zakoniku.

Okolnosti vylucujici odpovédnost, zejména Nepredvidatelné fyzické podminky a jejich dlsledky jsou
upraveny komplexné ve Smlouvé zejména v ¢ldnku 16 Smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti Strany
vylucuji aplikaci § 2627 (skryté prekazky) Obcanského zakoniku.

Vzdani se prava na napravu poruseni kteréhokoliv ustanoveni Smlouvy jakoz i jinych souvisejicich smluv
nezakldda ani nepUsobi jako vzdani se pridva na napravu jakéhokoliv jiného poruseni takového
ustanoveni nebo jakéhokoliv jiného ustanoveni, ani nezaklada ani nepUsobi jako vzdani se prava na
plnéni vyslovnych rozvazovacich podminek nebo Ihit nebo dob podstatného vyznamu, a nevymahani
kteréhokoliv ustanoveni této Smlouvy nepusobi jako vzdani se prava na plnéni takového ustanoveni
nebo jakéhokoliv jiného ustanoveni.

Bude-li jakékoliv ustanoveni této Smlouvy shledano prislusnym soudem nebo jinym organem zdanlivym,
neplatnym, nebo nevymahatelnym, bude takové ustanoveni povazovano za vypusténé ze Smlouvy a
ostatni ustanoveni této Smlouvy budou nadale trvat, pokud Ize pfedpokladat, Ze by Strany tuto Smlouvu
uzavrely i bez takového ustanoveni, pokud by zdanlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly
vCas (oddélitelné ujednani). Strany v takovém pripadé bez zbytecného odkladu uzaviou takové dodatky
k této Smlouvé, které umozni dosazeni vysledku stejného, a pokud to neni mozné, pak co nejblizsiho
tomu, jakého mélo byt dosazeno zdanlivym, neplatnym, nebo nevymahatelnym ustanovenim.

Tato Smlouva predstavuje Uplnou dohodu mezi Stranami ve vySe upravenych zdleZitostech a nahrazuje
veskeré predchozi Ustni nebo pisemna prohlaseni, tmluvy, smlouvy a dohody.

V ptipadé, ze Smlouva bude podepsana Stranami v listinné podobé, budevyhotovena a podepsana ve
tfech (3) vyhotovenich v ¢eském jazyce s platnosti origindlu. Objednatel obdrzi dvé (2) vyhotoveni a
Zhotovitel obdrzi jedno (1) vyhotoveni. Pokud bude Smlouva uzaviena v elektronické podobé, bude
vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobé.

Tuto Smlouvu Ize dopliiovat, ménit ¢i upravovat vyhradné ve formé pisemnych ujednani podepsanych
Objednatelem a Zhotovitelem.

Nasledujici Pfilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:
Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentace

Pfiloha ¢. 2 — Rozpocet

Pfiloha ¢. 3 — Harmonogram praci

Pfiloha ¢. 4 — Seznam poddodavateld

Pfiloha €. 5 — Platebni kalendar

Pfiloha ¢. 6 — Seznam Kvalifikovanych osob

Pfiloha ¢. 7 — Povoleni, véetné Stavebniho povoleni
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