
Управление 

строительством 
 
 



Услуга управление строительством  

 

• расширяет сферу деятельности 

управления проектом на этапе 

строительства на прямой контроль 

строительных работ.  

 

 



Услуга управление строительством 

 

 Профессиональный подход к планированию, 
координации, управлению, контролю и 
обеспечению реализации проектов.  

 Цель:   

 удовлетворение всех требований заказчика к 
продолжительности строительства, 
стоимости и качеству работы. 
 
 
 



Содержит два основных раздела:  

 

• архитектурно-градостроительное решение 

 

• сметную стоимость строительства  

 

= пакет документов подготавливленный для 

конкретного объекта и использованный для 

получения разрешения на строительство.  

 

  
 
   
    

Проектная документация 

 



 

 

 

   
    

Подрядчик  

• = организация, которой можно передать ряд 

внутренних услуг компании-заказчика, в 

том числе на основе использования 

(например, аренды) его программных 

продуктов, приложений, технических 

средств и фрагментов инфраструктуры.  



 

 

 

   
    

Субподрядчик 

• = фирма, привлекаемая генеральным 

подрядчиком к участию в сооружении 

объекта. Обычно субподрядчики 

выполняют проектные, отдельные 

строительно-монтажные работы и другине 

работы.  



 

 

 

   
    

Клиент 

 

 

• в прямом договорном отношении с подрядчиком 

• клиент может управлять и радикально влиять на весь 

процесс строительства. 

 

• Система управления строительством поддерживает 

конкурентную борьбу между специализированными 

субподрядчиками --- низшая общуя сумма затрат на 

строительство.  
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