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Vysoká škola technická a ekonomická 
v Českých Budějovicích
Okružní 517/10, 370 01  České Budějovice


ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ INTERNÍHO GRANTU


1. Název interního grantu: 		ELEKTROAUTO

	Pracoviště: 			Ústav technicko-technologický

2. Hlavní řešitel: 

	Příjmení, jméno, tituly: 	doc. Ing. Ján KMEC, CSc.
	Pracovní zařazení: 		vedoucí katedry
	Kontakt: e-mail: 		kmec@mail.vstecb.cz

3. Spoluřešitelé - studenti: 
vedoucí týmu: 	Jakub Gause		oblast elektropohonu a řídících software
členové týmu: 	Pavel Hřídel		oblast konstrukce a výroby
                              	Lukáš Kosík		oblast výroby karosářských dílů
                    		Ondřej Podzimek   	oblast designu a grafiky

4. Anotace:
Cílem projektu je navrhnout, pevnostně nadimenzovat a vyrobit prototyp univerzálního čtyřkolového elektromobilu pro každodenní využití s maximálně možným nasazením současných prvků konektivity a elektroniky. 
Univerzálnost návrhu spočívá v základní konstrukci společného nosného skeletu pro provedení jako: komunální vozidlo (dvoumístný pick-up s otevřenou, případně oplachtovanou ložnou plochou), vozidlo pro služby a drobné podnikatele (dvoumístný pick-up s uzavřeným nákladním prostorem), městské rodinné, nebo studentské vozidlo (uzavřený tudor v koncepci 2+2), vozidlo pro volný čas (otevřený roadster s ochranným trubkovým rámem v koncepci 2+2). 
Motivy realizace projektu jsou v souladu s filozofií realizace aktivit směřovány především pro následnou homologaci elektromobilu a případně zavedení do výroby.

5. Konkrétní výstupy:
Prototyp univerzálního čtyřkolového elektromobilu pro každodenní využití.

6. Přínos k rozvoji VŠTE:
Praktické propojení výuky s teorií. Zapojení studentů do tvůrčí činnosti. Marketingová propagace. Inovace výuky.



7. Cílová skupina:
Studenti, zaměstnanci, akademičtí pracovníci, veřejnost.

8. Současný stav řešeného problému
Existuje řada elektro automobilů, které vyrábí jednotlivci či automobilky. Každý subjekt v této oblasti má specifické know-how, které si často velmi pečlivě chrání. Projekt bude cílit na to aby nový prototyp byl alespoň v částech unikátní.

9. Cíle řešení:
Prototyp – patentově chráněné části.

10. Harmonogram prací v roce 2016
	Pořadí
	Dílčí kroky etap
	Časový plán realizace projektu

	Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí

	1.
	založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí
	1.3. - 19.3.2017

	2.
	vypracování projektového záměru
	20.3. – 31.3.2017

	3.
	vypracování časového harmonogramu a finanční rozvaha
	1.4. – 5.4.2017

	4.
	zpracování studií a podkladů pro schvalovací řízení
	6.4. – 11.4.2017

	5.
	vizualizace záměru
	12.4. – 30.4.2017

	Výběr finálního návrhu pro realizaci projektu

	6.
	definováním konkrétních úkolů pro členy týmu
	1.5. – 14.5.2017

	7.
	návrh a pevnostní kontrola nosného rámu
	15.5 – 21.5.2017

	8.
	tvorba výkresové dokumentace
	22.5. – 30.6.2017

	9.
	pořízení základních konstrukčních skupin 
	1.6. – 18.6.2017

	10.
	příprava průmyslových vzorů
	19.6. – 30.6.2017

	Výroba nosného rámu

	11.
	příprava prvků pohonné jednotky
	1.7. – 31.7.2017

	12.
	navržení dílů kapotáže
	1.8. – 31.8.2017

	13.
	případné korekce návrhu dle vývoje postupu prací na prototypu
	1.9. – 10.9.2017

	14.
	montáž přední řízené nápravy
	10.9. – 30.9.2017

	Kompletace elektromobilu,  pohonu a řídícího software

	15.
	výroba dílů kapotáže
	1.10. – 31.10.2017

	16.
	návrh konečného barevného řešení
	1.11. – 5.11.2017

	17.
	instalace pohonné jednotky do nosného šasi
	6.11. – 30.11.2017

	18.
	naprogramování řídicích systémů
	1.12. – 10.12.2017

	19.
	montáž karosářských dílů
	11.12. – 31.12.2017



Průběžně:	foto dokumentace, informace pro tisk, webové stránky VŠTE, facebook atd.




















	Aktivita
	2017

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracování projektového záměru
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vypracování časového harmonogramu a finanční rozvaha
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zpracování studií a podkladů pro schvalovací řízení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vizualizace záměru
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výběr finálního návrhu pro realizaci projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Definováním konkrétních úkolů pro členy týmu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Návrh a pevnostní kontrola nosného rámu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tvorba výkresové dokumentace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pořízení základních konstrukčních skupin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Příprava průmyslových vzorů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výroba nosného rámu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příprava prvků pohonné jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Navržení dílů kapotáže
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Případné korekce návrhu dle vývoje postupu prací na prototypu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Montáž přední řízené nápravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kompletace elektromobilu, pohonu a řídícího software
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Výroba dílů kapotáže
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Návrh konečného barevného řešení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalace pohonné jednotky do nosného šasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Naprogramování řídicích systémů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montáž karosářských dílů
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11. Rozpočet projektu: 
· Elektromotory				2 ks á 25.000 CZK		  50.000 CZK
· Lithium-iontové baterie							150.000 CZK
· Řídicí software								  50.000 CZK
Výroba podvozku
· Svařovaný trubkový rám						  	30.000 CZK
Nákup nápravy a řízení
· Nákup komponent od jiných výrobců (starší vozidlo)			  50.000 CZK
· Přední řízená náprava
· Zavěšení zadní nápravy
· Kola s pneumatikami
· Volant
· Sedačky včetně bezpečnostních pásů
· Světla
· Brzdy
Výroba kapotáže
· Výroba laminátových dílů kapotáže a prosklení				  80.000 CZK
Konektivita a palubní počítač
· Pořízení základních prvků elektronického systému palubního počítače	  30.000 CZK
Marketing a propagace
· Roll-Up, tištěné propagační materiály, účast na výstavách, pozvánky	  20.000 CZK
 	  Celkem 460.000 CZK
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