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Vysoká škola technická a ekonomická  

v Českých Budějovicích 
Okružní 517/10, 370 01  České Budějovice 

 

 

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ INTERNÍHO GRANTU 
 

 

1. Název interního grantu:   ELEKTROAUTO 

 

 Pracoviště:    Ústav technicko-technologický 

 

2. Hlavní řešitel:  

 

 Příjmení, jméno, tituly:  doc. Ing. Ján KMEC, CSc. 
 Pracovní zařazení:   vedoucí katedry 

 Kontakt: e-mail:   kmec@mail.vstecb.cz 

 

3. Spoluřešitelé - studenti:  

vedoucí týmu:  Jakub Gause  oblast elektropohonu a řídících software 

členové týmu:  Pavel Hřídel  oblast konstrukce a výroby 

                               Lukáš Kosík  oblast výroby karosářských dílů 

                      Ondřej Podzimek    oblast designu a grafiky 

 

4. Anotace: 

Cílem projektu je navrhnout, pevnostně nadimenzovat a vyrobit prototyp univerzálního 

čtyřkolového elektromobilu pro každodenní využití s maximálně možným nasazením 

současných prvků konektivity a elektroniky.  

Univerzálnost návrhu spočívá v základní konstrukci společného nosného skeletu pro 

provedení jako: komunální vozidlo (dvoumístný pick-up s otevřenou, případně oplachtovanou 

ložnou plochou), vozidlo pro služby a drobné podnikatele (dvoumístný pick-up s uzavřeným 

nákladním prostorem), městské rodinné, nebo studentské vozidlo (uzavřený tudor v koncepci 

2+2), vozidlo pro volný čas (otevřený roadster s ochranným trubkovým rámem v koncepci 

2+2).  

Motivy realizace projektu jsou v souladu s filozofií realizace aktivit směřovány především pro 

následnou homologaci elektromobilu a případně zavedení do výroby. 
 

5. Konkrétní výstupy: 

Prototyp univerzálního čtyřkolového elektromobilu pro každodenní využití. 
 

6. Přínos k rozvoji VŠTE: 

Praktické propojení výuky s teorií. Zapojení studentů do tvůrčí činnosti. Marketingová propagace. 

Inovace výuky. 
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7. Cílová skupina: 

Studenti, zaměstnanci, akademičtí pracovníci, veřejnost. 

 

8. Současný stav řešeného problému 

Existuje řada elektro automobilů, které vyrábí jednotlivci či automobilky. Každý subjekt v této 

oblasti má specifické know-how, které si často velmi pečlivě chrání. Projekt bude cílit na to aby 

nový prototyp byl alespoň v částech unikátní. 

 

9. Cíle řešení: 

Prototyp – patentově chráněné části. 

 

10. Harmonogram prací v roce 2016 

Pořadí Dílčí kroky etap Časový plán realizace projektu 

Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí 
1. založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí 1.3. - 19.3.2017 

2. vypracování projektového záměru 20.3. – 31.3.2017 

3. 
vypracování časového harmonogramu a 

finanční rozvaha 

1.4. – 5.4.2017 

4. 
zpracování studií a podkladů pro schvalovací 

řízení 

6.4. – 11.4.2017 

5. vizualizace záměru 12.4. – 30.4.2017 

Výběr finálního návrhu pro realizaci projektu 

6. 
definováním konkrétních úkolů pro členy 

týmu 

1.5. – 14.5.2017 

7. návrh a pevnostní kontrola nosného rámu 15.5 – 21.5.2017 

8. tvorba výkresové dokumentace 22.5. – 30.6.2017 

9. pořízení základních konstrukčních skupin  1.6. – 18.6.2017 

10. příprava průmyslových vzorů 19.6. – 30.6.2017 

Výroba nosného rámu 
11. příprava prvků pohonné jednotky 1.7. – 31.7.2017 

12. navržení dílů kapotáže 1.8. – 31.8.2017 

13. 
případné korekce návrhu dle vývoje postupu 

prací na prototypu 

1.9. – 10.9.2017 

14. montáž přední řízené nápravy 10.9. – 30.9.2017 

Kompletace elektromobilu,  pohonu a řídícího software 
15. výroba dílů kapotáže 1.10. – 31.10.2017 

16. návrh konečného barevného řešení 1.11. – 5.11.2017 

17. instalace pohonné jednotky do nosného šasi 6.11. – 30.11.2017 

18. naprogramování řídicích systémů 1.12. – 10.12.2017 

19. montáž karosářských dílů 11.12. – 31.12.2017 

 

Průběžně: foto dokumentace, informace pro tisk, webové stránky VŠTE, facebook atd. 
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Aktivita 
2017 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí             

Založení týmu řešitelů, rozdělení kompetencí 
                        

Vypracování projektového záměru                         
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Vypracování časového harmonogramu a finanční rozvaha                         

Zpracování studií a podkladů pro schvalovací řízení                         

Vizualizace záměru             

Výběr finálního návrhu pro realizaci projektu             

Definováním konkrétních úkolů pro členy týmu                         

Návrh a pevnostní kontrola nosného rámu                         

Tvorba výkresové dokumentace                         

Pořízení základních konstrukčních skupin 
                        

Příprava průmyslových vzorů                         

Výroba nosného rámu             

Příprava prvků pohonné jednotky                         

Navržení dílů kapotáže 
                        

Případné korekce návrhu dle vývoje postupu prací na 
prototypu                         

Montáž přední řízené nápravy                         

Kompletace elektromobilu, pohonu a řídícího software                         

Výroba dílů kapotáže             

Návrh konečného barevného řešení             

Instalace pohonné jednotky do nosného šasi             

Naprogramování řídicích systémů             

Montáž karosářských dílů             
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11. Rozpočet projektu:  

 Elektromotory    2 ks á 25.000 CZK    50.000 CZK 

 Lithium-iontové baterie       150.000 CZK 

 Řídicí software          50.000 CZK 

Výroba podvozku 

 Svařovaný trubkový rám         30.000 CZK 

Nákup nápravy a řízení 

 Nákup komponent od jiných výrobců (starší vozidlo)     50.000 CZK 

o Přední řízená náprava 

o Zavěšení zadní nápravy 

o Kola s pneumatikami 

o Volant 

o Sedačky včetně bezpečnostních pásů 

o Světla 

o Brzdy 

Výroba kapotáže 

 Výroba laminátových dílů kapotáže a prosklení      80.000 CZK 

Konektivita a palubní počítač 

 Pořízení základních prvků elektronického systému palubního počítače   30.000 CZK 

Marketing a propagace 

 Roll-Up, tištěné propagační materiály, účast na výstavách, pozvánky   20.000 CZK 

    Celkem 460.000 CZK 
 

 

 Podpis hlavního řešitele 


