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1. Volba tématu práce 

 Zájem o dané téma 

 Osobní zkušenost 

 Aktuálnost tématu 



2. Cíl práce: 

 Cílem bakalářské práce je na příkladu dvou 

staveb porovnat různé typy časových plánů 

a zhodnotit vhodnost časového plánu. 

 



3. Zvolené hypotézy + použité metody 

sběru dat 

 Hypotéza č. 1 - Mezi nejpoužívanější typ časového 
plánu patří harmonogram.  

 

 Hypotéza č. 2 - Nejpřehlednějším časovým plánem je 
Ganttův diagram. 

 

 Hypotéza č. 3 – Nejméně náročné je zpracování 
časového plánu pomocí termínové listiny.  

 

 Metody sběru dat: 

• Analýza dokumentů 

• Dotazníkové šetření 



4. Vybrané objekty 

Bytový dům 

 46 m x 17 m 

 6. NP 

 Monolitický ŽB skelet 

 Porotherm + Heluz 

Halový objekt 

 99,1 m x 62,5 m 

 Expedice + administrativa 

 ŽB sloupy + prostorové 

stěny 

 Skládané sendvičové 

panely 

 



5. Zvolené způsoby zpracování 

časového plánu 

 Termínová listina  

 Ganttův diagram - MS Project  

 Časový plán - Microsoft Excel 



6. Vyhodnocení vhodnosti plánů 
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Nejpřehlednější časový plán 
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Bytový dům 
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Halový objekt 
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7. Závěrečné shrnutí, návrhy a opatření 

 Hypotéza č. 1 - Mezi nejpoužívanější typ časového 
plánu patří harmonogram. POTVRZENO 

 Hypotéza č. 2 - Nejpřehlednějším časovým plánem je 
Ganttův diagram. POTVRZENO 

 Hypotéza č. 3 – Nejméně náročné je zpracování 
časového plánu pomocí termínové listiny. VYVRÁCENO 

 

 Bytový dům – nevhodná termínová listina, nejvhodnější 
Ganttův diagram 

 Halový objekt – vhodné všechny druhy, nejvíce Ganttův 
diagram 

 Cíl práce je splněn 

 

 



Návrhy a opatření 

 Ganttův diagram – Gantter 

 Časový plán – MS Excel 

 Termínová listina – tabulka 

 

 



8. Doplňující dotazy 

 Proč jste volila formu 

dotazníků pro 

potvrzení/vyvrácení 

stanovených hypotéz? 

Mohla jste provést na 

základě aplikační části 

vlastní závěry? 

 Myslíte si, že10 firem je 

dostačující pro 

vytvoření jakéhokoliv 

obecně platného 

názoru? 

Vedoucí práce Oponent práce 



Děkuji za pozornost 


