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Důvody k řešení daného problému 

• Impulz ze strany firmy 

• Absence uceleného přehledu nedostatků pro jejich nápravu 

• Zjednodušení práce montážních techniků 

 



Cíl práce 

• Analyzovat proces montáže 

• Odhalit nedostatky v konstrukci 

• Zkrácení montážní doby stroje  

 



Výzkumné otázky 

• Jaké jsou konstrukční a výrobní nedstatky stroje BRAM? 

• Lze nedostatkům předejít? 

• Jaká je teoretická úspora času při jejich odstranění? 



Použité metody 

• Vlastní zkušenost 

• Konzultace s odborným personálem 

• Komunikace s konstrukčním oddělením 



Dosažené výsledky 

Číslo Název Možná úspora 

1 Vícedílná konstrukce bočních stěn 20 

2 Čištění a prořezávání závitů 10 

3 Očištění dílů od dodavatele 4 

4 Vedení rozvodů maziva 50 

5 Zkracování ozubených hřebenů 2 

6 Oprava plechování stroje 60 

7 Vrtání děr do skeletu stroje 40 

8 Vedení kabelů a hadic médií 50 

9 Výměníky nástrojů 30 

10 Kabely a konektory 30 

11 Drobné nedostatky 30 

Celkem 326 



Závěrečné shrnutí 

• Velké množství nedostatků 

• Teoretická úspora času přes 300 hodin 

• Možnost dalších chyb a nedostatků 

• Přínos práce 

• Cíl práce byl splněn 

 

 



Odpovědi na otázky 

• Konzultovali jste výsledek práce se zadavatelem? Pokud ano, jaká byla 
spětná vazba? 

• Při opravě plechování stroje uvádíte možnou úsporu 60 hodin. Jak jste 
postupoval při určení počtu hodin úspory? 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


