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Motivace k řešení daného 

problému 

 
 Aktuální téma 

 

 Praxe v oboru 

 

 Využití získaných znalostí v praxi 

 

 



Cíl práce 

 Cílem práce je na základě analýzy současného stavu provést 

zhodnocení výlukových prací v drážní dopravě.  

 Zhodnocení bude provedeno z hlediska ekonomických a 

bezpečnostní dopadů výlukových činností.  

 Návrhem bude zpracování metodického pokynu, který povede 

k zefektivnění výlukových prací ze zvoleného hlediska.  

 



Výzkumný problém 

 Současný způsob realizace výluk 

 

 Přesun realizace výluk do nočních hodin 

 

 Bezpečnost při výlukách 

 



Použité metody 

 Sběr dat 

 Analýza dokumentů 

 Pozorování 

 Snímkování 

 Dedukce 

 Indukce 

 Komparace 

 What-If 



Výsledky a přínos práce 

 
Náklady na realizaci výluk 
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Dopravce Provozovatel dráhy 

Provozovatel drážní dopravy –  

náklady za ND [Kč] 

Provozovatel dráhy –  

mzdové vícenáklady [Kč] 

ROV Stávající Noční Úspora Stávající Noční  Úspora 

93087 82 544 30 954 51 590 32 313 28 899 3 414 

93132 308 518 206 080 102 438 68 316 28 899 39 417 

 



Výsledky a přínos práce 

 
Rozbor nákladů na prevenci x pracovní úraz 
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Pracovní úraz Časový interval Náklady [Kč] 

Tříštivá zlomenina a rozbití hlavy 8 měsíců 658 569  

Prevence Časový interval Náklady 

Zhodnocení rizik 1 měsíc/1 půl roku 50 000 

Školení 1 ročně 5 000 

Kontrola dodržování předpisů 1 týdně 48 000 

Celkem   103 000 



Shrnutí 

 

 Ekonomické a časové hledisko 

 přesun výluk do nočních hodin 

 

 Bezpečnostní hledisko 

 metodický pokyn 

 aktualizace předpisu 

 vyšší frekvence školení 

 



Doplňující dotazy vedoucího práce 

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA 

 Bude práce využitá v praxi? 

 

 Z jakých hledisek lze posuzovat výluky? 



Doplňující dotazy oponenta práce 

Ing. Martin Stach 

 Obecně jsou výluky z hlediska drážní dopravy problematická záležitost a 
jejich dobré naplánování je klíčové pro celou funkčnost systému 
železniční dopravy a zajištění systémových návazností na ostatní 
veřejnou drážní a linkovou dopravu.  
V práci jsou zmíněny dva ROV a jejich rozbor. Bylo by možné upravit 
oba ROV tak, aby výluka trvala co nejkratší dobu a bylo využito více 
pracovních čet, popřípadě dělat výluku v celé trati najednou v 
dvousměnném, případně trojsměnném provozu? 

 

 Je možné zohlednit riziko poklesu tržeb z jízdného z důvodu nevyužití 
vlaku cestujícími vzhledem k neochotě přestupovat při probíhající výluce 
na NAD či jen z obavy o nestihnutí navazujícího přípoje?  
 



Děkuji za pozornost. 

Bc. Šárka Štěrbová 


