
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(„Smlouva") 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

se sídlem Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, IČO: 75081431, zastoupená Ing. Vojtěchem Stehelem, 
MBA, PhD, rektorem,  

bankovní účet 2111190117 / 2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

(dále jen "Objednatel") 

a 

(2) [DOPLNÍ DODAVATEL] 

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL], PSČ [DOPLNÍ DODAVATEL], IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL] pod sp. zn. 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

bankovní učet [DOPLNÍ DODAVATEL] vedený u [DOPLNÍ DODAVATEL] 

("Zhotovitel") 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně "Strany", a každý z nich samostatně "Strana") 

PREAMBULE 

(A) Realizace Díla je podmíněna a bude spolufinancována z veřejných dotačních zdrojů, zejména pak ze 
zdrojů v rámci projektu: VŠTE – Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa", identifikační číslo v EDS 
133D22X000001, Program: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých 
škol, Subtitul: 133D 22X Rozvoj a obnova materiálně technické základny a případně též z dalších 
dotačních titulů, o kterých bude poskytovateli dotací v souvislosti s prováděním Díla rozhodnuto. 

(B) Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem VŠTE – Sdružené víceúčelové laboratoře II. 
etapa", zadávaného v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek ("Zadávací řízení"), byla 
nabídka Zhotovitele vybrána Objednatelem jako nejvýhodnější. 

(C) Zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit veškeré práce, výkony a dodávky 
nezbytné ke zhotovení Díla v rozsahu a za podmínek stanovených dále touto Smlouvou a Objednatel je 
připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu díla. 

(D) V souvislosti s výše uvedeným se Strany dohodly na uzavření této Smlouvy: 

1. DEFINICE 

1.1. Termíny použité kdekoli v této Smlouvě psané s velkými počátečními písmeny budou mít v celém jejím 
textu následující význam, nevyplývá-li z kontextu jednoznačně něco jiného: 

Cena díla má význam uvedený v článku 14.1 Smlouvy; 

Den zahájení plnění znamená den (termín), kdy má být plnění Prací na Díle dle Smlouvy 
v souladu s Harmonogramem prací zahájeno. K zahájení plnění 
dojde ve lhůtě uvedené v článku 12.2 Smlouvy; 
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Dílo má význam, který je vymezen v článku 3.1 Smlouvy; 

Dílenská dokumentace znamená veškerou další dokumentaci, kterou vypracuje či obstará 
Zhotovitel zejména v souvislosti s přípravou, prováděním Stavby a 
předáním Díla; Dílenská dokumentace zahrnuje zejména výkresy, 
výpočty, diagramy, předlohy, dokumentaci nutnou k obsluze 
zabudovaných výrobků a technologických zařízení, tj. zejména 
soubor dokumentů obsahujících návody výrobce pro montáž, 
manipulaci, obsluhu, příručky pro opravy, údržbu a následné 
kontroly a revize zařízení a veškeré ostatní obdobné relevantní 
technické informace; Dílenská dokumentace musí být v souladu s 
Projektovou dokumentací; 

Dokumentace Zhotovitele znamená dokumenty a další doklady, které je podle této Smlouvy 
Zhotovitel povinen předat Objednateli společně s Dílem, zejména 
dokumenty definované v článku 3.1 písm. (c) Smlouvy, příp. další 
doklady vyžadované příslušnými Právními předpisy pro zhotovení a 
užívání Díla. Dokumentace Zhotovitele zahrnuje rovněž Dílenskou 
dokumentaci; 

Harmonogram prací znamená časový rozvrh realizace Díla a provádění všech Prací s tím 
souvisejících, který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy; 

Koordinátor BOZP znamená osobu zodpovědnou za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
na Staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou zajišťuje Objednatel. Koordinátor BOZP bude 
vykonávat činnosti v rozsahu a dle citovaného zákona a Zhotovitel se 
zavazuje řídit se pokyny Koordinátora BOZP vztahujícími se k rozsahu 
jeho činnosti a poskytovat mu veškerou nezbytnou součinnost; 

Kvalifikovaná osoba má význam, který je vymezen v článku 6.9 Smlouvy; 

Lhůta pro úplné dokončení znamená lhůtu pro úplné dokončení Prací na Díle, tedy stav, v němž 
bude Dílo způsobilé k vydání Protokolu o úplném dokončení Díla 
dle čl. 13.8 Smlouvy; Lhůta pro úplné dokončení Díla je stanovena 
v Harmonogramu prací; 

Lhůta pro dokončení znamená lhůtu pro dokončení Díla do stavu způsobilého k převzetí 
Objednatelem, který je vymezen v článku 13.1 Smlouvy; Lhůta pro 
dokončení je stanovena v Harmonogramu prací; 

Lhůta pro převzetí 
Staveniště  

má význam uvedený v článku 12.2 Smlouvy; 

Nepředvídatelné fyzické 
podmínky 

znamenají přírodní fyzické podmínky, umělé a jiné fyzické překážky 
a znečišťující látky nebo jiné okolnosti (včetně geotechnických 
a hydrologických podmínek, avšak s vyloučením obvyklých 
podmínek klimatických), které budou nalezeny na staveništi při 
realizaci Díla a které brání v jeho provádění nebo mění fyzické 
charakteristiky staveniště, jak s nimi byl Zhotovitel před uzavřením 
Smlouvy seznámen, za podmínky že tyto nemohly být žádnou ze 
Stran předvídány ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou 
lze po nich spravedlivě požadovat; 

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů; 
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Platební neschopnost bude zahrnovat výskyt kterékoli z následujících událostí: 
(i) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo (ii) soud zamítne 
insolvenční návrh z důvodu nedostatečného majetku Zhotovitele 
nebo (iii) soud ve vztahu ke Zhotoviteli prohlásí konkurz na majetek 
dlužníka nebo vyhlásí úpadek dlužníka nebo (iv) soud ve vztahu ke 
Zhotoviteli rozhodne o povolení reorganizace nebo (v) bude 
jmenován insolvenční správce nebo (vi) je přijato usnesení o 
dobrovolné či nedobrovolné likvidaci Zhotovitele; 

Podmínky dotace znamenají závazné podmínky vymezené poskytovateli dotace, 
které se vážou k realizaci Díla a které je Objednatel povinen 
poskytnout Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich obdržení 
Objednatelem, jakož i jejich budoucí změny a veškerá další budoucí 
rozhodnutí či veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, které 
budou poskytnuty Objednateli na financování Díla nebo jeho části. 
Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Podmínky dotace 
zahrnují rovněž Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 

Povolení znamenají jakákoliv povolení, stanoviska, vyjádření, souhlasy, 
schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy podle 
správního řádu nebo osvědčení požadovaných Právními předpisy, 
a dále jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody 
s těmito osobami, včetně jakýchkoliv územních rozhodnutí, 
stavebních povolení a kolaudačních souhlasů nebo rozhodnutí 
nebo obdobných povolení, potřebných pro provedení Díla, bez 
ohledu na to, kdo je podle Právních předpisů povinen být jejich 
držitelem. Povolení poskytnutá Zhotoviteli Objednatelem ke dni 
podpisu této Smlouvy jsou vyjmenována v Příloze 7. Povolení 
zahrnují rovněž Stavební povolení; 

Pozemky Objednatele Znamenají pozemky ve vlastnictví, respektive ve správě 
Objednatele, na nichž bude prováděno Dílo; 

Projektová dokumentace znamená projektovou dokumentaci pro provedení stavby 
předloženou Objednatelem jako součást zadávací dokumentace 
v Zadávacím řízení. 

Projektová dokumentace je stanovena v rozsahu stanoveném 
Právními předpisy, zejm. vyhláškou č. 169/2012 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;  

Protokol o úplném 
dokončení Díla 

znamená protokol vystavený Objednatelem po dokončení všech 
nedokončených prací a odstranění všech vad uvedených v zápisu o 
převzetí Díla nebo uvedených v kolaudačním souhlasu či protokolu 
o závěrečné kontrolní prohlídce Stavby; 

Práce jsou veškeré a jakékoliv práce a činnosti nezbytné pro provedení a 
dokončení Díla nebo vedoucí k dokončení Díla, jejichž potřeba 
nebo vhodnost vyplývá z této Smlouvy, včetně zejména stavebních 
prací, dodávek materiálu a technologických zařízení, všech 
inženýrských činností souvisejících s provedením Díla, spočívajících 
zejména v zajištění změny stavby před dokončením, zajištění 
zkušebního provozu, příp. povolení předčasného užívání stavby 
(budou-li vydány), poskytování součinnosti při zajištění 
kolaudačního souhlasu, zajištění dopravně inženýrských opatření, 
vytýčení inženýrských sítí, jakož i dalších prací a činností uvedených 
nebo vyplývajících z této Smlouvy; 



 
 

4 

 

Právní předpisy znamenají veškeré právní předpisy, které jsou obecně závazné 
v České republice; 

Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace 

jsou rozhodnutí o poskytnutí dotace, či jiná obdobná potvrzení o 
přidělení dotace na realizaci Díla, která je Objednatel povinen 
poskytnout Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich obdržení 
Objednatelem, jakož i jejich budoucí změny, další budoucí 
rozhodnutí či veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 
financování Díla nebo jeho části, která Objednatel předá 
Zhotoviteli; 

Rozpočet znamená dokumenty uvedené v Příloze 2 této Smlouvy uvádějící 
jednotkové ocenění položek výkazu výměr dle zadávací 
dokumentace Zadávacího řízení tak, jak byly Zhotovitelem 
předloženy v rámci Zadávacího řízení; 

Smlouva znamená tuto Smlouvu včetně jejích Příloh a všech případných 
změn a dodatků; 

Stavba znamená části Díla zahrnující II. etapu budovy sdružených 
víceúčelových laboratoří budovanou do vlastnictví Objednatele, jak 
je specifikována v čl. 3.1 této Smlouvy; 

Stavbyvedoucí znamená osobu, která je uvedena uvedena v Příloze 6 této 
Smlouvy jako Stavbyvedoucí; 

Stavební deník má význam uvedený v článku 3.1 písm. (c) bod (i) Smlouvy; 

Stavební povolení znamená rozhodnutí č. j. SU:2733:2018-8 ze dne 6. 11. 2018 

Stavební zákon znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

Staveniště znamená místo, kde budou probíhat Práce, tj. zejména Pozemky 
Objednatele a případně veškeré další přilehlé nemovité, které 
budou a mohou být dotčeny stavebními pracemi; 

Poddodavatel znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, s níž 
Zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení některých částí předmětu 
Smlouvy; 

TDS znamená technický dozor stavebníka, tj. osobu nebo osoby 
pověřené Objednatelem kontrolovat a dohlížet na technickou 
stránkou provádění Díla; ke dni podpisu Smlouvy je osoba TDS 
uvedena v článku 22.1 Smlouvy;  

Vyšší moc znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla 
žádná ze Stran před podpisem této Smlouvy předvídat ani jí 
předejít přijetím preventivního opatření, která je mimo jakoukoliv 
kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně nebo 
z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany a brání 
příslušné straně v řádném anebo včasném plnění jejich povinností 
dle této Smlouvy. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou 
zejména, nikoliv však výlučně, válka, teroristický útok, občanské 
nepokoje, vzpoura, generální stávka, přítomnost ionizujícího nebo 
radioaktivního záření, záplava či jiné živelné nebo přírodní 
katastrofy; 

Výzva k zahájení má význam uvedený v článku 12.2 Smlouvy; 
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Záruční doba  Má význam uvedený v článku 15.2 Smlouvy; 

Zákon o DPH znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů; 

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon o zadávání veřejných 
zakázek 

znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů; 

Zákoník práce znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

Zástupce Objednatele znamená fyzickou osobu jmenovanou Objednatelem jako Zástupce 
Objednatele dle článku 22.1 Smlouvy; 

Zástupce Zhotovitele znamená fyzickou osobu jmenovanou Zhotovitelem jako Zástupce 
Zhotovitele dle článku 22.1 Smlouvy; 

Změna znamená odchylku od specifikace Díla nebo Harmonogramu prací 
postupem dle článku 8 Smlouvy. 

1.2. Pro výklad této Smlouvy platí následující pravidla: 

(a) Odkazy na "články" a "přílohy" se vykládají jako odkazy na příslušné články a Přílohy této Smlouvy. 
Přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 

(b) Pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a 
naopak. 

(c) Pro výklad Smlouvy je rozhodující následující pořadí dokumentů: 

(i) Smlouva; 
(ii) Projektová dokumentace; 
(iii) Rozpočet; 
(iv) ostatní dokumentace týkající se provádění Díla. 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

2.1. Účelem této Smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě Sdružených víceúčelových 
laboratoří (II. etapa) Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Jedná se o 
novostavbu třípodlažního nepodsklepeného objektu. Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných 
práv a povinností Stran při poskytování plnění dle této Smlouvy, a to zejména  

(a) závazek Zhotovitele provést Dílo v souladu s touto Smlouvou řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí a splnit veškeré další s Dílem související závazky uvedené nebo vyplývající z této 
Smlouvy, a  

(b) závazek Objednatele Dílo, které bude provedené řádně a včas, převzít a zaplatit Zhotoviteli 
sjednanou Cenu díla. 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této Smlouvy s nejlepší odbornou péčí, jakou je po něm 
možné spravedlivě požadovat, seznámil s Projektovou dokumentací, která byla Zhotoviteli před 
podpisem Smlouvy Objednatelem předána, s místem provádění Díla a s jeho geologickými a přírodními 
podmínkami, jakož i se všemi relevantními podklady týkajícími se provedení Díla a jakožto odborník a 
profesionál v oblasti realizace stavebních prací podobných Dílu při svém nejlepším vědomí prohlašuje, 
že (i) Dílo lze provést dle Harmonogramu prací; a (ii) Cena díla odpovídá nákladům na úplné provedení 
Díla v nejvyšší kvalitě a jakosti dle této Smlouvy, jakož i plnění veškerých dalších povinností Zhotovitele 
dle této Smlouvy, a nebude během provádění Díla nijak zvýšena, ledaže k takové změně Ceně díla dojde 
v důsledku Změny nebo dalších skutečností předvídaných touto Smlouvou. Pakliže Zhotovitel shledal, že 
některé informace o provádění Díla, poskytnuté Objednatelem již v rámci Zadávacího řízení, nebyly 
úplné nebo jasné, tento nedostatek se snažil objasnit primárně s pomocí institutů k tomu určených 
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Zákonem o zadávání veřejných zakázek tak, aby k vyjasnění případných rozporů nebo nejasností 
poskytnutých informací došlo ještě v průběhu Zadávacího řízení, před uzavřením této Smlouvy. Toto 
ustanovení nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost dokumentace předané 
Zhotoviteli. 

3. DÍLO 

3.1. Předmětem Díla je realizace Stavby, včetně provedení veškerých Prací nezbytných pro řádné dokončení 
Díla a dalších činností stanovených touto Smlouvou. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí zejména:  

(a) provedení Prací za účelem zhotovení Stavby, a to v souladu s Projektovou dokumentací, která je 
Přílohou 1 této Smlouvy a za podmínek dále stanovených touto Smlouvou, a to tak, aby Stavba 
byla v jakosti dle Smlouvy, v souladu s vydanými Povoleními, případně jejich změnami, a 
v termínech stanovených v Harmonogramu prací; 

(b) provedení všech předepsaných zkoušek, včetně komplexního vyzkoušení Díla a zajištění 
servisních prací na předaném Díle, to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě; 

(c) vypracování a předání Dokumentace Zhotovitele Objednateli, kterou tvoří zejména následující 
dokumenty:  

(i) stavební deník v českém jazyce a listinné i elektronické formě ve smyslu § 152 odst. 6 
Stavebního zákona, do kterého se Zhotovitel zavazuje zapisovat skutečnosti v souladu 
s Právními předpisy, které jeho vedení regulují, nebo případně budou regulovat 
("Stavební deník"). Náležitosti Stavebního deníku a jeho vedení jsou staveny v článku 
9 této Smlouvy a v Právních předpisech; 

(ii) dokumentaci skutečného provedení Díla v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v počtu 
3x tištěné paré a elektronické verzi ve formátu DWG; 

(iii) geometrické plány ohledně Stavby, Pozemků Objednatele, rozsahu zřizovaných věcných 
břemen a pro zúžení práva stavby zřízeného k Pozemkům Objednatele, a to ve stavu 
po provedení Díla; každý geometrický plán bude potvrzený příslušným katastrálním 
úřadem a předán Objednateli v potřebném počtu vyhotovení; 

(iv) geodetické zaměření skutečného provedení Díla, které bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví; 

(v) dokumenty potvrzující provedení všech zkoušek použitých materiálů, u nichž je to 
vyžadováno Právními předpisy nebo správními rozhodnutími a závaznými stanovisky 
vydanými v souvislosti nebo pro účely provádění Díla; 

(vi) doklad o likvidaci odpadu ze stavebních prací; 

(vii) zkušební protokoly týkající se strojů a přístrojů, u nichž je to vyžadováno Právními 
předpisy; 

(viii) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodaných v rámci Stavby, včetně příslušných dokladů 
(návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v tištěné i 
elektronické podobě, kopie záručních listů); 

(ix) provozní řády všech zařízení, strojů a přístrojů dodaných v rámci Stavby v tištěné a 
elektronické podobě; 

(x) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení 
umísťovaného v rámci Stavby; 

(xi) atesty, certifikáty a osvědčení jakosti k materiálům použitým v rámci Stavby; 

(xii) fotodokumentace prováděného Díla, včetně kompletního nafocení vedení a instalací, 
které budou zakryty dalšími stavebními pracemi; 

(xiii) doklady o zaškolení pracovníků Objednatele ve vztahu k provozu a údržbě jednotlivých 
částí Díla; 
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(xiv) další podklady uvedené v této Smlouvě nebo vyžadované Právními předpisy nebo 
Povoleními nebo příslušnými správními orgány nebo nezbytné k provedení, užívání a 
provozování Díla včetně jeho kolaudace; 

(xv) Dílenská dokumentace, vyžadovaná Právními předpisy nebo touto Smlouvou;  

(d) poskytování součinnosti při řízení o povolení změny Stavby před dokončením (bude-li nezbytné);  

(e) poskytování součinnosti v řízení o vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu nebo pravomocného 
a vykonatelného rozhodnutí opravňujícího neomezeně užívat Stavbu k zamýšlenému účelu, 
případně i pravomocného a vykonatelného rozhodnutí o povolení či nařízení zkušebního provozu 
nebo předčasného užívání Stavby, vyžadují-li to Právní předpisy, Povolení, příslušné orgány státní 
správy nebo samosprávy, nebo je-li to vyžadováno nebo povoleno touto Smlouvou; 

(f) provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s ním spojených činností při 
realizaci Díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou; 

(g) splnění veškerých povinností vztahujících se k provádění Díla dle Právních předpisů, Povolení a 
rozhodnutí správních orgánů; 

(h) vytyčení všech inženýrských sítí a zajištění staveništních napojovacích bodů energií, vody a 
kanalizace, včetně vybudování, provozu, údržby a následné likvidace provizorních staveništních 
přípojek; 

přesná specifikace Díla a rozsah Prací jsou dále blíže definovány v Projektové dokumentaci, která je 
Přílohou 1 této Smlouvy. 

3.2. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto Stranami jinak, je Zhotovitel povinen vypracovat a 
Objednateli předat všechny dokumenty specifikované v článku 3.1 písm. (c) této Smlouvy v českém 
jazyce v počtu tří (3) listinných vyhotovení a také v elektronické podobě, a to vždy jak v otevřeném 
formátu (Word, Excel, .dwg, atp.), tak i v uzavřeném formátu .pdf. Splnění této povinnosti Zhotovitele 
bude potvrzeno odsouhlasením seznamu dokumentů dle článku 3.1 Smlouvy. 

3.3. Zhotovitel je vázán podmínkami stanovenými touto Smlouvou, včetně veškerých jejích Příloh, zadávací 
dokumentací a závaznou nabídkou Zhotovitele podanou v rámci Zadávacího řízení a veškerými 
Povoleními. 

3.4. Předmětem Smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka Zhotovitelem při provádění 
Díla. Činnosti TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními 
a povoleními v souladu s Právními předpisy. 

4. PODKLADY K PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Objednatel poskytl před podpisem této Smlouvy Zhotoviteli kompletní Projektovou dokumentaci, která 
tvoří Přílohu 1 této Smlouvy, Povolení, jakož i veškeré další dokumenty, nákresy, listiny, podklady, 
zprávy, vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají provedení Díla. Pokud kdykoliv v průběhu 
výstavby Objednatel získá jakékoliv další dodatečné dokumenty, nákresy, listiny, podklady, zprávy, 
vyjádření, souhlasy, data a informace, které se týkají výstavby Díla, nebo takové nechá Objednatel 
vyhotovit, poskytne je bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. 

4.2. Objednatel udělí na žádost Zhotovitele do jednoho (1) týdne od doručení takové žádosti Objednateli 
plné moci nezbytné k zajištění případné inženýrské činnosti, kterou je povinen Zhotovitel dle této 
Smlouvy pro Objednatele provést.  

5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1. Řádné provádění Díla 

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo pečlivě, poctivě, řádně (včetně souladu s řádnou stavební praxí, 
jakož i Profesním a etickým řádem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě) a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, způsob, 
dobu a rozsah, v souladu s touto Smlouvou, Harmonogramem prací, Projektovou dokumentací a 
Právními předpisy v době uzavření této Smlouvy a během provádění Díla a v jakosti dle Smlouvy. 
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Technologická zařízení a stavební materiály dodané v rámci Díla budou dodány a instalovány v souladu 
s manuály a technologickými postupy určenými výrobci těchto stavebních materiálů a technologických 
zařízení. Dílo bude provedeno také v souladu s technickými normami (ČSN, EN), závaznými i 
doporučujícími, ledaže Projektová dokumentace nebo Smlouva stanoví jinak (jiný standard či přímo či 
nepřímo aplikaci určité technické normy vyloučí). 

5.2. Dodržení Rozpočtu a Harmonogramu prací 

Zhotovitel je povinen zajistit dodržování dohodnutého Rozpočtu a provedení Díla v souladu 
s Harmonogramem prací. Rozpočet připojený k této Smlouvě jako její Příloha 2 je závazným 
dokumentem a může být měněn pouze postupem uvedeným v článku 8 této Smlouvy.  

5.3. Pokyny Objednatele 

Objednatel je v průběhu plnění Smlouvy oprávněn, nikoliv však povinen, udělit Zhotoviteli pokyny 
týkající se způsobu provádění Díla. Udělí-li Objednatel Zhotoviteli pokyny k provádění Díla, je Zhotovitel 
povinen jednat v souladu s těmito pokyny a není oprávněn se od těchto pokynů odchýlit, ledaže: 

(a) obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele k jednání dle vlastního uvážení; nebo 

(b) je takové odchýlení nezbytné učinit v případě nouze pro ochranu zájmů Objednatele a získání 
předchozího písemného souhlasu Objednatele není možno rozumně požadovat; i v takovém 
případě je Zhotovitel povinen Objednatele o vzniku takové skutečnosti vždy neprodleně průkazně 
informovat a takovou nastalou skutečnost průkazně evidovat (např. zápisem ve Stavebním deníku). 

Pokud pokyny Objednatele udělené Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného 
provedení a dokončení Díla nebo budou v rozporu s Právními předpisy, je Zhotovitel neprodleně po 
obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za 
veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele 
o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude 
povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou 
provedením takového pokynu. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel 
trvá na provádění Díla na základě nevhodného pokynu. Pokud pokyn Objednatele představuje Změnu, 
postupují Strany způsobem uvedeným v článku 8 této Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, písemně oznámit 
Objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při provádění Díla zjistil nebo se o nich dozvěděl a 
které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Nedojde-li však ke změně pokynů Objednatele, je 
Zhotovitel povinen postupovat podle původních pokynů Objednatele. 

5.4. Dodržování Právních předpisů 

Zhotovitel bude povinen s odbornou péčí zajistit dodržování Právních předpisů týkajících se provádění 
Prací a Díla, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů směřujících k zajištění 
bezpečnosti osob či majetku na Staveništi či sousedních pozemcích a objektech, předpisů na úseku 
ochrany životního prostředí, a to vše v rozsahu, v jakém podle Právních předpisů existuje taková 
povinnost či odpovědnost Zhotovitele, ať už plyne z postavení stavebníka, vlastníka či provozovatele 
Díla či jakékoli jeho části anebo z jiného postavení Objednatele týkajícího se Díla či Staveniště. 

6. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

6.1. Pracovníci Zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude při provádění Díla zaměstnávat pracovníky bez příslušných pracovních 
povolení a bude dodržovat Právní předpisy platné pro zaměstnávání zahraničních pracovníků a je 
povinen zajistit plnění těchto povinností také u Poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob v souladu se Zákoníkem práce. Zhotovitel je dále povinen 
pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a 
důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují minimální 
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění 
požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u Poddodavatelů. Nesplnění této povinností Zhotovitele se 
považuje za podstatné porušení Smlouvy. 
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6.2. Vady Projektové dokumentace 

Zjistí-li Zhotovitel jakékoli nedostatky, rozpory nebo jiné vady v Projektové dokumentaci, které mají vliv 
na způsob provádění Díla nebo jeho řádné provádění jinak znemožňují, zavazuje se tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, oznámit TDS a Objednateli. Zhotovitel se 
v této době zároveň zavazuje předat TDS a Objednateli soupis nedostatků, rozporů či jiných vad 
Projektové dokumentace, včetně zdůvodnění jejich dopadů na způsob provádění Díla, a návrhu 
vhodného řešení a tento v kopii zaslat též autorům Projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje v co 
největší míře, jakou je po něm možné spravedlivě požadovat, koordinovat úpravu Projektové 
dokumentace na základě zmocnění Objednatele nejdříve přímo s autorem Projektové dokumentace 
uvedeným v článku 22.1 této Smlouvy tak, aby na jejím základě bylo možné řádně provést Dílo a aby 
docházelo k co nejmenším prodlením v realizaci Stavby v důsledku vad Projektové dokumentace. Pokud 
autor Projektové dokumentace nebude na výzvu Zhotovitele reagovat ihned, nejpozději však do dvou 
(2) pracovních dnů od odeslání této výzvy Zhotovitelem, obrátí se Zhotovitel s výzvou k úpravě 
Projektové dokumentace dle tohoto odstavce na Objednatele, který bude nastalou situaci řešit tak, aby 
byly nedostatky a vady Projektové dokumentace bezodkladně odstraněny, nebo udělením jiného 
pokynu Zhotoviteli. Představuje-li takový pokyn Změnu, postupují Strany podle článku 8 této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli potřebnou součinnost při jednáních s autorem Projektové 
dokumentace o odstranění nedostatků a vad Projektové dokumentace včetně účasti na jednáních 
s autorem Projektové dokumentace, jejichž obsahem bude řešení takových nedostatků a vad Projektové 
dokumentace; článek 5.3 této Smlouvy upravující nevhodnost pokynů Objednatele se použije obdobně.  

6.3. Další povinnosti Zhotovitele 

Zhotovitel je dále povinen: 

(a) poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy; 

(b) realizovat Dílo v koordinaci, spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, jeho 
poradci a všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy. Za účelem splnění 
tohoto požadavku je Zhotovitel povinen zajistit účast Stavbyvedoucího na Staveništi, a to nejméně 
v rozsahu od 8:00 do 17:00 každý pracovní den; 

(c) na žádost Objednatele spolupracovat, koordinovat či poskytnout maximální součinnost případným 
dalším dodavatelům Objednatele (zejm. dodavatelé vnitřního vybavení apod.); 

(d) poskytovat součinnost Koordinátorovi BOZP a případně také autorskému dozoru projektanta tak, 
aby jim byla umožněna kontrola plnění Díla dle této Smlouvy a Právních předpisů;  

(e) neprovádět Dílo, respektive jeho dílčí části v nevhodných klimatických podmínkách; 

(f) neužívat materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, 
že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, a jejichž užití 
nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Současně je 
Zhotovitel povinen neužívat materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají 
požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro 
jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů; 

(g) zajistit si na své náklady přístup vozidel směřujících na/z Staveniště, a bezvýhradně respektovat 
požadavky příslušných správních orgánů týkající se regulace dopravy v obci a usměrňování pohybu 
vozidel; 

(h) za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky subjektům oprávněným dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
předmětu plnění, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci plnění, 
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci plnění a poskytnout součinnost všem 
osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Zhotovitel podrobí této kontrole a 
bude působit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole. Dodržení této 
povinnosti je Zhotovitel povinen požadovat rovněž ve vztahu ke všem svým Poddodavatelům; 

(i) Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je financováno z finančních prostředků projektu: VŠTE – 
Sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa", identifikační číslo v EDS 133D22X000001, v programu: 
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133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, Subtitulu: 133D 
22X Rozvoj a obnova materiálně technické základny, a že se může stát předmětem 
spolufinancování rovněž z dalších dotačních titulů. Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen 
dodržet rovněž Podmínky dotace, jakož i závazné údaje uvedené v Rozhodnutí či ve formuláři 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které se týkají činností prováděných Zhotovitelem při plnění 
Smlouvy a které byly poskytnuty Zhotoviteli Objednatelem před podpisem Smlouvy. V případě 
dotací schválených až po uzavření této Smlouvy nebo v případě změn či doplnění Podmínek dotace, 
je Zhotovitel povinen dodržovat Podmínky dotace související s provedením Díla dle této Smlouvy 
od okamžiku, kdy mu byly ze strany Objednatele poskytnuty a mohl se s jejich obsahem seznámit. 

6.4. Školení pracovníků Objednatele 

Zhotovitel se zavazuje svolat a provést v místě provádění Díla nebo dle požadavku Objednatele v sídle 
Objednatele zaškolení obsluh u všech částí Díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele, a to 
v následujícím rozsahu: 

(a) jedno (1) školení pracovníků Objednatele ve vztahu k Dílu nebo jeho části v době před předáním a 
převzetím Díla, nebo jeho části, přičemž Zhotovitel tyto pracovníky podrobně seznámí 
s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí Díla a upozorní je na příslušnou část návodu na 
provoz a údržbu Díla; a 

(b) další jedno (1) školení pracovníků Objednatele ve stejném rozsahu jako v předchozím písm. (a) 
provede Zhotovitel do dvanácti (12) měsíců od data předání a převzetí Díla nebo jeho části. Termín 
školení bude upřesněn po vzájemné dohodě Stran. 

Zhotovitel je oprávněn si předem písemně od Objednatele vyžádat jmenovitý seznam pracovníků, kteří 
mají být zaškoleni pro jednotlivé části Díla. O zaškolení jednotlivých pracovníků Objednatele pořídí 
Zhotovitel a Objednatel protokoly. 

6.5. Provedení dalších prací 

Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen provést práce, které nejsou uvedeny v této Smlouvě nebo 
které nevyplývají z dokumentů předaných Zhotoviteli ke dni uzavření Smlouvy. Pokud nebylo možné 
s vynaložením řádné odborné péče předpokládat, že takové práce budou pro provedení Díla dle této 
Smlouvy nezbytné, takové práce budou představovat Změnu v souladu s článkem 8 této Smlouvy. Pro 
vyloučení pochybností se má za to, že pokud bylo možné při vynaložení řádné odborné péče 
předpokládat, že takové práce budou nezbytné pro provedení nebo dokončení Díla tak, aby bylo Dílo 
funkční, provozuschopné a způsobilé k užívání dle svého účelu, nepředstavují takové práce Změnu dle 
článku 8 této Smlouvy; má se za to, že v takovém případě byly tyto práce zahrnuty v Ceně díla. 

6.6. Předávání dokumentů 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat Objednateli veškeré relevantní dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje týkající se realizace Díla 
podle Smlouvy a nejpozději ve lhůtě pro předání Dokumentů Zhotovitele předat Objednateli vytvořený 
přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci v těchto dokumentech.  

6.7. Vrácení podkladů 

Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele obdržel 
v souvislosti s realizací Díla průběžně, nejpozději do deseti (10) dnů po vystavení Protokolu o úplném 
dokončení Díla dle článku 13.6 této Smlouvy, není-li stanoveno jinak. 

6.8. Náhrada újmy  

Zhotovitel je kromě újmy, která vznikne přímo Objednateli v důsledku jednání Zhotovitele v rozporu se 
Smlouvou nebo s Právními předpisy, povinen nahradit Objednateli: 

(a) újmu, která vznikne v důsledku nároku na náhradu újmy na majetku, životě, zdraví či přirozených 
právech jakékoliv třetí osoby, včetně TDS a Zástupce Objednatele, který tato osoba vznese vůči 
Objednateli, a která vznikla v souvislosti s prováděním Díla; 

(b) újmu, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, 
smluvní nebo jinou sankci (včetně rozhodnutí o krácení dotace) v souvislosti s prováděním Díla a 
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vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce (včetně rozhodnutí o krácení dotace) 
spočívá  v porušení smluvní povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy či vyplývající z Právních 
předpisů, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena porušením povinností Objednatele 
vyplývajících z této Smlouvy nebo jednáním Zhotovitele na základě pokynů Objednatele nebo TDS, 
pokud na nevhodnost pokynů Objednatele nebo TDS Zhotovitel včas upozornil, a to vždy v rozsahu, 
v jakém byla tato újma takto způsobena. 

6.9. Kvalifikované osoby Zhotovitele 

Zhotovitel se současně zavazuje, že bude provádět Dílo prostřednictvím osob uvedených v Příloze 6 této 
Smlouvy („Kvalifikované osoby“) tak, aby jednotlivé Kvalifikované osoby, kterými Zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Zadávacího řízení, prováděly činnosti na pozici dle jejich 
odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovaly kvalifikaci v rámci 
Zadávacího řízení. 

6.10. Při změně Kvalifikovaných osob uvedených v Příloze 6 této Smlouvy není nutné uzavírat listinný dodatek 
k této Smlouvě a Zhotovitel je po odsouhlasení změny Objednatelem povinen vypracovat a předat 
Objednateli v listinné podobě aktualizované znění Přílohy 6 této Smlouvy, čímž dojde automaticky k 
nahrazení znění Přílohy 6 této Smlouvy jejím novým (Objednatelem schváleným) zněním. Strany pro 
zamezení pochybnostem uvádějí, že pro osoby neuvedené v Příloze 6 této Smlouvy se předchozí věta 
tohoto článku neuplatní. 

6.11. Každá Kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu odpovídajícím své pozici uvedené 
v rámci Zadávacího řízení a v Příloze 6 této Smlouvy. Každá Kvalifikovaná osoba musí po celou dobu 
provádění Díla splňovat kvalifikaci uvedenou v nabídce Zhotovitele a zároveň minimální technické 
kvalifikační předpoklady kladené na pozici, kterou daná osoba zastává dle Zadávacího řízení, respektive 
zadávací dokumentace. 

6.12. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla v rozsahu stanoveném Smlouvou, 
např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem nebo její dlouhodobé absence (zejména 
dlouhodobá nemoc, v důsledku které lze důvodně předpokládat pravděpodobně nepřítomnost této 
osoby po dobu překračující alespoň délku jednoho měsíce či úmrtí, je Zhotovitel povinen neprodleně 
namísto Kvalifikované osoby zahájit poskytování plnění náhradní kvalifikovanou osobou („Náhradní 
kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, 
informovat Objednatele o této skutečnosti. 

6.13. Zhotovitel nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího odstavce 
zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na poskytování plnění podílet 
Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací, která bude odpovídat alespoň kvalifikaci 
stanovenou Zadávacím řízení nebo v Příloze 6 této Smlouvy pro nahrazovanou Kvalifikovanou osobu. 
Pokud Objednatel nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je oprávněn žádat Zhotovitele o 
její výměnu za jinou osobu se stejnou požadovanou kvalifikací navrženou Zhotovitelem do patnácti (15) 
dnů po doručení žádosti Objednatele o výměnu Náhradní kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do 
provedení výměny Náhradních kvalifikovaných osob bude dle uvážení Objednatele buď plnění 
poskytováno prostřednictvím původní Zhotovitelem navržené Náhradní kvalifikované osoby nebo 
Objednatel rozhodne o přerušení provádění prací na Díle, a to v návaznosti na rozsah a význam činností, 
za které má odpovídat nahrazovaná Kvalifikovaná osoba, buď zcela nebo pouze v rozsahu činností, které 
má provádět nahrazovaná Kvalifikovaná osoba.  

6.14. Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním její 
kvalifikace nese výlučně Zhotovitel, a to i v případě, že Objednatel s obsazením místa Náhradní 
kvalifikované osoby nesouhlasí opakovaně. 

6.15. Zhotovitel zajistí, že každá Kvalifikovaná osoba (tj. včetně Náhradních Kvalifikovaných osob) musí být 
Objednateli na základě předchozího vyžádání u Zhotovitele plně k dispozici v souladu s povinnostmi 
podle této Smlouvy a poskytnout mu veškerou vyžadovanou součinnost v souvislosti s prováděním Díla, 
nebrání-li jí v tom objektivně závažné překážky. Existenci takové překážky musí Zhotovitel Objednateli 
bezodkladně sdělit a prokázat. Každá Kvalifikovaná osoba je tak zejména povinna zúčastnit se všech 
porad a jednání se Zástupci Zhotovitele, které se týkají plnění k ní přiřazenému v Příloze 6 této Smlouvy. 
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6.16. Za objektivně závažné překážky se považuje krátkodobá nemoc, dočasná pracovní neschopnost nebo 
karanténa Kvalifikované osoby, to vše v délce nejvýše jeden (1) měsíc, její krátkodobá nepřítomnost v 
délce nejvýše dvou (2) týdnů spočívající v dovolené ve smyslu ust. § 211 a Zákoníku práce, oznámená 
Zhotovitelem Objednateli nejpozději deset (10) pracovních před plánovanou nepřítomností 
Kvalifikované osoby, události vyvolané vyšší mocí znemožňující požadovanou účast Kvalifikované osoby 
na jednání nebo dočasné poskytnutí její součinnosti. Za objektivně závažné překážky se nepovažuje 
zejména dlouhodobá nemoc Kvalifikované osoby, dlouhodobá pracovní neschopnost, karanténa nebo 
jiná dlouhodobá nepřítomnost Kvalifikované osoby v délce vždy přesahující jeden (1) měsíc nebo 
souhrnně tři (3) měsíce v průběhu jednoho kalendářního roku, pracovní volno v souvislosti s brannou 
povinností, studijní nebo jiné obdobné volno ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce nebo jiné 
osobní překážky Kvalifikované osoby bránící ji v provádění Díla déle než dva (2) týdny nebo v souhrnu 
déle než tři (3) měsíce v průběhu jednoho kalendářního roku. 

6.17. Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit Kvalifikovanou osobu na odůvodněnou žádost Objednatele v 
případě, že Kvalifikovaná osoba objektivně dlouhodobě či opakovaně podává podprůměrné výkony při 
plnění této Smlouvy, její faktické kvality znalosti a schopnosti neodpovídají její pozici, opakovaně nebo 
dlouhodobě porušuje interní či jiné předpisy Objednatele, se kterými byla seznámena, tuto Smlouvu, 
nebo svou činností způsobila Objednateli újmu. 

7. PODDODAVATELÉ  

7.1. Zhotovitel je oprávněn zadat provádění části Díla Poddodavateli za podmínek stanovených v této 
Smlouvě. Zhotovitel není oprávněn zadat Poddodavateli provádění celého Díla. Použití Poddodavatele 
k plnění povinností podle této Smlouvy však nezbavuje Zhotovitele žádné odpovědnosti nebo závazku z 
této Smlouvy. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za jednání Poddodavatele i za veškerá porušení 
jeho povinností za všech okolností tak, jako by jednal sám Zhotovitel. V souvislosti s angažmá 
Poddodavatelů nenáleží Zhotoviteli žádná kompenzace nad rámec Ceny díla, ani taková okolnost 
neodůvodňuje Změnu. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout Objednateli součinnost při kontrole a 
identifikaci Poddodavetelů. 

7.2. Zhotovitel je povinen zvolit jako Poddodavatele pouze nejlepší vhodné dodavatele s dobrou reputací na 
trhu a odpovídajícími zkušenostmi. 

7.3. Zhotovitel před podpisem Smlouvy předložil Objednateli seznam Poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat 
provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy, včetně uvedení Prací, které takovým 
Poddodavatelům zadá, a který se stává Přílohou 4 této Smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel 
povinen získat souhlas Objednatele s novým Poddodavatelem, který by měl být uveden v seznamu 
Poddodavatelů, nebo se změnou rozsahu jím dodávaných Prací, alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, 
než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Souhlas Objednatele dle předchozí 
věty je oprávněna udělit pouze osoba oprávněná zastupovat Objednatele, kterou je pro tyto účely rektor 
Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Součástí oznámení bude vždy firma, resp. 
jméno Poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části 
předmětu Smlouvy Poddodavatelem, a to společně s přiměřeným odůvodněním takového požadavku 
Zhotovitele. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout 
účast konkrétního Poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil 
navrženého Poddodavatele. Poddodavatelé uvedení v seznamu Poddodavatelů výše nejsou oprávněni 
zadat provádění jim zadaných Prací dalším poddodavatelům bez předchozího souhlasu Objednatele. 
V případě, že Objednatel dospěje ke zjištění, že Poddodavatel Zhotovitele uvedený v seznamu 
Poddodavatelů výše neoprávněně provádí plnění části předmětu Smlouvy, které bylo zadáno tomuto 
Poddodavateli, prostřednictvím třetí osoby (svého dalšího Poddodavatele), oznámí Objednatel tuto 
skutečnost neprodleně Zhotoviteli a v případě, kdy i po uplynutí tří (3) pracovních dní po provedení 
oznámení výše bude zřejmé, že třetí osoba pokračuje v plnění předmětu Smlouvy pro Poddodavatele, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý další den plnění 
předmětu Smlouvy touto třetí osobou. Objednatel je rovněž oprávněn vykázat takovouto třetí osobu ze 
Staveniště s tím, že za případná prodlení s prováděním Prací z tohoto důvodu nese odpovědnost 
Zhotovitel.  
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7.4. Změna Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a jen s písemným souhlasem Objednatele. Nový 
Poddodavatel musí splňovat kvalifikace minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána prostřednictvím 
původního Poddodavatele v Zadávacím řízení. Ustanovení článku 7.3 Smlouvy upravující schvalovací 
proces se použije obdobně.  

7.5. Pokud Objednatel nového Poddodavatele s dostatečným odůvodněním neschválí, nesmí Zhotovitel 
takového Poddodavatele pro provádění Díla využít. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednatel 
je oprávněn souhlas odmítnout zejména, avšak nikoli výlučně, v případě nahrazení Poddodavatele jiným 
Poddodavatelem, jestliže nový Poddodavatel nesplňuje profesní způsobilost nebo kritéria technické 
kvalifikace, které Zhotovitel prostřednictvím nahrazovaného Poddodavatele prokazoval v Zadávacím 
řízení, a také v případě, že Poddodavatel nesplňuje základní způsobilost ve smyslu Zákona o zadávání 
veřejných zakázek.  

7.6. Objednatel, jakož i TDS je oprávněn kdykoliv během provádění Díla dát Zhotoviteli pokyn, aby 
konkrétního Poddodavatele odvolal z provádění Díla, pokud takový Poddodavatel porušil opakovaně 
nepodstatným způsobem Právní předpisy či povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z této Smlouvy 
a/nebo porušil podstatným způsobem Právní předpisy či povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen v takovém případě na základě pokynu Objednatele takového 
Poddodavatele neprodleně z provádění prací na Díle odvolat. 

7.7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli informace o porušení nebo o námitkách domnělého 
porušení jeho smluv s Poddodavateli, a to zejména v případě pozdržení plateb nebo prodlení při 
provedení plateb Zhotovitele vůči Poddodavateli. Zhotovitel do tří (3) dnů od obdržení oznámení, ve 
kterém příslušný Poddodavatel namítá takové prodlení Zhotovitele s plněním jeho závazků nebo 
porušení jeho závazků vyplývajících ze smlouvy s Poddodavatelem, doručí Zhotovitel takové oznámení 
Objednateli společně s písemným odůvodněním svého postupu či jiným relevantním právním anebo 
skutkovým vyjádřením. Objednatel je oprávněn poskytnout plnění, ve kterém je Zhotovitel vůči 
Poddodavateli v prodlení, přímo dotčenému Poddodavateli namísto Zhotovitele a takto vzniklou 
pohledávku za Zhotovitelem bez dalšího započíst na plnění poskytované Zhotoviteli dle této Smlouvy. 

8. ZMĚNY  

8.1. Rozsah Změny 

Objednatel je oprávněn navrhnout provedení Změny kdykoli před vystavením Protokolu o úplném 
dokončení Díla dle článku 13 této Smlouvy, a to formou (a) pokynu k provedení Změny provedeném na 
změnovém listu, nebo (b) žádosti o předložení návrhu provedení Změny Zhotovitelem. Písemný listinný 
návrh Zhotovitele na provedení Změny bude v takovém případě uveden na změnovém listu. Návrh 
Zhotovitele na provedení Změny je Zhotovitel oprávněn iniciativně Objednateli učinit i bez žádosti 
Objednatele. Objednatel písemně potvrdí provedení Změny dle návrhu Zhotovitele na změnovém listu 
pokynem k provedení Změny. Případná Změna může zahrnovat: 

(a) změny množství kterékoliv položky Prací uvedené ve Smlouvě v souladu s výhradou tzv. měření, 

(b) změny kvality nebo jiných vlastností některé položky Prací, avšak vždy ve prospěch Objednatele, 

(c) změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrů některé části Díla, 

(d) vypuštění některých Prací, nebo i celého stavebního objektu na základě objektivních 
nepředvídaných skutečností, 

(e) jakékoli dodatečné Práce, materiály nebo služby potřebné k provedení Díla, včetně Dokumentace 
Zhotovitele, jakýchkoliv zkoušek nebo průzkumných prací, vše na základě objektivních 
nepředvídaných skutečností,  

(f) změny v pořadí nebo v časovém rozvržení realizace Díla, 

(g) změny, jejichž nezbytnost byla zjištěná při realizaci Díla, a které nebyly v době uzavření Smlouvy 
známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, přičemž mají vliv na Cenu díla, a 

(h) změny nezbytné v důsledku zjištění při realizací Díla, že skutečné okolnosti jsou odlišné od 
dokumentace předané Objednatelem. 
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Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud Objednatel nevydá písemný 
listinný pokyn k provedení Změny.  

8.2. Návrh provedení Změny 

Do čtyř (4) pracovních dnů od obdržení žádosti o předložení návrhu provedení Změny předloží Zhotovitel 
Objednateli návrh provedení Změny doplněný podle povahy případu příslušnou dokumentací, ledaže 
Zhotovitel Objednateli oznámí (s uvedením vysvětlení), že není schopen včas obstarat vybavení 
potřebné k provedení Změny nebo že taková Změna není proveditelná nebo není vhodná a mohla by 
způsobit poškození Díla nebo některé jeho části. Po obdržení návrhu provedení Změny nebo oznámení 
Objednatel ve lhůtě osmi (8) dnů zruší, změní nebo potvrdí (pokynem k provedení Změny na změnovém 
listu) svůj záměr provést Změnu. Bude-li Objednatel trvat na provedení neproveditelné nebo nevhodné 
Změny, neodpovídá Zhotovitel za případy, kdy Dílo nebude z tohoto důvodu moci být dokončeno nebo 
bude obsahovat vady; ustanovení článku 5.3 této Smlouvy, týkající se oznámení skutečností, které 
mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele, se uplatní obdobně. Vyžaduje-li zpracování návrhu 
provedení Změny prokazatelně dobu delší než čtyři (4) pracovní dny, oznámí to Zhotovitel neprodleně 
Objednateli. Návrh provedení Změny bude obsahovat alespoň následující údaje: 

(a) popis navrhovaných Prací, které je třeba provést, a postup jejich provedení, 

(b) návrh Zhotovitele na případné úpravy Harmonogramu prací včetně závazných lhůt a dílčích 
milníků,  

(c) návrh Zhotovitele na případné úpravy Rozpočtu, pokud v důsledku Změny dojde k úpravě položek 
Rozpočtu, a to včetně přehledného porovnání původního a upraveného Rozpočtu, a 

(d) oceněný výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, 
a ocenění položek Změny postupem dle článku 8.5 této Smlouvy.  

Pokud je některý z údajů v návrhu provedení Změny chybný nebo neúplný, je Objednatel oprávněn jej 
vrátit Zhotoviteli bez odkladu k opravě, popř. doplnění. Zhotovitel je povinen v takovém případě bez 
odkladu předložit opravený a doplněný návrh provedení Změny. 

Každý konečný pokyn Objednatele k provedení Změny bude vydán Objednatelem na písemném 
změnovém listu a Zhotovitel potvrdí jeho přijetí. 

8.3. Provedení Změny 

Zhotovitel je povinen provést Změnu dle pokynu k provedení Změny a zajistí, že Změna bude vyznačena 
v Projektové dokumentaci. Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv Změnu, dokud mu nebyl 
doručen Objednatelem písemný pokyn k provedení Změny.  

8.4. Evidence Změn 

Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci Změn, byť jen navržených nebo projednávaných po celou 
dobu realizace Díla. 

8.5. Ocenění Změny 

Ocenění případné Změny dle tohoto článku 8 této Smlouvy bude provedeno na základě položkových cen 
uvedených v Rozpočtu. Není-li v Rozpočtu daná položka uvedena, bude ocenění příslušné Změny 
provedeno na základě ceny za obdobné Práce; v takovém případě bude každá nová sazba nebo cena 
odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v Rozpočtu s odůvodněnými úpravami, 
které zohlední konkrétní okolnosti provádění Prací. Pokud pro příslušnou položku Prací nelze použít 
žádnou ze sazeb nebo cen stanovených v Rozpočtu pro obdobné Práce, bude použita sazba nebo cena 
stanovená pro danou položku Prací v aktuálním ceníku ÚRS Praha. 

8.6. Dopad Změny na Harmonogram prací 

Dopad na Harmonogram prací případně pak bude stanoven podle nejkratších z technologického 
pohledu proveditelných lhůt pro provedení Změny. 

8.7. Odpovědnost za důsledky Změny 

Odpovědnost za důsledky vydání pokynu k provedení Změny se řídí podle toho, čím byla vyvolána 
potřeba Změny. Jestliže potřeba Změny byla vyvolána: 
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(a) porušením povinností na straně Zhotovitele, pak  

(i) veškeré dodatečné náklady, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se 
Změnou jdou k tíži Zhotovitele a Cena díla o ně nebude navyšována, případně pokud již byly 
tyto náklady Objednatelem zaplaceny, má Objednatel právo na jejich náhradu; 

(ii) dojde-li v důsledku Změny k nedodržení Harmonogramu prací nebo jakékoliv lhůty uvedené 
v této Smlouvě, považuje se tato skutečnost za prodlení Zhotovitele se všemi s tím spojenými 
důsledky; 

(b) porušením povinností na straně Objednatele, nebo jinou skutečností, než jsou uvedeny pod písm. 
a) a c) tohoto článku. 8.7 této Smlouvy, pak  

(i) veškeré dodatečné náklady, případně zbytečně vynaložené dřívější náklady spojené se 
Změnou jdou k tíži Objednatele, a bude o ně navýšena Cena díla, případně budou Zhotoviteli 
jinak nahrazeny; 

(ii) dojde-li v důsledku Změny k nedodržení Harmonogramu prací nebo jakékoliv lhůty uvedené 
v této Smlouvě, nepovažuje se toto nedodržení Harmonogramu prací za prodlení Zhotovitele 
a lhůty uvedené v Harmonogramu prací budou přiměřeně prodloužené o lhůtu odpovídající 
prodlení Objednatele; 

(c) v důsledku existence Okolností vylučujících odpovědnost se pak práva a povinnosti Stran řídí 
článkem 16 této Smlouvy. 

8.8. Další podmínky Změny 

Jakékoli Změny musí být vždy provedeny v souladu s pravidly pro změnu závazků ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle Zákona o zadávání veřejných zakázek a po vyjádření či schválení administrátorů 
Objednatelem čerpaných dotací v souladu s Podmínkami dotace (je-li takové vyjádření či schválení 
vyžadováno). Tím není dotčena úprava tzv. bagatelních změn dle následujícího odst. 8.9 této Smlouvy.  

8.9. Bagatelní Změny 

(a) Pro případ nepodstatných Změn se Strany dohodly na jednodušším způsobu pro sjednávání 
takových tzv. bagatelních Změn. Za bagatelní Změny Strany považují Změny, 

(i) při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby, 

(ii) které nevedou ke změně Ceny díla, 

(iii) které by nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nabídky 
Zhotovitele, a zároveň 

(iv) které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele. 

(b) Bagatelní Změny dle tohoto ustanovení mohou být Stranami dohodnuty v písemné formě, a to 
písemným zápisem do Stavebního deníku. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní 
strany jsou Zástupce Zhotovitele ve věcech technických na jedné straně a Zástupce Objednatele ve 
věcech technických anebo TDS na straně druhé. 

9. STAVEBNÍ DENÍK  

9.1. Zhotovitel je povinen vést od zahájení stavebních prací až do odstranění vad Díla uvedených v zápisu 
o převzetí Díla Stavební deník v českém jazyce a současně v listinné i v elektronické formě v souladu 
s Právními předpisy, které jeho vedení regulují, nebo případně budou regulovat. Zhotovitel odpovídá za 
souladnost elektronické formy Stavebního deníhu a jeho listinnlé podoby. 

9.2. Všechny listy Stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Stavební deník 
bude kromě elektronické formy veden také v listinné podobě. Kromě originálu bude Stavební deník 
veden také ve dvou (2) kopiích, Objednatel je oprávněn kdykoliv po Zhotoviteli požadovat jednu (1) 
z kopií. Po vystavení zápisu o převzetí Díla a odstranění všech vad vytčených v tomto zápisu předá 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, originál Stavebního 
deníku Objednateli. Po vystavení Protokolu o úplném dokončení Díla si Objednatel ponechá originál 
Stavebního deníku a Zhotovitel obdrží jednu kopii, přičemž druhá kopie bude připravena např. pro 
stavební úřad. 
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9.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad či podnět 
pro následná jednání Stran o případných změnách Smlouvy nebo jako podklad ke Změně. Objednatel 
má právo vyjadřovat se k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem. 

9.4. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, TDS a příslušní zaměstnanci 
veřejných orgánů oprávněných k tomu podle Právních předpisů. Kopii Stavebního deníku je Zhotovitel 
povinen uchovat ještě po dobu deseti (10) let od vystavení zápisu o převzetí Díla nebo po dobu 
stanovenou Právními předpisy podle toho, která je delší. 

10. STAVENIŠTĚ 

10.1. Užívání Staveniště 

Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli bezplatné užívání prostoru Staveniště ode dne jeho předání do 
dne zpětného převzetí podle Smlouvy, nejpozději však do konce Lhůty pro úplné dokončení.  

Objednatel předá Staveniště Zhotoviteli ve Lhůtě pro převzetí Staveniště, a to ve stavu umožňujícím jeho 
řádné užívání. Předání a převzetí Staveniště Strany zaznamenají do Stavebního deníku. Veškeré náklady 
na dodávky a spotřevu vody, plynu, tepelné energie, elektrické energie, respektive dalších potřebných 
energií nese Zhotovitel. Pokud budou v rámci plnění povinností Zhotovitele užívána odběrná místa v 
užívání či správě Objednatele, zachytí Strany stavy jednotlivých měřičů při Předání a převzetí Staveniště 
nebo v případě potřeby i později ve Stavebním deníku. 

10.2. Odpovědnost za Staveniště 

Po předání Staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích 
na Staveništi a v jeho okolí Zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel omezí svou činnost na Staveniště a na jakékoli další prostory, které Objednatel odsouhlasil 
jako pracovní prostory. Během provádění Stavby je Zhotovitel zodpovědný za ostrahu a ochranu 
Staveniště, udržování pořádku na Staveništi, sousedních prostorech a pozemcích dotčených Stavbou a 
na přístupových a příjezdových cestách, má povinnost, aby na Staveništi nebyly žádné zbytečné 
překážky, a zajistí skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení a materiálů Zhotovitele a 
je odpovědný za okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění 
všech dočasných prací, které již nejsou vyžadovány, případně plnění jakýchkoliv dalších povinností 
vyplývajících z Právních předpisů ve vztahu ke Staveništi. Zhotovitel je oprávněn v rámci Staveniště 
umístit pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění Stavby. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat průběžně pořádek na příjezdových cestách ke Staveništi a souvisejícím 
pozemkům, a to v případě potřeby (např. v případě odvozu stavební sutě) i opakovaně v průběhu dne. 
Zhotovitel je povinen provádět každodenní úklid Staveniště a provést úklid Staveniště a jednotlivých 
částí Díla tak, aby bylo Dílo po jeho předání a převzetí způsobilé k okamžitému užívání. Uvedené se 
obdobně vztahuje pro případ uvedení části Stavby do předčasného užívání, příp. zkušebního provozu 
v souladu s touto Smlouvou.  

10.5. Zhotovitel je ovinen nakládat s odpadem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je 
Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. 

10.6. Umisťování propagačních materiálů Zhotovitele 

Zhotovitel není oprávněn umísťovat na Staveništi jakákoli označení Zhotovitele, Poddodavatelů či třetích 
osob, informační nápisy reklamní povahy, reklamní plochy či jiná obdobná propagační označení a 
předměty bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je však povinen na Staveništi 
umístit informační plochy, jejichž umístění je vyžadováno touto Smlouvou, zejména pak s Podmínkami 
dotace, Právními předpisy, nebo k jejichž umístění udělil Zhotoviteli pokyn Objednatel. Náklady 
Zhotovitele související s umístěním informačních ploch a dodržením pravidel publicity jsou zahrnuty 
v Ceně díla. 

10.7. Bezpečnost osob na Staveništi 

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště. 
Zhotovitel je povinen důkladně zabezpečit Staveniště, aby zajistil důslednou bezpečnost a ochranu 
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zdraví všech osob v prostoru Staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit a označit trasy pro přístup a 
odchod svých zaměstnanců, pracovníků a jakýchkoliv třetích osob na/ze Staveniště. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit Staveniště tak, aby na Staveniště nebyl umožněn volný vstup nepovolaným 
osobám. Ostraha a ochrana předaného Staveniště a jeho zařízení a pracoviště Zhotovitele je i v době 
pracovního volna a svátků odpovědností Zhotovitele.  

10.9. Prostory pro TDS a autorský dozor 

Zhotovitel je v rámci Ceny díla povinen zajistit pro TDS na Staveništi stavební buňku ve stejné kvalitě 
vybavení, jakou disponují vedoucí pracovníci stavby Zhotovitele (tj. s topením, klimatizací, internetovým 
signálem a s kancelářským vybavením potřebné úrovně). Bude-li na Staveništi přítomen autorský dozor 
projektanta, je Zhotovitel povinen zajistit mu pro výkon jeho funkce odpovídající a přiměřené podmínky. 

10.10. Vykázání osob ze Staveniště 

Objednatel a TDS jsou oprávněni dočasně vykázat ze Staveniště jakékoli osoby, které mohou ohrozit 
řádný a bezpečný průběh Prací. 

10.11. Ochrana prostředí a omezení škod 

Zhotovitel podnikne veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak na Staveništi, tak 
mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími 
důsledky jeho činnosti, jak vyplývají z Právních předpisů. Zhotovitel podnikne veškeré nezbytné kroky, 
aby byl minimalizován negativní dopad stavebních prací na Stavbě na její okolí, a to zejména na obytné 
domy sousedící a dotčené Stavbou.  

10.12. Vyklizení Staveniště 

Nedohodnou-li se Strany jinak, Zhotovitel nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne vystavení zápisu o 
převzetí Díla odstraní a odklidí ze Staveniště a Díla veškeré vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, 
sutiny, stavební odpad a dočasné stavby a zařízení. Zhotovitel uvede Staveniště do stavu vyžadovaného 
Projektovou dokumentací a touto Smlouvou a zanechá Staveniště a Dílo v čistém a bezpečném stavu. 
K předání Staveniště dojde podepsáním protokolu o předání a převzetí Staveniště Stranami, v němž 
bude zaznamenán skutečný stav Staveniště ke dni předání a převzetí. 

10.13. Jestliže všechny věci, které mají být odstraněny v souladu s předcházejícím odstavcem, nebudou 
odstraněny do deseti (10) dnů poté, co měly být Zhotovitelem odstraněny, Objednatel je oprávněn 
všechny nebo kteroukoli z nich prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednatel bude mít nárok na zaplacení 
nákladů vzniklých v souvislosti s tímto prodejem nebo odstraněním. Peněžní zůstatek z prodeje bude po 
započtení nákladů Objednatele vyplacen Zhotoviteli. Jestliže bude výtěžek z prodeje činit méně, než 
kolik činí náklady Objednatele, Zhotovitel je povinen uhradit tento rozdíl Objednateli do čtrnácti (14) 
dnů od doručení výpočtu takového rozdílu. Tím nejsou dotčena další práva Objednatele vyplývající 
z nedodržení ustanovení o předání a převzetí Díla Zhotovitelem. 

11. TECHNICKÝ DOZOR A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1. Oprávnění TDS a Objednatele 

Neurčí-li Objednatel výslovně jinak, je TDS oprávněn v zastoupení Objednatele činit veškeré úkony a 
provádět veškeré činnosti, které je podle této Smlouvy oprávněn činit Objednatel, s výjimkou (a) 
akceptace změn Smlouvy, (b) vydání pokynu k provedení Změny dle článku 8 této Smlouvy a (c) úprav 
Ceny díla. TDS je také oprávněn přerušit provádění Prací dle této Smlouvy. 

11.2. Objednatel nebo TDS jsou oprávněni kdykoli provést kontrolu použitých nebo používaných materiálů, 
postupů, zařízení a procesů Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli či TDS vstup na 
Staveniště.  

11.3. Objednatel a TDS jsou oprávněni průběžně kontrolovat provádění Díla ve smyslu § 2593 Občanského 
zákoníku a udílet Zhotoviteli závazné pokyny k nápravě a řádnému provádění Díla. 

11.4. Objednatel a TDS budou v kteroukoliv potřebnou dobu: 

(a) mít plný přístup do všech částí Staveniště, a 
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(b) během prací (na Staveništi a kdekoliv jinde) budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a 
zkoušet materiály a práce. 

11.5. Zhotovitel poskytne pracovníkům Objednatele a TDS plnou příležitost k vykonávání těchto činností, 
včetně toho, že jim zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato konkrétní 
činnost pracovníků Objednatele nebo TDS nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti 
podle této Smlouvy. 

11.6. Kontrolní dny Stavby 

Zhotovitel je povinen organizovat v průběhu výstavby Díla pravidelné kontrolní dny na Staveništi, které 
se budou konat minimálně jednou za 14 dní za účasti Objednatele a TDS, popř. dalších osob určených 
Objednatelem nebo TDS I (jako jsou např. pracovníci poskytovatele dotací, kontrolních orgánů atp.). 
Zhotovitel oznámí všem účastníkům místo konání, den a hodinu kontrolního dne alespoň dva dny 
předem, pokud Objednatel neurčí jinak. Zhotovitel je povinen v průběhu kontrolních dnů upozornit 
Objednatele a TDS zejména na následující skutečnosti: 

(a) postup provádění Díla ve vztahu k Harmonogramu prací, včetně odchýlení se od Harmonogramu 
prací a význam takového odchýlení; 

(b) výčet zjištěných problémů a nedostatků v Pracích; 

(c) opatření podniknutá za účelem odstranění zjištěných problémů a nedostatků v Pracích; 

(d) opatření, která jsou nutná k odstranění zjištěných problémů a nedostatků v Pracích; 

(e) aktualizaci přehledu nákladů Prací a Rozpočtu se zohledněním Změn uvedených ve změnových 
listech; 

(f) přehled navrhovaných, odsouhlasených a provedených Změn Prací (zejména ve smyslu méně prací 
a víceprací); 

(g) výsledky kontroly kvality Prací; 

(h) bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 

(i) další skutečnosti a okolnosti týkající se výstavby Díla, které jsou podstatné nebo které mohou mít 
vliv na změnu pokynů Objednatele. 

Kontrolní den může svolat také Objednatel nebo TDS; v takovém případě oznámí Objednatel nebo TDS 
Zhotoviteli a TDS /Objednateli písemně alespoň dva (2) dny předem místo konání, den a hodinu 
kontrolního dne a Zhotovitel je povinen se takového kontrolního dne zúčastnit.  

11.7. Kontrolního dne Stavby se účastní Stavbyvedoucí, TDS, popř. další přizvané osoby Objednatelem. Zápisy 
z kontrolního dne Stavby pořizuje TDS a zakládá je do Stavebního deníku. Současně TDS zašle zápis 
z kontrolního dne všem účastníkům kontrolního dne a Zástupcům Stran ve věcech technických do 48 
hodin, a to zpravidla elektronicky (e-mailem). Zápis bude obsahovat zejména den a místo konání, 
seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. Příjemce zápisu může 
uplatnit u TDS nesouhlas se zápisem do 48 hodin od doručení zápisu. Pokud uplatňuje nesouhlas se 
zápisem z kontrolních dní Zhotovitel, je povinen tento nesouhlas zaslat kromě TDS také současně 
Zástupci Objednatele ve věcech technických. K jinému projevu nesouhlasu, než je stanoveno v rámci 
tohoto článku, nebude přihlíženo.    

11.8. Zhotovitel se zavazuje u částí Díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, nejméně tři (3) 
pracovní dny předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě Objednatele a TDS písemně vyzvat k provedení 
kontroly takových částí Díla. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen umožnit Objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

V případě, že se Objednatel přes výzvu Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy nedostaví ve stanovené 
lhůtě ke kontrole zakrývaných částí Díla, avšak na této kontrole bude přítomen TDS, tyto části Stavby 
budou zakryty a Zhotovitel může pokračovat v provedení Stavby. Pokud nebude na kontrole 
zakrývaných částí přes výzvu přítomen ani Objednatel ani TDS, je Zhotovitel oprávněn po pořízení 
patřičné fotodokumentace ve smyslu článku 3.1 písm. (c) bodu (xii) Smlouvy zakrýt tyto části a 
pokračovat v provedení Stavby, avšak Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných 
částí Stavby za účelem dodatečné kontroly. V takovém případě je Objednatel povinen Zhotoviteli 
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nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že bude při tomto odkrytí zjištěna vada nebo 
nedodělek, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad a nedodělků stavebních prací Zhotovitel. 

O kontrole zakrývaných částí Díla dle tohoto článku Smlouvy se učiní záznam ve Stavebním deníku. 
V případě, že se Objednatel přes výzvu Zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do 
záznamu ve Stavebním deníku místo souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen neprodleně předat 
pořízenou fotodokumentaci ve smyslu článku 3.1 písm. (c) bodu (xii) Smlouvy Objednateli. 

11.9. Hlučné či prašné Práce 

Zhotovitel bude informovat majitele všech sousedních nemovitostí o plánovaném provádění hlučných 
či prašných stavebních prací, a to s dostatečným předstihem před jejich plánovaným prováděním. 
Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby oznámené hlučné či prašné stavební práce dle věty 
první tohoto odstavce provedl Zhotovitel v jiný termín či čas tak, aby takové stavební práce co nejméně 
obtěžovaly majitele sousedních nemovitostí a Zhotovitel je povinen takový pokyn Objednatele 
akceptovat. 

12. DOBA PLNĚNÍ A HARMONOGRAM PRACÍ 

12.1. Harmonogram prací 

Zhotovitel bude provádět Dílo v souladu s Harmonogramem prací, který byl Zhotovitelem předložen 
před uzavřením této Smlouvy, a který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy. Jakákoli další změna Harmonogramu 
prací je možná jen v případech výslovně stanovených touto Smlouvou, a to formou Změny. Jakákoliv 
změna Harmonogramu prací musí obsahovat náležitosti požadované Objednatelem pro Harmonogram 
prací (tj. popis a zobrazení časového rozvrhu prací, činností, dílčích milníků a termínů apod.). 

12.2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do jednoho (1) měsíce ode dne doručení výzvy Objednatele 
k zahájení prací ("Výzva k zahájení"), o čemž obě Strany podepíší předávací protokol a učiní zápis do 
Stavebního deníku ("Lhůta pro převzetí Staveniště"). Nedohodnou-li se na konkrétním datu, bude 
Staveniště předáno v poslední pracovní den jednoměsíční lhůty v 9:00 hodin na Staveništi. Zhotovitel se 
zavazuje zahájit provádění v Den zahájení plnění. Objednatel zašle Zhotoviteli Výzvu k zahájení 
nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy. Nedoručí-li Objednatel Zhotoviteli Výzvu 
k zahájení v daném termínu, je kterákoli Strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit jednotlivé části Díla v milnících stanovených v Harmonogramu prací, 
který byl Zhotovitelem předložen před podpisem Smlouvy o dílo a který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy, 
nejpozději však tak, aby bylo celé Dílo úplně dokončeno ve Lhůtě pro úplné dokončení.  

12.4. Harmonogram prací začíná Dnem zahájení plnění a končí uplynutím Lhůty pro úplné dokončení Díla.  
V Harmonogramu prací Zhotovitel uvede také Lhůtu pro dokončení. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění všech Prací, které jsou předmětem této Smlouvy, Lhůtu pro 
úplné dokončení, Lhůtu pro dokončení, jakož i další dílčí milníky stanovené v Harmonogramu prací. Dílčí 
milník se považuje za splněný při dokončení příslušné části Díla bez vad a nedodělků potvrzeném TDSv 
dílčím zjišťovacím protokolu.  

12.6. Dílčí milníky budou Zhotovitelem stanoveny tak, aby bylo Dílo dokončeno ve stavu způsobilém k předání 
a převzetí Objednatelem dle článku 13.1 této Smlouvy nejpozději ve Lhůtě pro dokončení.  

Úplné dokončení Díla, včetně dokončení všech nedokončených prací, splnění podmínek uvedených 
v povolení zkušebního provozu nebo povolení předčasného užívání, budou-li vydány, a odstranění všech 
vad uvedených v zápisu o převzetí Díla nebo uvedených v kolaudačním souhlasu či protokolu o 
závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, musí být provedeno nejpozději ve Lhůtě pro úplné dokončení.  

12.7. Přerušení provádění Díla 

Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla např. při 
nesouladu provádění Díla s Projektovou dokumentací nebo z jiných důvodů, a to na období určené 
Objednatelem v jeho výzvě.  

12.8. Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen na vlastní náklady chránit, pečovat a 
zabezpečovat tuto část pozastaveného Díla před jakýmkoli opotřebením, ztrátou nebo poškozením.  
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12.9. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení provádění Díla bez oznámení důvodu, nebo také s oznámením 
příčiny takového přerušení. Pokud je taková příčina Objednatelem oznámena a jedná se o příčinu 
způsobenou jednáním či opomenutím Zhotovitele nebo Zhotovitel za ní jinak odpovídá dle této Smlouvy 
či zákona, v rozsahu, v jakém za ni odpovídá Zhotovitel, se nepoužije následující článek 12.10. této 
Smlouvy. 

12.10. Důsledky přerušení provádění Díla 

Jestliže se Zhotovitel zpozdí a/nebo mu vzniknou dodatečné náklady tím, že splnil pokyny Objednatele 
na přerušení provádění Díla a/nebo tím, že znovu začal s Pracemi na provádění Díla, oznámí to Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu Objednateli. V souvislosti s přerušením Prací vznikne Zhotoviteli tímto 
oznámením nárok na: 

(a) prodloužení Lhůty pro úplné dokončení, Lhůty pro dokončení a/nebo termínu pro dokončení 
dílčího milníku dle Harmonogramu prací v důsledku tohoto zpoždění, pokud je nebo bude 
dokončení Díla opožděno, a to v souladu s článkem 12.13. této Smlouvy; a 

(b) uhrazení účelně vynaložených dodatečných nákladů, které budou zahrnuty do Ceny díla. 

12.11. Zhotovitel nebude mít nárok na prodloužení příslušné Lhůty pro úplné dokončení, Lhůty pro dokončení 
a/nebo termínu pro dokončení dílčího milníku, ani na zaplacení vzniklých dodatečných nákladů 
v případě, že jeho zpoždění a/nebo dodatečné náklady vznikly z důvodu nápravy vadné Dokumentace 
Zhotovitele, Práce, technologických zařízení a/nebo materiálů Zhotovitele a/nebo v případě, že 
Zhotovitel opominul chránit, pečovat nebo zabezpečovat pozastavenou část Díla podle článku 12.8. této 
Smlouvy.  

12.12. Poté, co Objednatel vydá pokyn k pokračování v provádění Díla, zkontroluje Zhotovitel společně 
s Objednatelem, příp. TDS, zhotovované Dílo a veškerá technologická zařízení a materiály, jichž se týkalo 
přerušení provádění Díla. Zhotovitel napraví veškerá poškození nebo vady či ztráty na Díle nebo 
souvisejících zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušení provádění Díla. 

12.13. Prodloužení lhůt  

Zhotovitel má právo na prodloužení Lhůty pro úplné dokončení, Lhůty pro dokončení a/nebo termínu 
pro dokončení dílčího milníku dle Harmonogramu prací, jestliže a v takovém rozsahu, v jakém je 
dokončení Díla pro účely článku 13 této Smlouvy (Předání a převzetí Díla) zpožděno v důsledku některé 
z následujících příčin: 

(a) zpoždění, překážka nebo nemožnost plnění způsobená porušením povinností dle této Smlouvy 
Objednatelem a/nebo pracovníky Objednatele; 

(b) zpoždění opravňující k prodloužení Lhůty pro úplné dokončení, Lhůty pro dokončení a/nebo 
termínu pro dokončení dílčího milníku dle Harmonogramu prací, pokud je tak výslovně stanoveno 
v jakémkoliv článku této Smlouvy. 

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že má nárok na prodloužení příslušné Lhůty pro úplné dokončení, Lhůty 
pro dokončení a/nebo termínu pro dokončení dílčího milníku dle Harmonogramu prací, oznámí to bez 
zbytečného odkladu Objednateli. 

12.14. Strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace na stavbu Díla je oprávněn jednostranně zasahovat do 
Harmonogramu prací, požadovat jeho úpravy, jakož i úpravy ve způsobech a termínech proplácení Ceny 
díla. 

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

13.1. Způsobilost Díla k převzetí 

Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo Dílo provedeno. Objednatel je oprávněn přizvat k 
předání a převzetí Díla kromě TDS i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Dílo je způsobilé 
k převzetí a bude převzato Objednatelem za předpokladu splnění všech níže uvedených podmínek: 

(a) Zhotovitel řádně provedl a dokončil Dílo bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání Díla dle 
této Smlouvy; Dílo (stavební objekt), které vykazuje takové vady a nedokončené Práce, které samy 
o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a bezpečnému užívání Díla ke stanovenému 



 
 

21 

 

účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, tedy není způsobilé k převzetí (pro vyloučení 
pochybností se Strany dohodly, že určení, zda část Díla vykazuje vady a nedokončené Práce, které 
brání užívání příslušné části Díla či nikoliv, závisí zcela na uvážení Objednatele); 

(b) Zhotovitel řádně zpracoval kompletní Dokumentaci Zhotovitele, zejména dokumenty podle článku 
3.1 písm. (c) této Smlouvy, a tuto předal Objednateli včetně fotodokumentace a dokladů o likvidaci 
odpadů nejpozději deset (10) pracovních dnů před sjednaným termínem předání a převzetí Díla; 

(c) Zhotovitel provedl zkoušky vyžadované touto Smlouvou, Právními předpisy, Povoleními a 
Projektovou dokumentací včetně komplexního vyzkoušení Díla a včetně vystavení dokladů o 
provedení těchto zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při zhotovování Díla včetně 
prohlášení o shodě; 

(d) Zhotovitel úspěšně provedl příslušný test, jehož účelem je ověření energetické náročnosti Stavby 
a současně zajistil vystavení Průkazu energetické náročnosti budovy; 

13.2. Technické prohlídky 

Předání Díla budou dle instrukcí Objednatele předcházet technické prohlídky za účasti Zhotovitele, 
Objednatele a dalších Objednatelem určených osob (zejména TDS případně také autorský dozor 
projektanta), které Objednatel přizve; součástí technické prohlídky bude provedení komplexního 
vyzkoušení Díla podle Projektové dokumentace, přičemž přesné podmínky jeho provedení zpracuje 
Zhotovitel a předá je TDS, který bude provádět kontrolu jejich provedení. TDS pořizuje z takových 
prohlídek zápisy. 

13.3. Zhotovitel oznámí Objednateli dokončení provádění Díla nejméně třicet (30) dnů před předpokládaným 
dnem dokončení a zašle spolu s tímto oznámením návrh termínů provedení technických prohlídek podle 
jeho jednotlivých technických částí, včetně provedení zkoušek všech prvků a zařízení tvořících předmět 
plnění Díla, přičemž návrh termínů provedení zkoušek musí odpovídat klimatickým podmínkám tak, aby 
potřebné testy a zkoušky bylo možné provést a dosáhnout relevantních výsledků. Provedení technických 
prohlídek a zkoušek organizuje Objednatel prostřednictvím TDS. 

13.4. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k opakování technických prohlídek a zkoušek části Díla, pokud byly 
v průběhu předchozí technické prohlídky nebo zkoušky Díla zjištěny ze strany Objednatele nedostatky 
v provádění Díla nebo Dílo v jakékoliv části neodpovídá Smlouvě. 

13.5. Poté, co Zhotovitel oznámí Objednateli, že vada Díla byla odstraněna, je Objednatel oprávněn požadovat 
opakování příslušné technické prohlídky a také zkoušek Díla, které případně s neúspěšnou technickou 
prohlídkou přímo souvisejí nebo na ni navazují. 

13.6. Po provedené technické prohlídce a splnění dalších podmínek dle článku 13.1 této Smlouvy Objednatel 
na základě výzvy Zhotovitele k převzetí Díla: 

(a) vydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla s uvedením data, kdy byly splněny podmínky dle článku 13.1 
této Smlouvy; nebo 

(b) odmítne vydání zápisu o převzetí Díla s udáním důvodů a uvedením vad bránících řádnému užívání 
a/nebo převzetí Díla, jež má Zhotovitel odstranit, aby bylo možné vydat zápis o převzetí Díla dle 
písm. (a) nebo (c). Zhotovitel poté tyto vady odstraní ve lhůtě stanovené jednostranně 
Objednatelem, která nesmí být kratší než deset (10) dnů a Zhotovitel dalším oznámením podle 
tohoto článku Smlouvy vyzve Objednatele k opakování prohlídky a vydání zápisu o převzetí Díla, 
přičemž zde uvedený postup se užije i opakovaně, dokud Objednatel nevydá Zhotoviteli zápis o 
převzetí Díla dle písm. (a) nebo (c); nebo 

(c) vydá Zhotoviteli zápis o převzetí Díla s uvedením soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému 
užívání s popisem, jak se projevují, a s uvedením přiměřené lhůty pro jejich odstranění 
Zhotovitelem, která nesmí být kratší než deset (10) dnů.  

13.7. Kolaudační souhlas 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost pro účely kolaudace. 

13.8. Předčasné užívání Díla a zkušební provoz 
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Dílo bude úplně dokončeno splněním podmínek uvedených v článku 13.1 této Smlouvy a odstraněním 
veškerých vad a nedodělků identifikovaných v zápisu o převzetí Díla nebo jeho části, kolaudačním 
souhlasu, případně v rámci zkušebního provozu či předčasného užívání Stavby či její části. Po úplném 
dokončení Díla vystaví Objednatel Zhotoviteli Protokol o úplném dokončení Díla s uvedením dne, kdy 
bylo Dílo úplně dokončeno. 

13.9. Evidence dokladů 

Zhotovitel je povinen po úplném dokončení Díla v Záruční době vést veškerou dokumentaci, evidenci a 
uchovávat doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou, včetně evidence všech Objednatelem 
vytýkaných vad Díla a způsobu jejich odstranění. Po skončení poslední Záruční doby dle článku 15.2 této 
Smlouvy a odstranění záručních vad Díla předá Zhotovitel tyto dokumenty Objednateli. 

13.10. Nebezpečí škody na Díle 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na materiálech a Díle ode Dne zahájení plnění do vystavení zápisu o 
převzetí Díla dle článku 13.6 písm. (a) této Smlouvy. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech 
předaných mu Objednatelem k provedení Díla. 

14. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

14.1. Cena díla 

Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla, stanovenou dle nabídky Zhotovitele podané v Zadávacím řízení, 
a to za provedení veškerých plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a za řádné a úplné dokončení Díla 
včetně odstranění veškerých vad a splnění dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena díla 
činí částku ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH ("Cena díla"), k tomu DPH ve výši [DOPLNÍ 
DODAVATEL] Kč. Cena díla včetně DPH pak celkem činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč. 

14.2. Cena díla byla stanovena na základě Rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že Rozpočet je úplný a že Cena díla 
je konečná a nepřekročitelná, a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním jeho povinností 
dle Smlouvy, zejména (nikoliv však pouze) náklady na zřízení, provozování a odstranění Staveniště, 
dopravu, osvětlení pracovišť, náklady na energie, provedení všech zkoušek ve smyslu Právních předpisů, 
včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností 
Zhotovitele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení Díla a 
odstranění všech vad Díla. 

14.3. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. 

14.4. Platební kalendář 

Zhotovitel před podpisem Smlouvy předložil Objednateli platební kalendář, ve kterém uvedl odhady 
plateb v jednotlivých měsících plnění této Smlouvy, o nichž očekává, že mu na jejich úhradu vznikne 
v daných měsících nárok („platební kalendář"). Před zahájením Prací na Díle bude platební kalendář 
odsouhlasen Objednatelem, přičemž si Objednatel vyhrazuje platební kalendář upravit v návaznosti na 
rozhodnutí poskytovatele dotace o úpravě platebního kalendáře. Platební kalendář tvoří Přílohu 5 této 
Smlouvy. Pokud budou odhadnuté objemy plateb revidovány, Zhotovitel předloží Objednateli 
revidovaný platební kalendář. 

14.5. Fakturace a zjišťovací protokol 

Cena díla bude Objednatelem hrazena postupně na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem 
každý kalendářní měsíc za činnosti provedené v předchozím kalendářním měsíci, a to dle skutečného 
provedení prací na základě zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací v daném období) 
postupem dle této Smlouvy. Objednatel není povinen uhradit část Ceny díla na základě měsíční 
fakturace, pokud fakturovaná částka přesahuje částku uvedenou v Platebním kalendáři pro příslušný 
měsíc provádění Díla. V případě, že část Ceny díla fakturovaná v měsíční faktuře vystavené Zhotovitelem 
překročí částku uvedenou v Platebním kalendáři pro příslušný měsíc a Objednatel využije svého práva 
tuto část neuhradit, bude část fakturované částky převyšující částku uvedenou ve finančním plánu 
splatná až spolu se závěrečnou fakturou, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit teprve po vydání 
Protokolu o úplném dokončení Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zjišťování rozsahu a ceny 
dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, dodávek a 
služeb v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. 
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Strany pro vyloučení pochybností výslovně uvádějí, že výčet poskytnutých dotací nemusí být konečný 
a Objednatel může ve vztahu k realizaci Díla obdržet finanční prostředky i od jiných poskytovatelů 
dotace anebo z jiných dotačních titulů. V takovém případě dá Objednatel bez zbytečného odkladu 
Zhotoviteli pokyn týkající se způsobu fakturace příslušné Ceny díla. 

14.6. Náležitosti faktur 

Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit nejdříve po schválení zjišťovacího protokolu Objednateli. 

Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného kalendářního měsíce, kdy byly plněny 
činnosti, k niž se faktura vztahuje. V případě závěrečné faktury bude datem zdanitelného plnění poslední 
den v měsíci, kdy byl vydán Protokol o úplném dokončení Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy. 

14.7. Přílohou každé faktury (souhrnné za všechny dotační tituly) musí být zjišťovací protokol, který obsahuje 
soupis prací, za které má být provedená úhrada části Ceny díla. Faktury musí obsahovat údaje v souladu 
s § 29 Zákona o DPH a další údaje požadované Právními předpisy.  

14.8. Z důvodu financování Díla z dotačních prostředků musí každá faktura v souladu s příslušným dotačním 
titulem a příslušnými Podmínkami dotace obsahovat náležitosti, které Objednatel Zhotoviteli sdělí 
nejpozději pět (5) dnů před uplynutím prvního zúčtovacího období. Sdělené požadavky Objednatele na 
náležitosti faktur platí do doby, než Objednatel nesdělí Zhotoviteli opak. 

14.9. Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované Právními předpisy, 
avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o 
tom, že Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, 
označení poskytnutého plnění (jeho části), označení přílohy faktury, číslo faktury, označení požadované 
Podmínkami dotace či sdělené Objednatelem, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení 
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné 
osoby. 

14.10. Vrácení faktury 

Pokud faktura uvedené podmínky dle předchozího odstavce nesplňuje, je Objednatel oprávněn fakturu 
vrátit zpět Zhotoviteli a nebude na jejím základě povinen učinit žádnou platbu. Po doručení řádně 
opravené faktury Objednateli počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

14.11. Splatnost faktur 

Splatnost faktur je stanovena na třicet (30) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel 
je povinen doručit Objednateli faktury způsobem a na adresu pro komunikaci s Objednatelem, 
stanovenou v článku 22 této Smlouvy. K Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle 
Právních předpisů. Objednatel uhradí Zhotoviteli příslušnou DPH v rozsahu (je-li nějaký), v jakém se na 
ni nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti a pouze za předpokladu, že tato daň nebyla 
Objednatelem uhrazena správci daně Zhotovitele jako zvláštní způsob zajištění daně. 

14.12. Zveřejněný účet 

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona 
o DPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto 
daňový doklad považován za neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku 
doplnění si Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.  

14.13. Nespolehlivý plátce 

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této 
Smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a Zákona o DPH), má 
Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě 
této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH 
odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a Zákona o DPH.  

14.14. Prodlení s placením 
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V případě prodlení kterékoliv Strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné Straně nárok na 
úroky z prodlení ve výši dle Právních předpisů za každý i započatý den prodlení. 

14.15. Pro vyloučení všech pochybností, i když Objednatel obdržel fakturu Zhotovitele, není Objednatel 
v prodlení s úhradou, pokud Objednatel neposkytne Zhotoviteli úhradu dle takové faktury v rozsahu, 
v jakém je Zhotovitel v prodlení s příslušnou částí plnění dle této Smlouvy. 

15. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

15.1. Jakost Díla 

Požadovaná jakost Díla je ujednána jako kvalitně provedené, plně funkční, provozuschopné, bezvadné, 
pohledově perfektní a plně způsobilé Dílo k užívání dle zde smluveného nebo obvyklého účelu a jeho 
plný soulad s touto Smlouvou a dalšími dokumenty, na které odkazuje či jsou její Přílohou, a to v pořadí 
závaznosti dle Smlouvy za použití certifikovaných materiálů první jakosti. 

15.2. Záruční doba 

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít 
vlastnosti a jakost stanovené touto Smlouvou, v Právních předpisech, Projektové dokumentaci, 
Stavebním povolení, a že budou odpovídat účelu Smlouvy a řádné stavební praxi, a to minimálně po 
dobu ("Záruční doba") ve vztahu k:  

(a) veškerým stavebním prvkům Díla (včetně Prací) v délce šedesát (60) měsíců; 

(b) k spotřebnímu vybavení Stavby alespoň dvacet čtyři (24) měsíců. 

15.3. Délka Záruční doby se počítá od vystavení zápisu o převzetí Díla s tím, že v případě vad uvedených 
v zápisu o převzetí Díla se délka Záruční doby počítá od vydání zápisu o převzetí s potvrzením o 
odstranění vady vystaveným Objednatelem.  

15.4. Objednatel má nárok na prodloužení Záruční doby pro Dílo o dobu, v níž Dílo po převzetínemohlo být 
užíváno k účelům, pro něž byly zamýšleno, z důvodu vady nebo poškození.  

15.5. Uvedené Záruční doby se nevztahují na vady vzniklé použitím věcí předaných Objednatelem, u nichž 
Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení odborné péče, na vady způsobené 
Objednatelem neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním 
předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele obdržel (např. návody, 
záruční podmínky) nebo o kterých pracovníky Objednatele prokazatelně poučil (např. zaškolení 
pracovníků Objednatele). Záruční doba se rovněž nevztahuje na vady způsobené úmyslně anebo hrubou 
nedbalostí jinými osobami než pracovníky Zhotovitele.  

15.6. V průběhu Záruční doby bude Zhotovitel provádět pravidelné servisní prohlídky stavebních prvků, 
výrobků a technologických zařízení v souladu s podmínkami stanovenými jejich výrobci. Náklady na 
plnění této povinnosti Zhotovitele jsou obsaženy v Ceně díla a Zhotoviteli v souvislosti s plněním 
povinností dle tohoto článku Smlouvy nevzniká žádný nárok na úhradu odměny či nákladů. Zjištěné vady 
je Zhotovitel povinen neprodleně nahlásit Objednateli a současně je povinen uplatnit práva z vad vůči 
výše uvedeným výrobcům. 

15.7. Uplatnění vady 

Jakákoli vada Díla musí být Objednatelem uplatněna u Zhotovitele písemně; Objednatel je oprávněn, dle 
své volby a bez újmy jeho práv vůči Zhotoviteli, reklamovat konkrétní vady též přímo u výrobce či 
poddodavatele Zhotovitele. Jakékoli vady budou Zhotovitelem odstraněny na jeho vlastní náklady a 
odpovědnost.  

15.8. Zhotovitel v rámci záruky za jakost Díla hradí veškeré náklady a provádí veškeré výkony nezbytné či 
potřebné pro opravu vadné části Díla, zejména pak práci, dopravní náklady, poskytnuté náhradní díly, 
vyměněná zařízení a další související náklady, včetně nákladů na likvidaci veškerého odpadu. Zhotovitel 
je povinen při předání Díla s opravenými vadami vydat Objednateli dokumentaci související s touto 
opravou. 

15.9. Neodstraní-li Zhotovitel takové vady v nejkratším možném, technicky zajistitelném termínu, je 
Objednatel oprávněn odstranit vady sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady a odpovědnost 
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Zhotovitele. Zhotovitel uhradí Objednateli s tím související vzniklé náklady ve lhůtě deseti (10) dnů poté, 
kdy Objednatel doručí Zhotoviteli příslušnou fakturu. Ustanovení § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku 
se neuplatní. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese výlučně Zhotovitel), že reklamace byla 
neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné 
a Zhotovitelem opravené závady. 

15.10. V případě neodstranitelné vady Díla se Zhotovitel zavazuje poskytnout přiměřenou slevu z celkové Ceny 
díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod nebo v jiných případech na základě dohody Stran. 

15.11. Lhůty pro odstranění vad 

Zhotovitel bezplatně odstraní řádně oznámené vady Díla (tj. vady oznámené v Záruční době, a/nebo 
uvedené v jakémkoliv zápisu o převzetí (části) Díla) v těchto lhůtách: 

(a) u vad bránících provozu a užívání Díla je Zhotovitel povinen zahájit opravu do dvanácti (12) hodin 
od oznámení a odstranit vady v co nejkratším čase, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin od 
oznámení, nebo v termínu po dohodě s Objednatelem; 

(b) u vad nebránících provozu a užívání Díla je Zhotovitel povinen zahájit opravu do tří (3) dnů od 
oznámení, pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak s tím, že datum odstranění 
vady bude dohodnuto Stranami, nebo pokud se Strany nedohodnou, bude stanoveno 
Objednatelem podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám. 

15.12. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách podle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn (dle vlastního 
uvážení): 

(a) provést příslušné Práce sám nebo je nechat provést jinou osobou na náklady Zhotovitele. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli přiměřené náklady vzniklé při odstraňování vad nebo 
poškození zvýšené o 25 % těchto nákladů, které budou představovat smluvní pokutu za porušení 
této povinnosti, a to do dvaceti jedna (21) dnů od doručení žádosti Objednatele Zhotoviteli. 
V případě, kdy ze záručních podmínek příslušné části Díla vyplývá, že záruční opravy mohou být 
prováděny pouze autorizovanou osobou pod ztrátou práv ze záruky, je Objednatel oprávněn 
přizvat k odstranění vad pouze takovouto osobu; 

(b) jestliže vada nebo poškození zbavuje Objednatele v podstatném rozsahu prospěchu (užitné 
hodnoty anebo uživatelnosti) z Díla nebo části Díla, odstoupit od Smlouvy. 

15.13. Úpadek Zhotovitele 

Pokud bude v průběhu insolvenčního řízení vedeného se Zhotovitelem zjištěn úpadek Zhotovitele, je 
Objednatel oprávněn místo uplatnění svých práv z vadného plnění dle tohoto článku 15 Smlouvy 
požadovat po Zhotoviteli úhradu finanční kompenzace ve výši Bankovní záruky za provedení díla, jakožto 
kompenzaci za to, že Zhotovitel nebude moci splnit svoje povinnosti v podobě odstraňování vad Díla a 
nedodělků a svoje povinnosti ze záruky za jakost. Nárok Objednatele na úhradu finanční kompenzace 
vniká právní mocí rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení úpadku Zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn tuto finanční kompenzaci čerpat z Bankovní záruky za provedení díla nebo z Bankovní záruky 
za záruky. Jestliže Objednatel využije tohoto svého práva, zanikají okamžikem připsání odpovídající 
platby od vystavující banky na účet Objednatele povinnosti Zhotovitele v podobě odstraňování vad Díla 
a nedodělků a jeho povinnosti ze záruky za jakost.  

15.14. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo relativními ani 
absolutními právy třetích osob. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu vzniklou v důsledku 
uplatnění práva třetí osoby. 

16. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

16.1. Okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku se 
rozumí výlučně zásah Vyšší moci a Nepředvídatelné fyzické podmínky. 

16.2. Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností 
v rozsahu a po dobu trvání těchto okolností, pokud jejich existenci bez zbytečného odkladu oznámí 
druhé Straně. 
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16.3. Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky Nepředvídatelných 
fyzických podmínek, případně zásahu Vyšší moci. 

16.4. Další postup prací se v případě zásahu Vyšší moci nebo Nepředvídatelných fyzických podmínek řídí 
pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují Změnu, použije se na dotčené činnosti ustanovení 
článku 8 této Smlouvy. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost povedou ke Změně, půjde 
případné navýšení Ceny díla k tíži Objednatele. 

16.5. Pokud v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení Prací, pak náklady s tím 
spojené včetně zabezpečení Staveniště nese ve vztahu k Pracím na Stavbě Objednatel. 

16.6. Každá ze Stran si nese své náklady způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost sama a nemá nárok 
na úhradu či kompenzaci od druhé Strany, pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak. 

16.7. V případě, že některá Strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku Vyšší moci, je povinna 
neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou Stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je Strana, jež byla Vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou 
Stranu o této skutečnosti. 

17. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

17.1. Pojištění Díla 

Zhotovitel před podpisem této Smlouvy uzavřel a předložil Objednateli pojistnou smlouvu na majetkové 
pojištění stavebních a montážních rizik Díla typu "all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, 
záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození), součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů 
souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v 
daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu 
a účelu ("Pojištění díla") s pojistným plněním ve výši Ceny díla. Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění 
díla do vystavení zápisu o převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 
vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících 
či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí 
poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v 
České republice.  

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání 
Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného 
plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu 
(včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále 
povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné 
plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno 
na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení 
povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

17.2. Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku 

Zhotovitel před podpisem této Smlouvy uzavřel a předložil Objednateli pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem 
Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na 
odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na 
základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 50 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat 
pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí 
obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen 
nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

17.3. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele 
o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) dnů uvést 
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pojištění do souladu se Smlouvou. Pojištění musí krýt i případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním 
Díla na majetku sousedních nemovitostí, příjezdových cest atd. 

17.4. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti 
(10) pracovních dnů od výzvy Objednatele, předložit Objednateli platnou pojistnou smlouvu a doklady 
o zaplacení pojistného. 

17.5. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky 
pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele.  

17.6. Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může 
takové pojištění, poté co upozorní Zhotovitele, sjednat Objednatel a započítávat placené pojistné na 
jakékoliv platby požadované Zhotovitelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele.  

18. UKONČENÍ SMLOUVY  

18.1. Tato Smlouva může být ukončena pouze: 

(a) splněním povinností Stran dle této Smlouvy; 

(b) dohodou Stran; 

(c) odstoupením od Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

18.2. V případě ukončení Smlouvy odstoupením ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen identifikovat, 
v jaké části uplatňuje nárok na předčasné ukončení Smlouvy.  

18.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud: 

(a) písemně upomenul Zhotovitele, že neplní některou povinnost podle Smlouvy a Zhotovitel nepřijal 
nápravná opatření v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě, jež však nesmí být 
kratší než čtrnáct (14) dní;  

(b) Zhotovitel nezahájí provádění Díla do deseti (10) pracovních dnů od uplynutí Lhůty pro převzetí 
Staveniště; 

(c) prodlení Zhotovitele s Harmonogramem prací u jednotlivých dílčích milníků trvá po dobu delší než 
třicet (30) pracovních dnů a Zhotovitel nepřijal nápravná opatření v přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem v písemné výzvě, jež však nesmí být kratší než čtrnáct (14) dní; 

(d) bez oprávněného důvodu Zhotovitel řádně nepokračuje v Díle po dobu delší než čtrnáct (14) dnů 
nebo jinak zřetelně projeví svůj záměr nepokračovat v plnění svých povinností vyplývajících z této 
Smlouvy;  

(e) bylo vydáno zákonné či úřední nařízení nebo podmínky neumožňují provedení Díla nebo v jejichž 
důsledku nesmí být Dílo prováděno; 

(f) je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady Díla déle než třicet (30) dnů; 

(g) se Zhotovitel dostal do Platební neschopnosti; 

(h) Zhotovitel prokazatelně přestal plnit své splatné peněžité dluhy vůči Poddodavatelům; 

(i) Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu bez požadovaného souhlasu Objednatele;  

(j) v insolvenčním rejstříku bude zveřejněno usnesení, kterým byl zjištěn úpadek Zhotovitele; a/nebo 

(k) z dalších důvodů stanovených Právními předpisy.  

18.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy výlučně v případě, že: 

(a) Objednatel je v prodlení s jakoukoli platbou vůči Zhotoviteli po dobu delší než třicet (30) dnů od 
data splatnosti a neuhradí takovouto platbu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být 
kratší než šedesát (60) dnů, uvedené v písemné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel je v Platební neschopnosti. 
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18.5. Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud okolnosti vylučující odpovědnost (Vyšší 
moc a Nepředvídatelné fyzické podmínky) brání v pokračování Prací déle než sto dvacet (120) dnů. 

18.6. Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel neučiní Výzvu k zahájení 
nejpozději ve lhůtě šesti (6) měsíců po uzavření Smlouvy. Odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy dle tohoto 
článku z důvodu neučinění Objednatelem Výzvy k zahájení ve lhůtě šesti (6) měsíců, nemá Zhotovitel 
nárok na jakékoliv plnění od Objednatele; pro vyloučení pochybností a z důvodu právní jistoty se 
Zhotovitel vzdává práva vůči Objednateli na náhradu újmy vzniklé v důsledku takového odstoupení nebo 
v souvislosti s ním. 

18.7. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé Straně učiněno v písemné listinné formě. Účinky odstoupení 
vůči příslušné Straně nastávají dnem, kdy bude písemné listinné oznámení odstupující Strany 
o odstoupení doručeno Straně druhé. 

18.8. V případě předčasného zániku závazku ze Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Zhotovitel povinen 
v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující čtrnáct (14) dnů: 

(a) zastavit veškeré Práce, vyjma prací, k nimž dal Objednatel pokyn v zájmu ochrany života a majetku 
nebo bezpečnosti Díla; 

(b) předat Objednateli Dokumentaci Zhotovitele, materiály, za něž Zhotovitel obdržel platbu, a předat 
Objednateli Dílo ve stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku účinnosti odstoupení; 

(c) vyklidit Staveniště a odstranit ze Staveniště veškeré vybavení Zhotovitele, vyjma vybavení 
nezbytného k zajištění bezpečnosti; a 

(d) opustit Staveniště.  

Strany jsou následně povinny provést finanční vyrovnání; za tím účelem prověří dosud provedené Práce 
a dodávky, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré výkony a 
dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu se Smlouvou a které tudíž Objednatel 
převezme a Zhotoviteli uhradí, a výkony a dodávky, které mají vady a které Objednatel uhradí až po 
odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě (Objednatel za tím účelem umožní Zhotoviteli omezený 
přístup na Staveniště). O odstranění vad vyhotoví zápis. Nebudou-li vady výkonů a dodávek odstraněny 
ve lhůtě sjednané mezi Stranami, ztrácí Zhotovitel právo na jejich úhradu. Zhotovitel má nárok pouze na 
rozdíl mezi (i) prokázanými a TDS uznanými účelně vynaloženými náklady na nedokončené Dílo (s tím, 
že ceny budou určeny dle Rozpočtu) a (ii) veškerými náklady vynaloženými v této souvislosti 
Objednatelem, zejména pak částky na provedení, dokončení a odstranění veškerých vad a škod vzniklých 
zpožděním při dokončování (pokud bude Dílo dokončováno Objednatelem či třetí osobou). 

Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného Díla, 
je Objednatel oprávněn počínaje patnáctým (15.) dnem po odstoupení od Smlouvy na náklady a 
nebezpečí Zhotovitele vstoupit na Staveniště, zajistit jeho vyklizení a umožnit mu na něj vstup třetí osobě 
(novému zhotoviteli) za účelem provedení úkonů dle tohoto článku Smlouvy, když v daném případě 
převládá zájem Objednatele na včasném dokončení Díla (byť i třetí osobou) nad zájmem Zhotovitele na 
předání nedokončeného Díla. Objednatel v takovém případě zajistí přiměřenou dokumentaci stavu 
Staveniště tak, aby mohly být následně vypořádány nároky Stran v souvislosti s nedokončením díla 
Zhotovitelem. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že povinnosti Zhotovitele související s ukončením Smlouvy 
přetrvávají i po zániku závazku ze Smlouvy a zanikají teprve jejich splněním. 

18.9. V případě předčasného ukončení Smlouvy Objednatelem dle článku 18.3 této Smlouvy je Objednatel 
účinností odstoupení od Smlouvy oprávněn: 

(a) uplatnit u Zhotovitele náhradu za všechny škody, které utrpěl Objednatel, a veškeré mimořádné 
náklady na dokončení Stavby po započtení všech částek splatných Zhotoviteli podle článku 18.8 
této Smlouvy. Po obdržení náhrady za všechny tyto škody a mimořádné výdaje vyplatí Objednatel 
zůstatek Zhotoviteli; 

(b) odmítnout další platby Zhotoviteli podle této Smlouvy, dokud nejsou stanoveny ceny provedených 
Prací, určeny případné dodatečné náklady na dokončení Díla, náklady na odstranění případných 
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vad, náhrady škod vyplývajících z případného zpoždění dokončení Díla a veškeré další přiměřené 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstoupením od této Smlouvy. 

18.10. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Stran na úhradu smluvní pokuty ani na náhradu škody 
ani jiná práva, která mají podle své povahy přetrvat po odstoupení od Smlouvy. 

19. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ 

19.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla ke dni podpisu 
Smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení s úplným dokončením Díla oproti Lhůtě pro úplné 
dokončení. 

19.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla ke dni podpisu 
Smlouvy bez DPH za každý započatý den prodlení s dokončením Díla ve stavu způsobilém k předání dle 
článku 13.1 této Smlouvy oproti Lhůtě pro dokončení, jež vzniklo v důsledku porušení jakékoliv 
povinnosti Zhotovitele při provádění Díla. 

19.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vady Díla nebránící řádnému užívání Díla a za každou neodstraněnou vadu 
nebránící řádnému užívání Díla, oproti lhůtě uvedené v článku 15.11 písm. (b) této Smlouvy. 

19.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s odstraněním vady Díla, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí vzniku 
škody značného rozsahu (havárie), a to za každou vadu Díla reklamovanou Objednatelem v Záruční 
době, oproti lhůtě uvedené v čllánku 15.11 písm. (a) této Smlouvy. 

19.5. Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné při předání a převzetí Díla ve lhůtě stanovené dle článku 
13.6 písm. (b) nebo (c) této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení s odstraněním vady Díla, a to ve vztahu ke každé vadě Díla, u níž je 
Zhotovitel v prodlení. 

19.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli pokutu ve výši 0,01 % z Ceny díla ke dni podpisu Smlouvy bez 
DPH za každý den prodlení se splněním povinnosti Zhotovitele dle článku 17 této Smlouvy předložit a 
udržovat v platnosti pojistné smlouvy v souladu se Smlouvou. 

19.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s vyklizením Staveniště podle článku 10 nebo 18.8 této Smlouvy. 

19.8. V případě, že Zhotovitel, respektive jeho pracovnící a Poddodavatelé poruší nařízení stanovené na úseku 
požární ochrany, plánem BOZP nebo Koordinátorem BOZP, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení a každý i započatý den trvání porušení. V případě, 
že by z důvodu porušení této povinnosti bylo nutné přerušit provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednatelmi smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ přerušení Díla 
a každý byť i jen započatý den trvání přerušení Díla, k němuž došlo v důsledku porušení nařízení 
stanoveného na úseku požární ochrany, plánem BOZP nebo Koordinátorem BOZP. Tím není dotčena 
povinnost Zhotovitele hradit veškeré náklady spojené s přerušením Díla. 

19.9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, pokud poruší svou 
povinnost zaškolit pracovníky Objednatele v souladu s článkem 6.4 této Smlouvy. 

19.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, pokud neposkytne 
Objednateli dokumenty podle článku 6.6 Smlouvy nebo nevrátí Objednateli dokumenty dle článku 6.7 
této Smlouvy. 

19.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, pokud poruší svou 
povinnost vést Stavební deník dle článku 9 této Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. 

19.12. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení jeho povinností ve vztahu k zajištění a užívání Staveniště v souladu s článkem 10 této Smlouvy. 

19.13. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace Objednateli poskytl za účelem realizace Díla dotační 
prostředky.  
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V případě, že bude Objednatel povinen dotaci poskytnoutou pro účely realizace Díla nebo její část vracet 
v důsledku toho, že Zhotovitel poruší své povinnosti dle této Smlouvy, vznikne Objednateli nárok vůči 
Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ve výši rozdílu mezi maximální částkou jakékoli přidělené dotace 
a částkou skutečně proplacené dotace (resp. částky dotace která Objednateli zůstane po odečtení 
vratky), a to i opakovaně, až do maximální výše odpovídající Ceně díla. V případě, že bude Objednateli 
uložen odvod za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této 
Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši takto Objednateli uloženého odvodu za 
porušení rozpočtové kázně, a to až do výše Ceny díla. 

19.14. Poruší-li Zhotovitel povinnost ve smyslu článku 6.9 této Smlouvy provádět Dílo prostřednictvím 
Kvalifikovaných osob tak, aby jednotlivé Kvalifikované osoby, kterými Zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů v rámci Zadávacího řízení, prováděly činnosti na pozici dle jejich odbornosti 
(kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovaly kvalifikaci v rámci Zadávacího řízení 
(aniž by zajistil náhradu za Kvalifikovanou osobu), zaplatí Objednateli za započatý den porušení své 
povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny díla ke dni podpisu Smlouvy bez DPH. Tím nejsou 
žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění. Porušení této povinnosti je 
Objednatelem považováno za závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona o 
zadávání veřejných zakázek. 

19.15. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní kvalifikovaná osoba splňuje 
alespoň kvalifikační předpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje (včetně 
případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže náhradu za Kvalifikovanou osobu), zaplatí 
Objednateli za započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny díla ke dni 
podpisu Smlouvy bez DPH. Tím nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění. 
Porušení této povinnosti je Objednatelem považováno za závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 
5 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek. 

19.16. Nesplní-li Zhotovitel svoji povinnost dle článku 6.15 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,01 % z Ceny díla ke dni podpisu Smlouvy bez DPH za každé jednotlivé porušení své povinnosti. Za 
jednotlivé porušení takové povinnosti se považuje také každý den porušení povinnosti zajistit součinnost 
Kvalifikované osoby či její účast na požadované poradě (jednání) se Zástupci Objednatele. 

19.17. V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za 
provedení díla nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruku v rozsahu vyžadovaném touto Smlouvou, je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Ceny díla ke dni podpisu Smlouvy bez DPH 
za každý den neplnění této povinnosti. 

19.18. V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za 
záruky nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruku za záruky v rozsahu vyžadovaném touto Smlouvou, 
je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Ceny díla ke dni podpisu Smlouvy bez DPH 
za každý den neplnění této povinnosti. 

19.19. Smluvní pokuty dle tohoto článku 19 této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení 
písemné výzvy Objednatele k jejímu zaplacení Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není 
dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody za porušení povinnosti dle této Smlouvy ve výši 
přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

19.20. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokuty dle tohoto článku 19 Smlouvy, s výjimkou smluvní 
pokuty dle článku 19.13 této Smlouvy, do maximálního součtu všech nárokovaných smluvních pokut 
ve výši odpovídající 10 % Ceny díla.  

19.21. V případě prodlení kterékoli Strany s úhradou peněžitého dluhu na základě této Smlouvy je prodlévající 
Strana povinna zaplatit druhé Straně úrok z prodlení ve výši stanovené Právními předpisy, ne však nižší 
než 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úhradou úroku z prodlení není dotčen nárok druhé 
Strany na náhradu škody. 

19.22. Strany tímto dále prohlašují, že pokud je v této Smlouvě referováno na škodu, rozumí se tím škoda ve 
smyslu újmy na jmění i újma nemajetková. 
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20. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY 

20.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje k datu podpisu této Smlouvy a po celou dobu jejího trvání, že: 

(a) tato Smlouva byla Zhotovitelem řádně schválena a podepsána a zakládá platný a právně závazný 
závazek Zhotovitele, vynutitelný vůči němu v souladu s podmínkami v ní uvedenými; 

(b) podpisem ani plněním této Smlouvy Zhotovitel neporuší žádné ustanovení svých zakladatelských 
dokumentů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Zhotovitel stranou, nebo kterým 
je Zhotovitel nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis nebo rozhodnutí 
státního orgánu; 

(c) Zhotovitele ví a je seznámen s tím, co je vyžadováno pro účely zhotovení Díla, má veškeré 
dovednosti, vzdělání, profesní předpoklady, zkušenosti i prostředky umožňující mu plnění 
povinností v souladu s touto Smlouvou a získal veškerá povolení, oprávnění a souhlasy potřebné 
pro výkon funkce Zhotovitele a plnění veškerých závazků vyplývajících z této Smlouvy; 

(d) podle nejlepšího vědomí Zhotovitele neprobíhá proti Zhotoviteli žádné soudní, rozhodčí ani 
správní řízení, které by mohlo negativně ovlivnit platnost, účinnost nebo vynutitelnost této 
Smlouvy nebo plnění jakýchkoliv povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, ani nehrozí zahájení 
žádného takového řízení. 

21. SPOLEČNÉ A NEDÍLNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

21.1. Je-li Zhotovitel představován právně samostatnými osobami, jejichž společná nabídka podaná v 
Zadávacím řízení byla Objednatelem vybrána jako nejvýhodnější, pak platí, že všechny osoby 
podepisující tuto Smlouvu na straně Zhotovitele jsou z této Smlouvy, jakož i všech práv a závazků s ní 
souvisejících, vůči Objednateli oprávněny a zavázány společně a nerozdílně.  

21.2. Za všechny osoby podepisující tuto Smlouvu na straně Zhotovitele ve vztahu k Objednateli na základě 
této Smlouvy jedná a vystupuje pouze a výlučně osoba uvedená v článku 22 této Smlouvy. Žádná z osob 
podepisujících na straně Zhotovitele není oprávněna se z této Smlouvy vyvázat bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele a ostatních osob stojících na straně Zhotovitele. 

22. ZÁSTUPCI STRAN 

22.1. Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy jmenují následující osoby svými zástupci:  

a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních:  

Jméno: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Adresa pro doručování: 
[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Telefon: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
E-mail: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Rozsah zastupování: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
 

b) Zástupce Objednatele ve věcech technických:  

Jméno: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Adresa pro doručování: 
[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Telefon: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
E-mail: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Rozsah zastupování: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
 

c) Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP:  

Jméno: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Adresa pro doručování: 
[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Telefon: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
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E-mail: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Rozsah zastupování: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 

 

d) Autor Projektové dokumentace: 

Jméno: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Adresa pro doručování: 
[DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Telefon: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
E-mail: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
Rozsah zastupování: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPISEM] 
 

e) Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních:  

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM] 
Adresa pro doručování: 
[DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM] 
Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM] 
E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM] 
Rozsah zastupování: [DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM]  
 

f) Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:  

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM] 
Adresa pro doručování: 
[DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM] 
Telefon: [DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM] 
E-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM] 
Rozsah zastupování: [DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM] 
 

22.2. Zástupce TDS a/nebo Koordinátora BOZP je oprávněn jmenovat a odvolat pouze Objednatel. Jmenování 
a odvolání Zástupce Objednatele ve věcech technických a TDS a/nebo Koordinátora BOZP musí být 
provedeno písemným oznámením doručeným Zástupci Zhotovitele ve věcech technických. Jmenování a 
odvolání Zástupce Objednatele ve věcech technických, TDS /nebo Koordinátora BOZP nabude účinnosti 
vůči Zhotoviteli okamžikem doručení takového písemného oznámení Zhotoviteli. Obdobné se uplatní i 
v případě změny Zástupce Zhotovitele ve věcech technických, kdy je ovšem Stranami ujednáno, že 
Zástupce Zhotovitele ve věcech technických může být změněn pouze v ojedinělých a výjimečných 
případech. V každém případě je Zhotovitel povinen předem informovat Objednatele o úmyslu změnit 
Zástupce Zhotovitele ve věcech technických, přičemž Objednatel je oprávněn s dostatečným 
odůvodněním odmítnout navrženého nového Zástupce Zhotovitele ve věcech technických; v takovém 
případě je Zhotovitel povinen navrhnout jiného Zástupce Zhotovitele ve věcech technických a tohoto 
poskytnout Objednateli k odsouhlasení.   

22.3. Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech technických jsou oprávněny jednat a 
podepisovat jménem Objednatele a Zhotovitele v rámci plnění podle Smlouvy ve věcech týkajících se 
provedení a placení Díla (předání Staveniště, zápisy ve Stavebním deníku, předání a převzetí Díla, 
podklady pro placení, změnové listy apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, zejména 
Smlouvu měnit nebo činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení, což přísluší toliko Zástupcům Stran 
ve věcech obchodních. Jmenování a odvolání Zástupců Stran ve věcech obchodních musí být provedeno 
písemným oznámením doručeným Zástupci druhé Strany ve věcech obchodních. Jmenování a odvolání 
Zástupce ve věcech obchodních nabude účinnosti vůči druhé Straně okamžikem doručení takového 
písemného oznámení. 

23. OZNÁMENÍ 

23.1. Veškerá oznámení dle této Smlouvy nebo jakákoliv jiná komunikace týkající se této Smlouvy musí být 
činěna písemně (pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak) v českém jazyce („Oznámení") a 
doručena Straně, jíž má být oznámení doručeno, a to na adresu uvedenou v článku 22 této Smlouvy. 
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Není-li ve Smlouvě stanoven výslovně požadavek na písemnou listinnou formu doručení, postačuje 
doručování v prosté elektronické podobě, včetně e-mailu. 

23.2. Následující Oznámení: (i) jakékoliv právní jednání, kterým má být ukončena či vypovězena či jinak 
jednostranně ukončena tato Smlouva, a související komunikace, (ii) jakékoliv oznámení či komunikace 
týkající se porušení této Smlouvy, (iii) jakékoliv oznámení či komunikace týkající se újmy způsobené v 
důsledku porušení této Smlouvy, včetně výzvy k odstranění protiprávního stavu, nebo (iv) jakákoliv 
komunikace jež vyžaduje písemnou listinnou formu dle této Smlouvy nebo Právních předpisů, budou 
doručená druhé Straně buď v listinné podobě formou doporučené pošty na adresu uvedenou v záhlaví 
této Smlouvy, nebo datovou zprávou doručenou do datové schránky. 

23.3. Strana oznámí druhé Straně bez zbytečného odkladu veškeré změny údajů uvedených v záhlaví této 
Smlouvy a změny adres a jiných kontaktních údajů.  

24. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

24.1. Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění Smlouvy, a 
informace, které si vzájemně sdělily nebo které vyplynou z plnění Smlouvy („Důvěrné informace“).  

24.2. Strany nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich 
přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace: 

(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými; 

(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností 
Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících ze Smlouvy; 

(c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na 
základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní 
správy; 

(d) k jejichž zveřejnění dala druhá Strana výslovný souhlas. 

24.3. Strany smí Důvěrné informace poskytnout svým spolupracovníkům (tedy zaměstnancům a 
Poddodavatelům či poradcům a společnostem tvořícím spolu se Stranou koncern) jen tehdy, jestliže tito 
spolupracovníci budou vázáni, ať už na základě smlouvy či zákona, povinností zachovávat důvěrnost 
Důvěrných informací, a to přinejmenším v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně odpovídají za porušení této 
povinnosti ze strany svých spolupracovníků tak, jako by Smlouvu porušily samy. 

24.4. Zjistí-li Strana, že došlo nebo může dojít k prozrazení, resp. získání Důvěrných informací neoprávněnou 
osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou Stranu a podniknout veškeré 
kroky potřebné k zabránění vzniku škody nebo k jejímu maximálnímu omezení. 

24.5. Strany se zavazují vrátit si na jejich žádost neprodleně veškeré materiály obsahující Důvěrné informace 
včetně všech případných kopií nebo písemně či e-mailem potvrdit, že tyto materiály, resp. kopie byly 
zničeny. 

24.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích Příloh a související dokumenty (zejména její Přílohy) 
budou v rámci schvalovacího procesu dostupné veřejnosti. Strany pro odstranění pochybností současně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru 
smluv. 

25. VLASTNICTVÍ, LICENCE A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

25.1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv dle Zákona o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel, a to 
nejpozději do třiceti (30) dní od uzavření Smlouvy a plně v souladu s požadavky Zákona o registru smluv. 

25.2. Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla. Vlastnické právo Objednatele k příslušné části plnění vzniká 
již vytvořením každé způsobilé součásti Díla. Všechny materiály a technologická zařízení přecházejí 
do vlastnictví příslušného Objednatele vždy okamžikem, kdy jsou do Stavby zabudovány, nebo kdy 
budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dříve. Pro účely tohoto článku Smlouvy se 
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"uhrazením" rozumí úhrada snížená o případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve 
prospěch Objednatele podle této Smlouvy. Přechodem vlastnictví k příslušné části Díla přechází na 
Objednatele rovněž nebezpečí škody na věci. 

25.3. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli nevypověditelnou, převoditelnou 
výhradní a neomezenou licenci k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám jakýchkoliv 
dokumentů, zejména pak Dokumentů Zhotovitele, listin, náčrtů, návrhů, změn jakýchkoli dokumentů, 
programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem v souvislosti s touto Smlouvou, jež podle 
Právních předpisů představují autorská díla, včetně práva upravovat a měnit takováto autorská díla, a 
to za účelem výstavby, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho 
jednotlivých částí. Tato licence zůstane v platnosti během celé životnosti příslušných částí Díla a bude 
opravňovat jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části Díla, 
vytvářet kopie, využívat a zpřístupnit dalším osobám taková autorská díla za účelem dokončení, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Díla nebo jeho jednotlivých částí. 
Objednatel není povinen takové licence využít. 

25.4. Tato Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, konkrétně 
Občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky. Strany tímto prohlašují, 
že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku 
nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními 
zákona, jež nemají donucující účinky. 

25.5. Strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto 
Smlouvou. Pokud Strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní do třiceti 
(30) dnů, pak: 

a) spor týkající se technických otázek souvisejících se způsobem vlastního provádění Stavby, který 
nastane v průběhu provádění Stavby, bude předložen k posouzení a rozhodnutí znalci určeného 
Objednatelem. Náklady na znalce bude hradit ta Strana, k jejíž tíži bude znalcem rozhodnuto. 
Nebude-li takový spor rozhodnut znalcem ve lhůtě do jednoho (1) měsíce, nebo pokud 
s posouzením znalce některá ze Stran nesouhlasí, je kterákoli Strana oprávněna předložit věc 
příslušnému soudu ČR. Současně jsou však Strany povinny postupovat dle rozhodnutí znalce do 
doby pravomocného rozhodnutí příslušného soudu ČR. Pro vyloučení pochybností znalec nemá 
postavení rozhodce a toto ustanovení nepředstavuje rozhodčí doložku ani rozhodčí smlouvu. 
Pokud určený znalec nebude schopen z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji funci (důvod pro 
ukončení funkce znalce), určí osobu nového znalce Objednatel, a to ve lhůtě patnácti (15) dnů od 
okamžiku, kdy se Objednatel o důvodu pro ukončení funkce znalce dověděl; 

b) ostatní spory budou s konečnou platností vyřešeny příslušnými soudy ČR.  

25.6. Strany se tímto zavazují jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a účelem této Smlouvy a 
učinit veškeré právní úkony nezbytné pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

25.7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit jakákoliv práva 
a závazky z této Smlouvy nebo postoupit či jinak převést veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z 
této Smlouvy (tedy Smlouvu), na kteroukoli třetí osobu, a to ani prostřednictvím smlouvy o převodu 
závodu či části závodu, nebo obdobnou formou. 

25.8. Objednatel je oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky na pohledávky Zhotovitele související 
s touto Smlouvou. 

25.9. Ceny díla, způsob placení Ceny díla včetně placení DPH, změny Ceny díla jsou upraveny komplexně ve 
Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 
odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku. 

25.10. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně. Strany vylučují možnost Zhotovitele provést dílo 
prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu § 2589 Občanského zákoníku. Tím není 
vyloučena možnost Zhotovitele provést část Díla Poddodavatelem (Poddodavateli) za podmínek 
uvedených v článku 7 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného 
příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.  



 
 

35 

 

25.11. Veškerá práva a povinnosti Stran z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Stran a jsou pro ně 
závazná. 

25.12. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej). 

25.13. Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě, zejména v článku 13 
Smlouvy (který je odchylný od dispozitivních ustanovení Občanského zákoníku). Pro vyloučení 
pochybností Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez 
výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost objednatele převzít dílo s drobnými 
vadami) Občanského zákoníku.  

25.14. Okolnosti vylučující odpovědnost, zejména Nepředvídatelné fyzické podmínky a jejich důsledky jsou 
upraveny komplexně ve Smlouvě zejména v článku 16 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany 
vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) Občanského zákoníku.  

25.15. Vzdání se práva na nápravu porušení kteréhokoliv ustanovení Smlouvy jakož i jiných souvisejících smluv 
nezakládá ani nepůsobí jako vzdání se práva na nápravu jakéhokoliv jiného porušení takového 
ustanovení nebo jakéhokoliv jiného ustanovení, ani nezakládá ani nepůsobí jako vzdání se práva na 
plnění výslovných rozvazovacích podmínek nebo lhůt nebo dob podstatného významu, a nevymáhání 
kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nepůsobí jako vzdání se práva na plnění takového ustanovení 
nebo jakéhokoliv jiného ustanovení. 

25.16. Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, 
neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a 
ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Strany tuto Smlouvu 
uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly 
včas (oddělitelné ujednání). Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky 
k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího 
tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.  

25.17. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Stranami ve výše upravených záležitostech a nahrazuje 
veškeré předchozí ústní nebo písemná prohlášení, úmluvy, smlouvy a dohody. 

25.18. V případě, že Smlouva bude podepsána Stranami v listinné podobě, budevyhotovena a podepsána ve 
třech (3) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. Pokud bude Smlouva uzavřena v elektronické podobě, bude 
vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě. 

25.19. Tuto Smlouvu lze doplňovat, měnit či upravovat výhradně ve formě písemných ujednání podepsaných 
Objednatelem a Zhotovitelem.  

25.20. Následující Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Rozpočet 

Příloha č. 3 – Harmonogram prací 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 – Platební kalendář 

 Příloha č. 6 – Seznam Kvalifikovaných osob  

Příloha č. 7 – Povolení, včetně Stavebního povolení 
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Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích 

[NÁZEV - DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
 
_______________________________________ 

 
 
_______________________________________ 

Jméno: Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. 
Funkce: rektor 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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PŘÍLOHA Č. 1 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 

[OBSAHUJE PROJEKTOVOU DOKUMENTACI DÍLA, KTERÁ TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU TÉTO SMLOUVY O 
DÍLO] 
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PŘÍLOHA Č. 2 

ROZPOČET 
 

[OBSAHUJE OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR PŘEDLOŽENÝ V NABÍDCE POSKYTOVATELE 
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU – BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY JAKO JEJÍ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA] 
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PŘÍLOHA Č. 3 

HARMONOGRAM PRACÍ 
 

[OBSAHUJE HARMONOGRAM PRACÍ ZPRACOVANÝ ZHOTOVITELEM A ODSOUHLASENÝ OBJEDNATELEM PŘED 
UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY, KTERÝ BUDE ZOHLEDŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ TERMÍNY PLNĚNÍ SMLOUVY:] 

 

(a) Lhůta pro převzetí Staveniště do jednoho měsíce ode dne doručení Výzvy k 
zahájení  

(b) Den zahájení plnění do deseti (10) pracovních dnů od uplynutí Lhůty pro 
předání Staveniště 

(c) Dílčí milníky ve vztahu k Stavebním pracím1:  do [DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM 

SMLOUVY] 

(d) Lhůta pro dokončení  

(e) Lhůta pro úplné dokončení 

do [DOPLNÍ DODAVATEL PŘED PODPISEM 

SMLOUVY] 

08/2023 

 

  

                                                 
1 Vymezení dílčích milníků je na návrhu Zhotovitele (např. základová deska, dokončení fasád, dokončení vnitřních 
povrchů atd.). 
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PŘÍLOHA Č. 4 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 

[Zhotovitel doplní před podpisem Smlouvy seznam jeho Poddodavatelů, které plánuje využít při provádění Díla 
dle této Smlouvy. Zároveň uvede, pro které části předmětu plnění Smlouvy, resp. části Díla využije příslušné 
Poddodavatele. - V RÁMCI NÁVRHU SMLOUVY DODAVATEL (DLE ZZVZ) TUTO POZNÁMKU ODSTRANÍ.] 

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění dle této Smlouvy sám.  

/  

Zhotovitel provádí Dílo se zapojením následujících Poddodavatelů: 

Obchodní firma 
Poddodavatele, sídlo, IČO 

Definice části plnění, kterou 
Zhotovitel bude plnit 

prostřednictvím Poddodavatele 

Věcný popis části 
plnění zadaného 
Poddodavateli 

Zhotovitel uvede, zda 
Poddodavatelem 

prokazoval kvalifikaci 
(ANO/NE) a zároveň 

uvede, kterou 
kvalifikaci prokazoval 
jeho prostřednictvím 

DOPLNÍ DODAVATEL PŘED 

PODPISEM SMLOUVY 

DOPLNÍ DODAVATEL PŘED 

PODPISEM SMLOUVY 

DOPLNÍ 

DODAVATEL PŘED 

PODPISEM 

SMLOUVY 

DOPLNÍ DODAVATEL 

PŘED PODPISEM 

SMLOUVY 

DOPLNÍ DODAVATEL PŘED 

PODPISEM SMLOUVY 

DOPLNÍ DODAVATEL PŘED 

PODPISEM SMLOUVY 

DOPLNÍ 

DODAVATEL PŘED 

PODPISEM 

SMLOUVY 

DOPLNÍ DODAVATEL 

PŘED PODPISEM 

SMLOUVY 

[Zhotovitel musí uvést všechny Poddodavatele, kterým bude zadáno plnění části této Smlouvy. - V RÁMCI 
NÁVRHU SMLOUVY ZHOTOVITEL (DLE ZZVZ) TUTO POZNÁMKU ODSTRANÍ.] 
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PŘÍLOHA Č. 5 

PLATEBNÍ KALENDÁŘ 
 

[OBSAHUJE PLATEBNÍ KALENDÁŘ ZPRACOVANÝ ZHOTOVITELEM DLE ČL. 14.4 SMLOUVY] 
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PŘÍLOHA Č. 6 

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH OSOB 
 

Kvalifikované osoby Zhotovitele dle čl. 6.9 Smlouvy: 

 Jméno a příjmení Kontaktní telefon Kontaktní email 

Stavbyvedoucí DOPLNÍ DODAVATEL 

PŘED PODPISEM 

SMLOUVY 

DOPLNÍ DODAVATEL 

PŘED PODPISEM 

SMLOUVY 

DOPLNÍ DODAVATEL 

PŘED PODPISEM 

SMLOUVY 

Držitel osvědčení o 
autorizaci dle čl. 12.3 
zadávací dokumentace 
v oboru Pozemní 
stavby2 

DOPLNÍ DODAVATEL 

PŘED PODPISEM 

SMLOUVY 

DOPLNÍ DODAVATEL 

PŘED PODPISEM 

SMLOUVY 

DOPLNÍ DODAVATEL 

PŘED PODPISEM 

SMLOUVY 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                 
2 Zhotovitel uvede, pokud se jedná o osobu odlišnou od osoby zastávající pozici Stavbyvedoucího dle čl. 12.4 B. 
Zadávací dokumentace. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

POVOLENÍ 
 

Seznam povolení: 

- Rozhodnutí – stavební povolení č. j. SU/2733/2018-8 ze dne 6. 11. 2018 s doložkou právní moci 
ze dne 14. 12. 2018 

- Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 4. 11. 2020 

[KONKRÉTNÍ POVOLENÍ UVEDENÁ V SEZNAMU TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU TÉTO SMLOUVY] 


